

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.3 - Příloha Č.1

Změnový list číslo	§ 222	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.3 (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.3 (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku č.3 (včetně DPH 21%)
6	7	Střecha	-1880546,34	1872765,63	-7780,71	-1633,95	-9414,66
7	4	Venkovní úpravy	-1013131,76	666308,37	-346823,40	-72832,91	-419656,31
8	4	Úprava v interierech	-194842,59	168366,05	-26476,54	-5560,07	-32036,60
celkem			-3088520,69	2707440,05	-381080,65	-80026,94	-461107,57

Změnové listy č.6 až 8 vypracoval:

Zhotovitel: ZRUP Příbram a.s.

Vladimír Veselý

Změnové listy č.6 až 8 schválil:

Za autorský dozor

ing. Vladimír Malý

Za technický dozor stavebníka:

ing. Jan Hájek

Za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Miroslav Kopecký