

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005934

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-003-01

Název související veřejné zakázky: **I/16 Studie proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace v profilu 2+1 v úseku Velvary - Mělník**

uzavřená dne 21.4.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dle bodu 2.2. Smlouvy a dle přílohy č. 2 Smlouvy je součástí předmětu plnění položka 27 Zapracování připomínek dotčených obcí.

Na jednáních konaných ve dnech 24.9.2019 a 26.9.2019, kde se prezentovala studie zástupců dotčených obcí, bylo starosty vzneseno velké množství požadavků, týkající se úprav křižovatek (doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů) za účelem zvýšení jejich bezpečnosti. Zástupci obcí upozorňují na skutečnost, že se již dnes jedná o nevyhovující a nebezpečná úrovňová křižení, která se zkapacitněním a v některých lokalitách i zrychlením provozu ještě více zhorší. S ohledem na zvýšení bezpečnosti a dopravní propustnosti komunikace I/16 budou předmětné křižovatky kapacitně posouzeny. Proto je nutné na těchto křižovatkách provést dopravní průzkum a následně dopravně inženýrské posouzení, na jehož základě budou navrženy konkrétní stavebně-technické úpravy.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č. 3, kde se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb úpravou následujících článků:

Článek III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Mění se odstavce:

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Položka 1-6 dle rozpisu	Koncept do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
Položka 7-24 dle rozpisu	Koncept do 15.7.2019 Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
Položka 25-29 dle rozpisu	Koncept do 06.05.2020. Čistopis do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu

Článek IV.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Mění se odstavce:

4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 944 540,-	408 353,4 0,-	2 352 893,40,-

Dále jen „Cena Služeb“)

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

Nově se přidávají řádky“

28 „Realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů na vybraných křižovatkách na I/16“;

28 „Zpracování dopravní studie (dopravně inženýrského posouzení křižovatek na I/16“;

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č.3 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Příloha: Upravená příloha č. 2 Smlouvy „Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny“ dle Dodatku č.3

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 20 -02- 2020

V Hradci Králové dne 10 -02- 2020