

DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted], generální ředitel
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost VRV + AGROPROJEKCE,

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Jednatel/Zastoupený: [redacted], předseda představenstva
[redacted], místopředseda představenstva
[redacted], člen představenstva
[redacted], člen představenstva
[redacted] ř, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321

Jednatel/Zastoupený: [redacted], jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015 podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení včetně dodatků smlouvy. Dále mezi sebou smluvní strany uzavřely dodatky č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je termínový posun předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“ dle článku VIII., odst. 3 smlouvy.
3. Dodatek č. 5 stanovil následující termíny:
 - Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 90 dnů po nabytí účinnosti změny územního plánu obce Prosenice dle usnesení č. 698/24/6/2017 zastupitelstva města Přerova
 - Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
4. **Vzhledem k průtahům v územním řízení, k nimž nedochází z důvodů na straně zhotovitele ani objednatele, není možné splnit smluvní termín předání pravomocného územního rozhodnutí dle smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.**
5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
V článku VIII. smlouvy se mění odst. 3 a nově zní takto:
 - Termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 10 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 19.02.2020

V Praze dne: 13.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
Společnost VRV + AGROPROJEKCE