

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-106/2019 č. VZ 05/2019 – ÚP 33-123 ze dne 8. 4. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Hanuš
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/R.Č.: 49992431

zastoupený:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	424 800 Kč
	snížená o	89 350 Kč
	zvýšená o	168 000 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	503 450 Kč
	z toho DPH	105 725 Kč
Cena celková (včetně DPH)		609 175 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolních Štěpanicích, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1. přílohy č.1
VZ 05/2019-UP33-123 ÚP 33 Špindlerův Mlýn

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

██
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431

██
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	123Ak36	50	560	28000	1.5.-30.5.
vkládá se	123As27	50	560	28000	1.5.-30.5.
vkládá se	123Ds26	200	560	112000	1.5.-30.5.
vypouští se	123As36	50	497	24850	1.5.-30.5.
vypouští se	123Ck32	50	705	32250	1.5.-30.5.
vypouští se	123Bk32	50	705	32250	1.5.-30.5.

Důvod změny: zpracování zvýšeného množství rizik. stromů v okolí silnice a tur. cest před vjezdem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel