

HMG - RTT SOKOLOVSKÁ - KOLBENOVA 2. ETAPA

HMG - RTT SOKOLOVSKÁ - KOLBENOVA 2. ETAPA			Kalendářní dny							Celkem
			I.etapa				II. Etapa			
			1	2	3	4	5	6	7	
1	SO 11.1	Tramvajová trať - část VZ								7
2		Odstranění podkladních vrstev								
3		Odvodnění								
4		Zřízení podkladních vrstev								
5	SO 11.2	Tramvajová trať - část JDCT								7
6		Výšková úprava povrchových znaků								
7	SO 13	Tramvajové zastávky								7
8		Zemní práce								
9		Zřízení podkladních vrstev								
10	SO 13.2	Zkrácení vídeňské zastávky								7
11		Zemní práce								
12		Zřízení podkladních vrstev								

Pozn.: Zhotovitel se s postupem prací přizpůsobí objednateli

V Praze dne 16.01.2020

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Praha západ
na základě plné moci