



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 18
ÚSEK: 01-1-1 Bourané konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Drážky pro instalace ve stávajících podlahách	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16.1.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	FAX:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vysekání drážek ve stáv. podlahách pro vedení rozvodů řemesel DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.18 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: V návaznosti na požadavek investora z důvodů interiérového uspořádání, se jedná o nutnost provedení vysekání drážek ve stávající betonové podlaze v místnostech IV.NP kde vznikají kolize vedení řemesel tak, aby bylo možné provést vedení a křížení instalací (vodovod, kanalizace, vytápění) pod novými skladbami nových podlah. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 16.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 18	
ÚSEK: 01-1-1 Bourané konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Drážky pro instalace ve stávajících podlahách		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16.1.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
	FAX: _____		
	MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vysekání drážek ve stáv. podlahách pro vedení rozvodů řemesel DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.18 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	7 692,11 Kč	1 615,34 Kč	9 307,45 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	7 692,11 Kč	1 615,34 Kč	9 307,45 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 9.1.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AN SOUHLASÍ			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 15.01.2020	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR PRKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL18 Sekání podlah pro rozvody
Rozpočet: ZL18 Drážky pro instalace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Domínkánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 692,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 692,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 692,11 CZK
Základní DPH	21 %	1 615,34 CZK

Cena celkem s DPH


9 307,45 CZK

v

Zme

dne

16.1.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 905,25	90
997	Přesun sutě	HSV			786,86	10
Cena celkem					7 692,11	100

Položkový rozpočet


S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL18	Sekání podlah pro rozvody
R:	ZL18	Drážky pro instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 905,25
1	974042534	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm RTS 19/II 232,50 -10% = 209,25	m	33,00000	209,25	6 905,25

M.č. 402 : 3,5	3,50000
M.č. 405 : 3	3,00000
M.č. 415 : 13,5	13,50000
M.č. 421 : 3,5	3,50000
M.č. 422 : 2,5	2,50000
M.č. 423 : 3,5	3,50000
M.č. 424 : 3,5	3,50000

Díl: 997		Přesun sutě				786,86
2	979011121	Příplatek za každé další podlaží RTS 19/II - 10% = 190,35	t	0,52800	190,35	100,50
3	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením RTS 19/II 651 - 10% 585,9	t	0,52800	585,90	309,36
12	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,52800	220,00	116,16
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,52800	65,00	34,32
16	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,69600	11,00	40,66
0,528*7 'Přepočtené koeficientem množství : 0,528*7				3,69600		
17	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,52800	352,00	185,86

Přípočet	7 692,11
Odpočet	0,00
Rozdíl	7 692,11





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 21
ÚSEK: D.1.4.1 Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava stáv.potrubí VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16. 1. 2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	FAX: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stáv.potrubí VZT v kolizi s novou trasou VZT DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.21 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Stávající rozvod VZT, který není předmětem díla, je v kolizi s novým rozvodem VZT. Vzhledem k náročnosti úpravy nového rozvodu je jednodušší a finančně méně náročnější provedení úpravy stávajícího potrubí VZT. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 16.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKQM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 21
ÚSEK: D.1.4.1 Vzduchotechnika	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava stáv.potrubi VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	---

KOMU: OI MMB	OD: SKR stav. s.r.o	DATUM: 16.1.2020
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	FAX: _____	
	MAIL: _____	

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stáv.potrubi VZT v kolizi s novou trasou VZT
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.21 – přípočet“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	3 100,00 Kč	651,00 Kč	3 751,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	3 100,00 Kč	651,00 Kč	3 751,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: 9.1.2020

VYJÁDRĚNÍ: AURORSKA DOZOR - SOUHLASÍ!

OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 15.01.2020
------------------	----------------------	--------------------------

SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
------------------------	----------------------	---------------------

STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____
-------------------------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL21 Úprava VZT
Rozpočet: ZL21 Kolize stávajícího potrubí s novou trasou VZT

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			3 100,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 100,00 CZK
Základní DPH	21 %		651,00 CZK

Cena celkem s DPH


3 751,00 CZK

v

Brni

dne

16. 1. 2020



Zazhotovitele



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			3 100,00	100
Cena celkem					3 100,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL21	Úprava VZT
R:	ZL21	Kolize stávajícího potrubí s novou trasou VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				3 100,00
59	751 51-0816	Demontáž čtyřhranného potrubí 0,5-0,79m2	m	4,00000	341,00	1 364,00
106	751 51-1023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,28 do 0,5 m2	m	4,00000	181,00	724,00
121	751 58-1313	Prostup čtyřhranného potrubí 0,03-0,07m2 požární stěnou	ks	1,00000	1 012,00	1 012,00

Přípočet	3 100,00
Odpočet	0,00
<u>Rozdíl</u>	<u>3 100,00</u>





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 23
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zapravení říms po stavební činnosti	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16. 1. 2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení říms venkovního zdiva po stavební činnosti DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.23 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Při provádění klempířských prací, se na stávajícím zdivu pod římsami projevila nesoudržnost stávající omítky na hranách pod římsami. Na pokyn zástupce investora, byla provedena správa hran a doplněn chybějící větrací ALU okapní pás. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 16.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 23	
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zpravení říms po stavební činnosti		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16.1.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
	FAX: _____		
	MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpravení říms venkovního zdiva po stavební činnosti DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.23 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	52 746,57 Kč	11 076,78 Kč	63 823,35 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	52 746,57 Kč	11 076,78 Kč	63 823,35 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 9.1.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AO - SOUHLAS			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 15.01.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR RKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL23 Zapravení říms po stav. činnosti

Rozpočet: ZL23 Zdivo pod římsou

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 719,12
PSV	23 027,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 746,57


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 746,57 CZK
Základní DPH	21 %	11 076,78 CZK

Cena celkem s DPH **63 823,35 CZK**

v *Zur*


dne

16. 1. 2010


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 719,12	56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 027,45	44
Cena celkem					52 746,57	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL23	Zapravení říms po stav. činnosti
R:	ZL23	Zdivo pod římsou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				29 719,12
1	624401111	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí RTS 19/II 114,00 - 10% = 102,60	m	289,66000	102,60	29 719,12
		Dvorní část fasády : $(20,85+21,28)*2$		84,26000		
		$(14,6+58,6)*2+59$		205,40000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 027,45
2	767811100	Montáž větracích mřížek, typ VM RTS 19/II 117,50 - 10% = 105,75	kus	41,00000	105,75	4 335,75
3	553454241	Větrací pás okapní ALU 100 mm délka 5 m RTS 19/II 460,5 - 10% = 414,45	kus	45,10000	414,45	18 691,70
		41*1,1		45,10000		

Přípočet	52 746,57
Odpočet	0,00
Rozdíl	52 746,57





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 25
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Obklady v učebnách u umyvadel	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16. 1. 2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		MAIL
OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklady u učeben u umyvadel DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.25 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Bylo zjištěno, že ve VV nejsou zahrnuty práce včetně dodávky materiálu, pro provedení obkladů za umyvadly v nových učebnách VI.NP. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 16.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM- [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 25	
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Obklady v učebnách u umyvadel		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav. s.r.o	DATUM: 16. 1. 2020	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklady u učeben u umyvadel DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.25 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	19 672,68 Kč	4 131,26 Kč	23 803,94 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	19 672,68 Kč	4 131,26 Kč	23 803,94 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 9.1.2020		
VYJÁDRĚNÍ: AS - SOUHLASÍ	[REDACTED]		
OI [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 15.01.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL25** Obklady a dlažby

Rozpočet: **ZL25** Obklady - doplnění u umyvadel v učebnách - přípočet

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
60167 Brno

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	19 672,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 672,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 672,68 CZK
Základní DPH	21 %	4 131,26 CZK

Cena celkem s DPH **23 803,94 CZK**

v Brně

dne

16. 1. 2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			19 672,68	100
Cena celkem					19 672,68	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL25	Obklady a dlažby
R:	ZL25	Obklady - doplnění u umyvadel v učebnách - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				19 672,68
189	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m ²	m ²	16,00000	616,00	9 856,00
191	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	30,00000	75,00	2 250,00
188	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m ²	16,00000	33,00	528,00
192	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,26668	655,00	174,68
193	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,26668	330,00	88,00
190	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m ²	m ²	17,60000	385,00	6 776,00
16,00*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 16*1,1				17,60000		

Přípočet	19 672,68
Odpočet	0,00
Rozdíl	19 672,68





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 26
ÚSEK: D.1.4.4-1 – Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hromosvod - svodný vodič	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 16.1.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
_____	_____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod – změna svodného vodiče DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.26 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Na základě použitého materiálu nové střechy z TiZn byla vyvolána potřeba změny svodného vodiče z materiálu FeZn drát 8mm na nerezový vodič AlMgSi drát 8mm. Změna nemá dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 16.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna, _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 26	
ÚSEK: D.1.4.4-1 – Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hromosvod - svodný vodič		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav. s.r.o	DATUM: 16. 1. 2020	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]	
	MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod – změna svodného vodiče DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.26 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	41 280,00 Kč	8 668,80 Kč	49 948,80 Kč
Méněpráce:	-41 280,00 Kč	-8 668,80 Kč	-49 948,80 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]		DATUM: 9.1.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AG - SOUHLASÍ			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 15. 01. 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL26 Hromosvod

Rozpočet: ZL26 Hromosvod - svodový vodič AlMgSi - Přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			41 280,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 280,00

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 280,00 CZK
Základní DPH	21 %		8 668,80 CZK

Cena celkem s DPH

49 948,80 CZK

v 


dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			41 280,00	100
Cena celkem					41 280,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL26	Hromosvod
R:	ZL26	Hromosvod - svodový vodič AlMgSi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				41 280,00
70.1	2201005.2	Svodový vodič AlMgSi - drát-prům. 8mm - bez podpěr, vč. montáže	m	860,00000	48,00	41 280,00
Přípočet : 860				860,00000		

Přípočet 41 280,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL26	Hromosvod
Rozpočet:	ZL26	Hromosvod - svodový vodič AlMgSi - Odpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-41 280,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-41 280,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-41 280,00 CZK
Základní DPH	21 %	-8 668,80 CZK

Cena celkem s DPH

-49 948,80 CZK

v Brno

dne

16. 1. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			-41 280,00	100
Cena celkem					-41 280,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL26	Hromosvod
R:	ZL26	Hromosvod - svodový vodič AlMgSi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				-41 280,00
73	2201005.1	Svodový vodič FeZn-drát-prům. 8 mm (0,4kg/m) - bez podpěr, vč.montáže	m	-860,00000	48,00	-41 280,00
		Odpočet : 860*-1		-860,00000		
					Rozdíl	-41 280,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL26 Hromosvod

Rozpočet: ZL26 Hromosvod - svodový vodič AlMgSi - Rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v Brno

dne

16.1.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL26	Hromosvod
R:	ZL26	Hromosvod - svodový vodič AlMgSi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	2201005.1	Svodový vodič FeZn-drát-prům. 8 mm (0,4kg/m) - bez podpěr, vč.montáže	m	-860,00000	48,00	-41 280,00
Odpočet : 860*-1				-860,00000		
2	2201005.2	Svodový vodič AlMgSi - drát-prům. 8mm - bez podpěr, vč. montáže	m	860,00000	48,00	41 280,00
Přípočet : 860				860,00000		

Přípočet	41 280,00
Odpočet	-41 280,00
Rozdíl	0,00

