



Dodatek č. 2

S 180/2020/0004/OIV

ke Smlouvě o dílo „Sady Svatopluka Čecha- PD rekonstrukce vodního prvku“

smlouva č. S180/2017/0139/OIV

MČ PRAHA 2



MC02P004ZA2W

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Městská část Praha 2  
**Sídlo:** nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 000 63 461  
**DIČ:** CZ 00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

**Zhotovitel:** TRV s.r.o.  
**Zapsaný:** u Městského soudu v Praze, spisová značka C 127917  
**Sídlo:** Kubištova 1098/5, 140 00 Praha 4  
**IČ:** 27938867  
**DIČ:** CZ 27938867  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., č. účtu: 216094405/0300  
**Tel.:** [REDACTED]

**Článek I.**

**VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

1. Dne 30. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2017/0139/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování architektonického návrhu, projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení případně dokumentace pro územní rozhodnutí a vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu projektanta
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo na základě řady konzultací s OPP MHMP a NPÚ a zástupci investora k úpravám v koncepci řešení a funkčního členění vodního prvku. Tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo, v důsledku čehož vyvstala potřeba úpravy termínů ukončení jednotlivých etap projektové dokumentace. Dále je třeba provést dílčí vyhodnocení technicko-ekonomické stránky navrhovaného prvku ze strany objednatele a případné úpravy návrhu pro dodržení požadované míry provozních nákladů prvku vodního prvku v budoucnu. Tyto aspekty mění časovou náročnost jednotlivých etap projektové dokumentace.

**Článek II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění smlouva níže uvedeným způsobem.

V článku **IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění** se mění odstavce 1, 2,3 a 4.

2.1 Čl. IV. Odst. 1 smlouvy nově zní: Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

2.2 Čl. IV. odst. 2 smlouvy nově zní: **Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání kompletní dopracované architektonické studie stavby ve vybrané variantě na základě konzultací na OPP MHMP a NPÚ** a podání žádosti o písemné vyjádření ke studii **do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.** Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- kompletní vytištěnou architektonickou studii stavby v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení. Kopii dokladu z podatelny OPP MHMP, potvrzující podání žádosti.

2.3 Čl. IV. odst. 3 smlouvy nově zní: **Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro společné řízení** tj. stavební povolení + územního rozhodnutí + řízení dle vodního zákona tj. pro vodoprávní úřad **do 75 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na uzlovém bodu č.2.**

- kompletní projektovou dokumentaci pro společné řízení tj. ke stavebnímu povolení, k územnímu rozhodnutí a k řízení dle vodního zákona v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

2.4 Čl. IV. odst. 4 smlouvy nově zní: **Ukončení 3. uzlového bodu, tj. zajištění pravomocného společného rozhodnutí a předání ověřené projektové dokumentace** (tj. včetně zajištění vyjádření DOSS **do 180 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na uzlovém bodu č.2.**

**za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.** Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,  
- kompletní ověřenou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení případně k územnímu rozhodnutí se zpracovanými podmínkami DOSS a správců sítí do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení

2.5 Čl. IV. odst. 5 smlouvy nově zní: **Ukončení 4. uzlového bodu, tj. vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu projektanta do 60 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na uzlovém bodu č.4.**

2.6 Čl. IV. odst. 6 smlouvy nově zní: **Ukončení 5. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde na základě nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě** za předpokladu písemné výzvy objednatele k zahájení prací na uzlovém bodu č.2.

2.7 V článku **V. Cena za dílo a platební podmínky** se mění odstavec 1 smlouvy a nově zní

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

	<b>„ Sady Svatopluka Čecha – PD rekonstrukce vodního prvku “</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 % v Kč</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
1.	Kompletní dopracovaná architektonické studie stavby ve vybrané variantě na základě konzultací s DOSS	74.500,-	15.645,-	90.145,-
2.	PD pro společné řízení tj. stavební povolení + územního rozhodnutí + řízení dle vodního zákona tj. pro vodoprávní úřad	43.500,-	9.135,-	52.635,-
3.	Zajištění pravomocného společného rozhodnutí a předání ověřené projektové dokumentace	75.000,-	15.750,-	90.750,-
4.	PD pro provedení/zadání stavby – PDPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu	200.000,-	42.000,-	242.000,-
5.	Autorský dozor včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí/souhlasu	7. 000,-	1 470,-	8 470,-
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>400.000,-</b>	<b>84.000,-</b>	<b>484.000,-</b>

### **Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. S180/2017/0139/OIV ze dne 30. 11. 2017 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla (ev. částí díla) na třetí osobu a zhotovitel je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).
4. Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na dalším uzlovém bodě do 15 kalendářních dnů po řádném odevzdání předchozího uzlového bodu, má se za to že smlouva zaniká.
5. Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v tomto dodatku, resp. o samotném uzavření smlouvy nebo dodatku. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva, tento dodatek smlouvy (i případné další dodatky) byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatelem, resp. na profilu


zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne: [REDACTED]

Za objednatele

**Ing. arch. Václav Vondrášek**  
místostarosta MČ Praha 2



V Praze, dne: 17.2.2020

Za OP: ~~Mgr. Jan Bureš~~

Za OMI: Ing. Petr Grametbauer

**Jan Korseska**