






Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

mezi:

Název: 3. Základní škola Holešov
Sídlo: Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 70841471
Zastoupen:  ředitel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(„objednatel“)

a

Název: RAPOS, spol. s r. o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Zápis: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 27940
Zastoupen:  jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(„zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 7. 2019

I.

1. Zhotovitel se stal na základě výsledku výběrového řízení dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce – Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 platného od 6. 3. 2019 („Metodika IROP“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dodavatelem zakázky: „Modernizace multimediální učebny fyziky a vybudování školního poradenského pracoviště – stavební práce“ (dále také jen "původní dílo"). Smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen "původní smlouva") byla uzavřena dne 16. 7. 2019.

2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s bodem 9.2.2 Metodiky IROP a § 222 odst. 4 zákona.
3. Účelem toho dodatku je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce"). Dále tímto dodatkem bude zakotveno i neprovádění určitých stavebních prací, které předmětem původního díla byly (dále jako "méněpráce").

II.

1. Smluvní strany se dohodly k níže uvedeným změnám:
 - Méněpráce - specifikovány ve změnovém listu č. 1; změna má vliv na smluvní cenu
 - Vícepráce - specifikovány ve změnovém listu č. 2; změna má vliv na smluvní cenu
2. V návaznosti na provedení žádoucích změn se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „Položkový rozpočet stavby“ na přílohu č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „Položkový rozpočet stavby ve znění 1. dodatku“

III.

1. Cena za dílo dle čl. 5.1. původní smlouvy se mění následovně:

Původní cena díla dle čl. 5.1.:	1.471.138,00 Kč bez DPH
Cena díla ve znění dodatku č. 1:	1.586.816,00 Kč bez DPH
Celková hodnota méněprací:	- 3.740,00 Kč bez DPH
Celková hodnota víceprací:	119.418,00 Kč bez DPH
Hodnota změny závazku v absolutní hodnotě:	123.158,00 Kč bez DPH
Procentuální vyjádření hodnoty změny závazku v absolutní hodnotě:	8,3716 %

IV.

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran a dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


5. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

6. Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet stavby ve znění 1. dodatku

V Holešově dne 30.9.2019

V Holešově dne 30.9.2019



**Modernizace multimediální učebny fyziky a
vybudování školního poradenského
pracoviště - stavební práce**

Číslo projektu:

"CZ.06.2.67/0.0/0.0/
16_063/0003226"

Objednatel: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529 - Všetuly, 769 01 Holešov

**Změny stavby oproti projektu
ZMĚNOVÝ LIST**

Evid. číslo:

1

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	SO 01 Multimediální učebna fyziky, SO 04 Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd	19.08.2019
Popis změny: Nebyl proveden nátěr stávajícího plynového potrubí vedoucího na stěně učebny, protože objednatel se rozhodl toto potrubí demontovat. Zhotovitel zvolil takové technické řešení roletového zatemnění, které navyžaduje vybudování vodícího pilíře.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: nejsou známy

Návrh ocenění změny:

Zpracován položkový rozpočet - Odpočet nátěru plynového potrubí a odpočet vodícího pilíře pro zatemnění. Neprovedení nátěru a nevybudování vodícího pilíře pro zatemnění znamená snížení smluvní ceny o 3 740,- Kč bez DPH		
Celkem bez DPH: - 3 740,0 Kč	DPH 21%: 785,0 Kč	Celkem s DPH: - 4 525,0 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet na odpočet nátěru plynového potrubí a neprovedení vodícího pilíře pro zatemnění.

Dotyční změny (bez schválení objednatele nenlatné):

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: **R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.** IČO: **25504487**
Palackého 529, Všetuly DIČ: **CZ25504487**
76901 Holešov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 740,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 740,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 740,00 CZK
Základní DPH	21 %	-785,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH -4 525,00 CZK

v Holešově dne 30.09.2019



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky	0	-990	-208	-1 198	26
01-1-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky změnový list č.1	0	-990	-208	-1 198	26
SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář	0	-2 750	-578	-3 328	74
04-1-1	Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd -	0	-2 750	-578	-3 328	74
Celkem za stavbu		0	-3 740	-785	-4 525	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-990,00	26
786	Zatemnění	PSV			-2 750,00	74
Cena celkem					-3 740,00	100

**Modernizace multimediální učebny fyziky a
vybudování školního poradenského
pracoviště - stavební práce**

"CZ.06.2.67/0.0/0.0/
16_063/0003226"

Číslo projektu:

Objednatel: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529 - Všetuly, 769 01 Holešov

**Změny stavby oproti projektu
ZMĚNOVÝ LIST**

Evid. číslo:

2

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	SO 01 Multimediální učebna fyziky, SO 02 Přístupový chodník a sadové úpravy	19.08.2019
Popis změny: Objekt SO 01 - v učebně fyziky byla provedena změna stávajícího plastového zákrytu rozvodů ÚT za obezdívku s větrací mřížkou. Stávající popraskaný potěr podlahy (odkryto po stržení původního PVC) byl stabilizovaný sponkovaním s epoxidovou záplivkou. Na žádost objednatele byly dodány nové dveře včetně zárubně mezi místnostmi 136a a 136 a bylo demontováno stávající plynové potrubí vedoucí po stěně učebny. Zhotovitel poskytl součinnost - položení chrániček a zednické zapravení pro dodavatele slaboproudu, mobiliáře a konektivity. V rámci objektu SO 02 provedl zhotovitel na žádost objednatele zadláždění polochy pod lavičkami stejnou zámkovou dlažbou jako je proveden chodník.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: nejsou známy


Návrh ocenění změny:

Zpracován položkový rozpočet změn a víceprací dle popisu změn viz. výše.		
Realizace výše uvedených změn a požadavků nad rámec smlouvy o dílo si vyžádala vícenáklady ve výši 119 418,- Kč bez DPH		
Celkem bez DPH: + 119 418,0 Kč	DPH 21%: 25 078,0 Kč	Celkem s DPH: + 144 496,0 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet na změny v SO 01 a SO 02.

Dotvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: **R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky**


Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.** IČO: **25504487**
Palackého 529, Všetuly DIČ: **CZ25504487**
76901 Holešov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 450,45
PSV			14 482,86
MON			13 100,00
Vedlejší náklady			5 384,65
Ostatní náklady			0,00
Celkem			119 417,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		119 417,96 CZK
Základní DPH	21 %		25 078,00 CZK
Zaokrouhlení			0,04 CZK
Cena celkem s DPH			144 496,00 CZK

v Holešově dne 30.09.2019



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky	0	95 032	19 957	114 989	80
01-2	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky - nové práce	0	95 032	19 957	114 989	80
SO 02	Přístupový chodník + sadové úpravy	0	24 386	5 121	29 507	20
02-2	Multimediální učebna - chodník + sadové úpravy - nové práce	0	24 386	5 121	29 507	20
Celkem za stavbu		0	119 418	25 078	144 496	100

Popis rozpočtu: 01-2 - 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky - nové práce

- rozvody silnoproudé a slaboproudé nejsou součástí tohoto rozpočtu
- stupňovitá podlaha v učebně fyziky není v rozpočtu obsažena
- plynoinstalace vedená po stěně zůstává stávající - provede se jen nový nátěr
- nové nadsvětlíky na chodbu budou v provedení plast, zasklení lepeným dvojsklem