



**DODATEK č. 04306-2016-4502-D-0139/96-01-001-S00330-02**

**ke smlouvě o poskytnutí služeb – Sanační práce k odstranění starých ekologických zátěží ÚJV Řež a.s., 2. fáze I. etapy.** (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IC: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ÚJV Řež, a. s.**

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IC: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupena: Ing. Miroslav Horák, MBA, místopředseda představenstva

Ing. František Pírek, MBA, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě ze dne 23.2.2009, č. 04306-2009-452-S-0139/96-01-001-S00330 o poskytnutí služeb – Sanační práce k odstranění starých ekologických zátěží ÚJV Řež a.s., 2. fáze I. etapy (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že se během plnění Realizační smlouvy vyskytly nové neočekávané skutečnosti spojené s potřebou prací, které nejsou předmětem Realizační smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto práce provést na své náklady a odpovědnost mimo Realizační smlouvu. Předmětné práce mají vliv na dobu plnění Realizační smlouvy. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.3 Realizační smlouvy tak, že se celé znění čl. III. odst. 3.3 Realizační smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

„3.3 *K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2018. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*“

## II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne.....*28/12/16*.....

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

*M. Zbořilová*  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45



V <sup>L</sup>*Reži*..... dne ..... **21-12-2016**

Za ÚJV Řež, a. s.

*M. Horák*  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Miroslav Horák, MBA**  
místopředseda představenstva

*F. Pírek*  
\_\_\_\_\_  
**Ing. František Pírek, MBA**  
člen představenstva

**ÚJV Řež, a. s.**

6

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Ilona Mičánková *Mičánková*

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová *AA*