

DODATEK č. 06569-2017-4502-D-0203/98-01-001-S00560 -01, 15 CD 57350

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 10006-2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUATEST a.s.**
se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupen: Daniel Kraft, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06569-2015-4502-S-0203/98-01-001-S00560 ze dne 18. 11. 2015 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2016 označeného jako „Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s., Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 35.093.479,17Kč (slovy: třicet-pět-milionů-devadesát-tři-tisíc-čtyřista-sedmdesát-devět korun českých a sedmnáct haléřů).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bod 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 7. 1. 2022. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne

6/1/17

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne

4. 1. 2017

Za AQUATEST a.s.


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45


Daniel Kraft
předseda představenstva

AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4
②

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D. 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 