



Odborné učebny ITI – II. Etapa – realizace – vybavení mobiliářem
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ/VZZR/2019/019

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,

e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 495, 731 632 215,

e-mail:

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 194, 739 505 860,

e-mail:

, technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 408, 739 505 861,

e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Z + M Partner s.r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních:

, jednatelem

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 268 43 935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/019, jejímž předmětem je dodávka atypického a typového nábytku pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro tři objekty níže uvedených škol na území města Pardubice:

ZŠ Benešovo nám., č.p. 590

ZŠ J. Ressla, č.p. 2258

ZŠ E. Košťála, č.p. 870



V době realizace dodávky na ZŠ E. Košťála č.p. 870 bylo zjištěno, že nelze osadit ventil zemního plynu, který není ve škole zaveden, a proto bude tedy nahrazen Brunsenovým laboratorním kahanem pro plynovou propan-butanovou kartuši s ventilem.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, přičemž výše uvedená skutečnost však nemá svou podstatou a rozsahem finanční vliv na celkovou cenu za provedení díla (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/019 ze dne 16. 9. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3. 2. 2020 č. usnesení R/2891/2020

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

 **jednatele**

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
David Ševčík
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – vybavení mobiliářem Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012664
Změnový list č. 1	SOD č. OVZ/VZZR/2019/019
Popis změny: ZŠ Erno Košťála (Dubina), 3.N.P., učebna chemie, číslo pozice 03 – Digestoř celoplastová prostorová (1ks) Tato změna nemá vliv na výstupy projektu a na celkovou cenu díla.	
Popis příčiny změny: Ve výrobku digestoř celoplastová prostorová (číslo pozice 03) nebude osazen ventil zemního plynu, který není ve škole rozveden a bude nahrazen Bunsenovým laboratorním kahanem pro plynovou propan/butanovou kartuši s ventilem.	
Technik OITS OMI MmP: Dne: 15.1.2020 Podpis: _____	
Technický dozor investora: Dne: 15.1.2020 Podpis: _____	
Stanovisko projektanta: Atris, s.r.o. S takto navrženou změnou souhlasím Dne: 15.1.2020 Podpis: _____	



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o. S takto navrženou změnou souhlasíme	
Dne: 15.1.2020	Podpis: _____
Ocenění dohodnuté změny:	
Cena víceprací činí: 0, 00 Kč bez DPH	0, 00 Kč s DPH
Cena méněprací činí: 0, 00 Kč bez DPH	0, 00 Kč s DPH
Původní celková cena díla:	Navrhovaná změna celkové ceny díla:
Bez DPH: 10.106.611, 00 Kč	Bez DPH: 10.106.611, 00 Kč
Včetně DPH: 12.228.999, 31 Kč	Včetně DPH: 12.228.999, 31 Kč
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Přílohy:	Počet/listů:
Souhlas vedoucího OMI MmP:	
Dne: 15.1.2020	Podpis: _____

