

DODATEK Č. 1


SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: LT PROJEKT a.s.
Se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva
IČ: 292 20 785
DIČ: CZ29220785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 08. 2019 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“ a výkon autorského dozoru** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v komplexním vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru, a dále provedení odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava doby plnění části předmětu smlouvy týkající se zajištění pravomocného společného rozhodnutí a s tím související předložení zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Místo a doba plnění, odst. 3, který zní:

*„V případě předvídaném v čl. II odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou dokumentaci **nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy** a zajistit pravomocné společné rozhodnutí **nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**“*

se nahrazuje textem

*„V případě předvídaném v čl. II odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou dokumentaci **nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy** a zajistit pravomocné společné rozhodnutí **nejpozději v termínu do 213 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 27.01.2020 na 133. schůzi usnesením č. 9306/20/R133.

V Brně dne 10.02.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 10.02.2020



zhotovitel
LT PROJEKT a.s.
Ing. Luděk Tomek, předseda
představenstva