



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – II. Etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/017-3

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,

e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 408, 739 505 861,

e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 530 022 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: . , jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: – výkonný ředitel

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 36654

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-3, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 3: ZŠ E. Košťála, č.p. 870 v Pardubicích (Dubina).



V době realizace však bylo zjištěno, že do sádkartonové konstrukce, která v učebně dílen, chemie, fyziky ICT 2 a přírodopisu není protipožární, , mají být osazena protipožární dvířka. Vzhledem k této skutečnosti budou tedy nově dodána a namontována klasická revizní dvířka 300/300.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem finanční vliv na celkovou cenu za provedení díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:**

Celková cena za dílo dle SOD	15.667.647,51 Kč bez DPH
Cena víceprací	3.250,00 Kč bez DPH
Cena méněprací	- 23.400,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (méněpráce a vícepráce)	- 20.150,00Kč bez DPH
Celkové cena za dílo dle Dodatku č. 1	15.647.497,51 Kč bez DPH
DPH 21 %	3.285.974,48 Kč
Celková cena za dílo včetně Dodatku č. 1	18.933.471,99 Kč s DPH

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/0017-3 ze dne 16. 9. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3. 2. 2020 č. usnesení R/2894/2020

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

 dnatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž Registrační čísla projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012664 ZŠ Dubina
Změnový list č. 1	SOD č. OVZ/VZZR/2019/017-3
Popis změny: ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870, Pardubice, učebna dílen, chemie, fyziky ICT 2 a přírodopisu bude dodáno 13 ks klasických revizních dvířek 300/300 na místo 13 ks protipožárních revizních dvířek	
Popis příčiny změny: Vzhledem k tomu, že protipožární dvířka měla být osazena do sádkartonové konstrukce, která není protipožární, budou osazena klasická revizní dvířka 300/300	
Technik OITS OMI MmP: Dne: 27.1.2020 Podpis: _____	
Technický dozor investora: Dne: 27.1.2020 Podpis: _____	
Stanovisko projektanta: Atris, s.r.o. S takto navrženou změnou souhlasím. Dne: 27.1.2020 Podpis: _____	



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko zhotovitele: TIMRA s r.o. S takto navrženou změnou souhlasíme Dne: 27.1.2020 Podpis: _____													
Stanovisko vedoucího OITS OMI MmP: Dne: 27.1.2020 Podpis: _____													
Ocenění dohodnuté změny: Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012664 ZŠ Dubina ZŠ E. Košťála, č.p. 870 <table><tr><td>Cena víceprací:</td><td>3.250,00 Kč bez DPH</td><td>3.932,50 Kč s DPH</td></tr><tr><td>Cena méně prací:</td><td>23.400,00 Kč bez DPH</td><td>28.314,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>Původní celková cena díla:</td><td>15.667.647,51 Kč bez DPH</td><td>18.957.853,49 Kč s DPH</td></tr><tr><td>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</td><td>15.647.497,51 Kč bez DPH</td><td>18.933.471,99 Kč s DPH</td></tr></table>		Cena víceprací:	3.250,00 Kč bez DPH	3.932,50 Kč s DPH	Cena méně prací:	23.400,00 Kč bez DPH	28.314,00 Kč s DPH	Původní celková cena díla:	15.667.647,51 Kč bez DPH	18.957.853,49 Kč s DPH	Navrhovaná změna celkové ceny díla:	15.647.497,51 Kč bez DPH	18.933.471,99 Kč s DPH
Cena víceprací:	3.250,00 Kč bez DPH	3.932,50 Kč s DPH											
Cena méně prací:	23.400,00 Kč bez DPH	28.314,00 Kč s DPH											
Původní celková cena díla:	15.667.647,51 Kč bez DPH	18.957.853,49 Kč s DPH											
Navrhovaná změna celkové ceny díla:	15.647.497,51 Kč bez DPH	18.933.471,99 Kč s DPH											
Původní celková cena díla dle SoD: celková cena díla bez DPH: 15.667.647,51 Kč DPH 21%: 3.290.205,98 Kč celková cena díla s DPH: 18.957.853,49 Kč	Navrhovaná změna celkové ceny díla: celková cena díla bez DPH: 15.647.497,51 Kč DPH 21%: 3.285.974,48 Kč celková cena díla s DPH: 18.933.471,99 Kč												
Přílohy:	Počet/listů:												
Souhlas vedoucího OMI MmP: Dne: 27.1.2020 Podpis: _____													

