

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019/150 ze dne 27.9.2019

Smluvní strany:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Státní příspěvková organizace
se sídlem: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
zastoupená MUDr. Martinem Hollým, MBA - ředitelem
č.účtu: 16434081/0710
(jako objednatel)

a

Ing. Eva Bukovská

se sídlem: Šípková 1006, 250 92 Šestajovice
IČ: 64058506
DIČ: -
č.účtu: 104615595/0300
(jako zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají po oboustranné dohodě tento dodatek ke smlouvě:

1. Smluvní strany se kvůli nutnosti upřesnění projektové dokumentace, vzniklé v důsledku nepředvídaných okolností, dohodly na změně termínu předání (čl.III, odst. 2. 1.4 Smlouvy o dílo), přičemž tento termín se prodlužuje do 17.4.2020
2. Smluvní strany se v souvislosti se změnou termínu předání dohodly na prodloužení splatnosti faktur (čl.4, odst.4.5 Smlouvy o dílo), a to na 60 dní od data předání celého díla.
3. Smluvní strany potvrzují, že při dodržení výše uvedené změny termínu předání a při řádné úhradě faktur v prodloužené splatnosti nejsou zhotovitel ani objednatel v prodlení.

Článek II. závěrečné ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu.
Jeden stejnopis Dodatku č.1 obdrží každá ze smluvních stran.
2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že všechna ujednání uvedená v tomto dodatku byla řádně přečtena a uvážena.
3. Platnost dodatku nastává dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne

Zhotovitel :

Objednatel:

Ing. Eva Bukovská
Šípková 1006, 250 92
Šestajovice

MUDr. Martin Hollý, MBA - ředitel
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8