

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1907/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 1515/3/2018

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], specialista investor
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VH-TRES spol. s r. o.**
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
IČO: 15771822
DIČ: CZ15771822
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 9. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lipno I – přístav, DSP a DPS, AD stavby**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Cena díla byla rozdělena na dvě části, a to cena za DSP ve výši 966.000,00 Kč a cena za DPS ve výši 791.000,00 Kč.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu rozšíření předmětu smlouvy DPS. Jedná se o rozšíření v části slaboproudých rozvodů budoucích prostor využívaných Policií České republiky a integrovaných záchranných systémů, které byly vzneseny při projednání DSP. .

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení prací na DPS v jiném rozsahu, než jaký byl předpokládán v původní kalkulaci ceny, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 1. písm. e) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
e) předání kompletní DPS:
nejpozději do 20. 3. 2020.

Článek III „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 2. se mění následovně:

2. Cena části díla v rozsahu zpracování DPS je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):791 000,00 Kč

dodatečné práce, dodávky a služby dle dodatku č. 1 (bez DPH):15 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):806 000,00 Kč
(slovy: osmsetšesttisíc korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle kalkulace ceny ze dne 11. 2. 2020, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (kalkulace ceny) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (kalkulace ceny).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: kalkulace ceny ze dne 11. 2. 2020

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Daniel Vaclík
jednatel
VH-TRES spol. s r. o.