

Navrhovatel změny	Uživatелеm	Změnový list č. 50	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	19.09.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny:	Čistící zóna vstupu 1. PP		
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny:			
Nebylo obsaženo v rozpočtu stavby, investor požaduje.			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	10 395,00
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		NE	
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis zástupce Objednatele: Ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha změnový list 50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
x			dodávka a montáž rohože z polyamidového vlákna, nehořlavost Bfl-s1, výška 9 mm	m2	3,000	2 555,00	7 665,00
x			vyrovnávací epox. plastmaltová vrstva pro rozdílné výšky rohoží	m2	3,000	520,00	1 560,00
496	K	7838512130	Nátěry epoxidové beton povrchů, protiskluzné, voděodolné	m2	3,000	390,00	1 170,00

10 395,00