

Navrhovatel změny	Zhotovitel	Změnový list č. 52	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	22.09.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: XPS			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny: Terasa 1NP má ve skladbě XPS tl. 100 mm ,ten není obsažen ve VV.			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	16 807,20
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		dle objednání*	
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

* dodací lhůta 14 dní od závazného objednání , vazba na navazující kosntrukce - provedení foliové izolace a dlažby na terče

Příloha změnový list 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
502	M	283764220	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	41,330	322,00	13 308,39
288	K	713141135	s12 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,520	80,50	3 261,86
308	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	165,703	1,43	236,95

terasa 1NP (nepojízdná)

Celkem 16 807,20 Kč bez DPH