

Navrhovatel změny	Uživatелеm	Změnový list č. 55	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	19.09.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: generální klíč			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny:			
Nebylo obsaženo v rozpočtu stavby, investor požaduje.			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	101 133,00
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		NE	
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha změnový list 55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
x			cylinrická vložka 40/40	ks	31,000	875,00	27 125,00
x			cylinrická vložka 35/45	ks	58,000	884,00	51 272,00
x			cylinrická vložka 50/50	ks	7,000	1 226,00	8 582,00
x			klíč	ks	142,000	72,00	10 224,00
x			montáž	ks	96,000	86,00	8 256,00
x			doprava	ks	1,000	666,00	666,00
x			nedodané základní cylinrické vložky	ks	96,000	-52,00	-4 992,00
							101 133,00

Nabídka vypracována v rozsahu dle požadavku investora. Před finálním objednáním nutno ve výkresech s panem Zdražilem odsouhlasit, kterých dveří se objednávka týká.

Dodání je 4 týdny od předání podkladů od objednatele.

měnípráce
vícepráce

-4 992,00
106 125,00