

Navrhovatel změny	Objednatel	Změnový list č. 56	
Index navrhovatele změny:			
0...objednatel	Datum vydání ZL:	10.10.2020 <i>vyplní navrhovatel</i>	
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: Oprava stávajících asfaltových ploch			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny: Oprava stávajících asfaltových ploch v areálu nemocnice Jablonec n/N.			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	160 113,20
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD -		celkový počet dní:	dle objednání
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha ZL 56

1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	213,20	321,00	68 437,20
2			Frezování živického krytu, nájezd frézy	m2	213,20	350,00	74 620,00
3			Dobourání podél stěn aobrub, odvozy	m2	213,20	80,00	17 056,00

Celkem

160 113,20 Kč bez DPH