

Navrhovatel změny	Uživatелеm	Změnový list č. 60	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	30.10.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: projekční plocha - luminiscenční nátěr			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny:			
Investor požaduje jako náhradu za zrušená projekční plátna ze smluvního rozpočtu.			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	22 151,87
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		NE	
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha změnový list 60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
498	K	7844536512	Malby směsi tekuté disperzní tónované nestíratelné dvojnásobné s penetrací -	m2	-20,530	48,00	-985,44
			<i>1PP+4NP 9,28+11,25=20,53</i>				
			luminiscenční nátěr stěny	m2	20,530	1 127,000	23 137,310
			<i>1PP+4NP 9,28+11,25=20,53</i>				

22 151,87

méněpráce	-985,44
vícepráce	23 137,31
celkem	22 151,87