

Navrhovatel změny	Uživatel	Změnový list č. 61	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	07.11.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
O...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: Polep denní místnost			
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny: Požadavek budoucího uživatele			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	10 248,00
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	NE		
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:	NE		
Podpis zástupce Zhotovitele Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

