

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. OR/19/23880

**Autorský dozor projektanta při realizaci stavby
„Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“**

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru
rozvoje Krajského úřadu

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo
Ing. Oldřich Kopecký

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č.ú. 222907724 / 0300

a

Poskytovatel:

K I P spol. s r.o.

Sídlo - adresa:

Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

IČ:

15036499

DIČ:

CZ15036499

Bankovní spojení:

KB, a.s., Litomyšl

č.ú: 306845591/0100

Sp. zn. zápisu v OR:

C 1094 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb. Smluvní strany uzavřely dne 02. 07. 2019 smlouvu o poskytování služeb č. OR/19/23880 na výkon autorského dozoru investora v průběhu realizace stavby „**Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl**“ (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je navýšení odměny za poskytování služeb o částku stanovenou na základě vzniklých víceprací stavby (navýšení rozsahu díla) a prodloužení termínu realizace stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH	186 000,- Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH	39 060,- Kč
- cena vč. DPH	225 060,- Kč“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do skončení plnění v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 08.2021.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 06. 2021.“


V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 18. 02. 2020

Objednatel:



Poskytovatel:

