

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 53/14/2258/19
č. zhotovitele: 20/19

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Plán projekt Kapucín, s.r.o.**
Blahoslavova 97/10, Zámostí, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Janem Lukáškem, jednatelem
v tech. věcech: Ing. Jan Lukášek, jednatel
IČ: 255 61 332
DIČ: CZ255 61 332
bank. spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, č. ú.: 9500001895/7940
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33686
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro zapracování změn do projektové dokumentace z těchto důvodů:

Je třeba zpracovat biologický průzkum a jeho výsledky zahrnout do projektové dokumentace, která bude podkladem pro společné povolení. Biologický průzkum bude proveden ve vegetačním období roku 2020.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 53/14/2258/19 a č. zhotovitele 20/19 uzavřené dne 18.07.2019 takto:

V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo ve smluvených částech a předat je objednateli v těchto, případně dřívějších termínech:

Část I - Projektová dokumentace **do 30.09.2019**

Část II – Zapracování změn do projektové dokumentace do 30 dnů ode dne doručení časově posledního vyjádření, sdělení nebo závazného stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí nezbytných k podání žádosti

o společné povolení na stavební úřad k revitalizaci zámeckého parku v Třebíči
a nejpozději v termínu do 31.07.2020.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 34/4/RM/2020 ze dne 24.02.2020.

V Třebíči dne 24.02.2020

V Třebíči dne 24.02.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel Pacal
starosta

.....
Ing. Jan Lukášek, jednatel