

Příloha č. 5  
**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**  
Stavba :  
*Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně*

Číslo SO/PS	Název SO/PS	M D	březen 2020	duben 2020	květen - prosinec 2020
	Přípravné práce				
SO 01	Chropyně - Věžky ( ST )				
SO 02	Věžky - Přerov ( ST )				
PS 01	Úprava zabezpečovacího zařízení - Chropyně - Věžky				
PS 02	Úprava zabezpečovacího zařízení - Věžky - Přerov				
PS 03	Úprava zabezpečovacího zařízení - ŽST Věžky				
SO 01	Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně				
SO 01	Oprava TV v žst. Věžky				
	Dokončovací práce				

**Termín dodávky požadovaného množství materiálu dle zadávací dokumentace:** před zahájením výluky

Termín zahájení plnění: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Požadavek na výluky : 19.03. - 29.04.2020 Přerov - Kojetín

Místo plnění : hranice pozemků SŽ

Lhůta dokončení stavebních prací : 9 měsíců ode dne zahájení

V Prostějově 03.02.2020

.....  
Ing. Martin Dokoupil  
předseda představenstva

**TOMI-REMONT a.s.**  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Přemyslovka 2514/4 30  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ 255 085 71, DIČ CZ25508571

.....  
Ing. Miloš Paček  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 603957

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f3ff53e4-7ae7-4251-a313-dd35e67f86eb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.02.2020 13:53:00



cf813590-5853-494a-88a0-f5cee2fe5217