

č. smlouvy objednatele: 79-2017-520202

č. zhotovitele: 1171039-044

D O D A T E K č. 8

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Douchová
Tel:	727 957 189
E-mail:	k.douchova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
a	
Z h o t o v i t e l:	GEONOVA s. r. o.
Adresa:	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	Ing. Jiřím Vencem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Venc
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx

ID DS: 96q75v7
Bankovní spojení: Fio banka a.s. Praha
Číslo účtu: 2300225219/2010
IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, vložka 3087.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče“.

ČI. I.

- 1.1 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Dobkov u dílčího fakturačního celku 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 100 MJ nově na **0 MJ**. Důvodem změny je skutečnost, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o vytyčení hranic pozemků v tomto katastrálním území.
- 1.2 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 2 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Počátky u Chotěboře u dílčího fakturačního celku 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 10 MJ nově na **7 MJ**. Měrné jednotky byly upraveny na základě podané žádosti vlastníka pozemků o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách.
- 1.3 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Příjemky u dílčího fakturačního celku 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 3 MJ nově na **0 MJ**. Důvodem změny je skutečnost, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o vytyčení hranic pozemků v tomto katastrálním území.
- 1.4 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 4 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Pohled u dílčího fakturačního celku 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 60 MJ nově na **0 MJ**. Důvodem změny je skutečnost, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o vytyčení hranic pozemků v tomto katastrálním území.
- 1.5 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 5 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Hranice u Malče u dílčího fakturačního celku 3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 160 MJ nově na **2 MJ**.

Měrné jednotky byly upraveny na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách.

1.6 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u přílohy č. 6 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k.ú. Předboř u Malče u dílčího fakturačního celku 3.7.1. *Vytyčení hranic pozemků dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 80 MJ nově na 0 MJ.* Důvodem změny je skutečnost, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o vytyčení hranic pozemků v tomto katastrálním území.

ČI.II.

Výše uvedené změny jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností v příloze č. 1 JPÚ Dobkov, v příloze č. 2 JPÚ Počátky u Chotěboře, v příloze č. 3 JPÚ Příjemky, v příloze č. 4 JPÚ Pohled, v příloze č. 5 JPÚ Hranice u Malče a v příloze č. 6 JPÚ Předboř u Malče ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI.III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 02. 2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 31. 05. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 30. 06. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 30. 10. 2017, dodatkem č. 4 ze dne 29. 01. 2018, dodatkem č. 5 ze dne 31. 07. 2018, dodatkem č. 6 ze dne 06. 09. 2018, dodatkem č. 7 ze dne 17. 10. 2018 bez změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 24.2.2020

V Havlíčkově Brodě dne 20.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Venc
jednatel společnosti
GEONOVA, s.r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Dobkov

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	59	110	6 490	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	5	450	2 250	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	59	400	23 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	95	350	33 250	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	58	280	16 240	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					81 830
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	58	500	29 000	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					29 000
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	58	350	20 300	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					20 300
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	280	0	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					0

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	81 830 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	29 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	20 300 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	131 130 Kč
DPH 21%	27 538 Kč
Celková cena díla včetně DPH	158 668 Kč

Příloha č. 2 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Počátky u Chotěboře

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	6	300	1 800	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	3	400	1 200	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	6	600	3 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	12	500	6 000	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	300	1 500	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					14 100
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	5	700	3 500	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					3 500
3.6. Mapového díla					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	5	500	2 500	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					2 500
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	300	2 100	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					2 100

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	14 100 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	3 500 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	2 500 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	2 100 Kč
Celková cena bez DPH	22 200 Kč
DPH 21%	4 662 Kč
Celková cena díla včetně DPH	26 862 Kč

Příloha č. 3 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Příjemky

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	1	1 000	1 000	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1	2 000	2 000	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	3	1 000	3 000	15.3.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	800	800	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					7 800
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	2 800	2 800	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					2 800
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	1	1 200	1 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					1 200
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	600	0	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					0

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	7 800 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	2 800 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	1 200 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	11 800 Kč
DPH 21%	2 478 Kč
Celková cena díla včetně DPH	14 278 Kč

Příloha č. 4 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Pohled

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	35	120	4 200	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	35	500	17 500	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	121	450	54 450	15.3.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	36	350	12 600	31.5.2018
Přípravné práce celkem bez DPH					92 250
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	36	500	18 000	31.8.2018
Návrhové práce celkem bez DPH					18 000
3.6. Mapového díla					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	36	350	12 600	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					12 600
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	280	0	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					0

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	92 250 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	18 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	12 600 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	122 850 Kč
DPH 21%	25 798 Kč
Celková cena díla včetně DPH	148 648 Kč

Příloha č. 5 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Hranice u Malče

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	90	100	9 000	30.4.2017
3.4.1 Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	31.8.2017
3.4.4 Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	168	350	58 800	31.1.2019
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	300	27 000	30.4.2019
Přípravné práce celkem bez DPH					134 400
3.5. Návrhové práce					
3.5.1 Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	90	480	43 200	30.6.2019
Návrhové práce celkem bez DPH					43 200
3.6. Mapového dílo					
3.6.1 GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	90	400	36 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					36 000
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1 Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	280	560	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					560

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	134 400 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	43 200 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	36 000 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	560 Kč
Celková cena bez DPH	214 160 Kč
DPH 21%	44 972 Kč
Celková cena díla včetně DPH	259 132 Kč

Příloha č. 6 k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Předboř u Malče

Hlavní celek, dílejší část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
3.4. Přípravné práce						
3.4.3.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	41	120	4 920	30.4.2017
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	400	2 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	41	450	18 450	30.6.2017
3.4.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	113	450	50 850	31.1.2019
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
	Dodatečné vyšetření obvodu upravovaného území	100 bm	4	2000	8000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	41	350	14 350	30.4.2019
Přípravné práce celkem bez DPH					98 570	
3.5. Návrhové práce						
3.5.1.	Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	41	500	20 500	30.6.2019
Návrhové práce celkem bez DPH					20 500	
3.6. Mapového díla						
3.6.1.	GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	41	350	14 350	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					14 350	
3.7. Vytyčení hranic pozemků						
3.7.1.	Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	280	0	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem bez DPH					22 400	
¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum						
Rekapitulace						
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH					98 570 Kč	
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH					20 500 Kč	
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH					14 350 Kč	
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH					0 Kč	
Celková cena bez DPH					133 420 Kč	
DPH 21%					28 020 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					161 440 Kč	

Rekapitulace ceny za provedení díla pro všechna k.ú.

Dodatkem č. 8 došlo ke změně měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.7.1.

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	428 950,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	117 000,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	86 950,00
Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků	2 660,00
Celková cena díla bez DPH	635 560,00
DPH 21%	133 468,00
Celková cena díla včetně DPH	769 028,00

V Havlíčkově Brodě dne 24.2.2020

V Havlíčkově Brodě dne 20.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Venc
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.