

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.7. 2019 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku na zhotovení díla

„Rekonstrukce stmívačů v Obecním domě“

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi smluvními stranami

Zhotovitel: **MUSICDATA s.r.o.**
Sídlo: Optátova 708/37, 637 00 Brno
Zastoupený: Tomášem Ouředníčkem, jednatelem
Ing. Jaroslavem Malým , prokurou
Bankovní spojení: 176191656/0600,
IČ/DIČ: 26227142, CZ26227142
tel: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38292
dále jen zhotovitel na straně jedné

a

Objednatel: **Obecní dům, a.s.**
Sídlo: nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
IČ: 27251918
DIČ: CZ 27251918
Zastoupený: Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva a Mgr.
Jan Lacina, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: 220080516/0300
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990
dále jen objednatel, na straně druhé

Smluvní strany činí nesporným, že dne 02.07.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce stmívačů v Obecním domě“ (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal zhotovitel pro objednatele dílo specifikované v čl. I odst. 1 Smlouvy v termínu uvedeném v čl. II Smlouvy.

Smluvní strany činí nesporným, že z důvodů ležících na straně zhotovitele nebyl splněn termín ukončení prací pro realizaci díla stanovený v čl. II Smlouvy.

Zhotovitel z důvodu tohoto svého prodlení s plněním díla požádal objednatele o změnu Smlouvy v ustanovení čl. II, IV a X odst. 1 Smlouvy, které se po dohodě stran ruší a nově se sjednávají t a k t o:

II. Doba a místo plnění

1) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:*

Termín zahájení prací: 1.8.2019 dle koordinace s dodavatelem stavebních prací souvisejících s výměnou podlahy ve Smetanově síni. Objednatel vyzve

zhotovitele nejméně 5 pracovních dní před možným nástupem. Zhotovitel je povinen do 5-ti pracovních dnů zahájit práce. Objednatel se zavazuje zajistit za účelem realizace díla nepřetržitou odstávku stávající technologie v následujících termínech a rozsahu:

- Část díla „regulované zásuvky“ – odstávka v termínech 2. - 15.3. 2020
- Část díla „okruhy hlavního osvětlení“ odstávka v termínech od 27. – do 10.00 hod. dne 31.7. 2020

Termín ukončení prací:

31.7. 2020 (zhotovitel bere na vědomí, že tento termín dokončení díla je sjednán jako fixní s ohledem na následný kulturní program Obecního domu, pro který musí být veškeré práce podle této smlouvy dokončeny).

Místem plnění je:

Obecní dům, Praha

IV. Platební a fakturační podmínky

1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:

a) Objednatel uhradil zhotoviteli zálohu na realizaci díla ve výši 401.641,32,- Kč na základě daňového dokladu č. 1906417 ze dne 17.10.2019, což zhotovitel potvrzuje svým podpisem na Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

b) Doplatek cena díla bude objednatelem, zaplacen zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním celého díla bez vad a nedodělků, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro tyto účely se smluvní strany dohodly, že za prodlení se pro účely výpočtu smluvní pokuty bude považovat doba od 2.9.2019 do splnění závazku zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy s ohledem na skutečnost, že k prodlení s realizací díla došlo z důvodů ležících na straně zhotovitele. Zhotovitel s takto sjednanou smluvní pokutou bez výhrad souhlasí a považuje ji za přiměřenou předmětu a účelu této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění Dodatku provede objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují smluvní strany své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 12. 2. 2020.

V Brně dne 12. 2. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Obecní dům, a.s.

MusicData s.r.o.

.....
Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Malý
prokurista společnosti

.....
Mgr. Jan Lacina
místopředseda představenstva