

Dodatek č. 12

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Koprová – odborný rada, pobočka
Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: d.benesovska@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 634 70 985
DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č.
objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatel 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, **dílčí části 3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a hlavního celku 3.2. Návrhové práce, **dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

U dílčí části **3.1.2.** Podrobné měření polohopisu y obvodu KoPÚ dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 180 nově na 1 160, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxx,- **Kč bez DPH** a u dílčí části **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 180 nově na 1 160, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxx,- **Kč bez DPH.**

Celkový rozsah méněprací podle dodatku č. 12 tak činí **24.000,- Kč bez DPH.**

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 669 200,- Kč
DPH 21%	770 532,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 439 732,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Na základě ust. Čl. VI. odst 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že se tato s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 21. 2. 2020

V Třebíči dne 19. 2. 2020

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 12

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	x	x	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	1160	x	x	28. 2. 2020
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	x	x	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.4.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3				x	31. 7. 2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4				x	31.10.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5				x	31.3.2018
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30. 11. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180	x	x	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162	x	x	30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1159	x	x	30.11.2018
	Aktualizace dílčí části 3.2.1. - po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30.11.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600	x	x	30.11.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
	Aktualizace dílčí části 3.2.1.2. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	30.5.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1160	x	x	28. 2. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	30.11.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1180	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	x	x	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	31.12.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	3 669 200 Kč
DPH 21% v Kč	770 532 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 439 732 Kč

Ve Znojmě dne 21. 2. 2020

V Třebíči dne 19. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

