



Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ **S980/2020/0003/OIV**

č. S980/2019/0003/OIV

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  
při realizaci stavebních prací  
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

**Městská část Praha 2**

se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,  
IČ: 00063461  
jejímž jménem jedná Jan Korseska, místostarosta  
(dále jen „**Příkazce**“)  
na straně jedné

a

**Austis stavební s.r.o.**

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 Slivenec  
IČ: 28184343  
DIČ: CZ28184343  
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.  
číslo účtu: 529133006/2700  
zastoupená: [redacted] jednatel společnosti  
(dále jen „**Příkazník**“)  
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

**Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

- 1.1 Dne 10. 6. 2019 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem „**Vinohradská 283/52 - Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 2, 4, 7 a 8**“.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem „**Vinohradská 283/52 - Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 2, 4, 7 a 8**“ došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací, a to z 19. 12. 2019 do 20. 2. 2020.
- 1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činností příkazníka z maximálně uzavřených **122** na **185** kalendářních dnů. Výkon činnosti příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla. Dodatečná činnost příkazníka je vyčíslena v souladu s čl. III., odst. 1 příkazní smlouvy.

1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. III. Odměna a platební podmínky**, který nyní, zní takto:

### Článek II. CENA DÍLA

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 143.640,- Kč bez DPH, tj. 173.804,- Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Kč vč. DPH
Celková cena Příkazní smlouvy	280.500,-	58.905,--	339.405,--
Vícenáklady za TDS+ BOZP	143.640,-	30.164,40	173.804,40
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	<b>424.140,-</b>	<b>89.069,40</b>	<b>513.209,40</b>

### Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a dva příkazník.

V Praze dne:



Za příkazce: *19.1.2020*

Za příkazníka

Jan Korseska  
místostarosta



Za OP: Mgr. Jan Bureš



AUSTIS stavební s.r.o.  
K Austisu 680  
154 00 Praha 5 - Slivenec  
IČO: 28184343  
DIČ: CZ28184343