

DODATEK č. 8

č.j.: KRPL-48159-37/ČJ-2018-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-48159-5/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
E-mail: david.pokorny2@pcr.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 361
E-mail: hynek.paclt@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Radek Jonáš

se sídlem: Žizníkov 103, 470 01, Česká Lípa
IČ: 66 65 47 69
DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.: 602 419 918
E-mail: jonas@vodakanalizace.eu
Zapsaný: u MěÚ-OŽÚ Česká Lípa CL/4195/2011/SEB/3 Sp. Značka ZIVCL/4195/2011/SEB

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Liberec, Vesec - přepojení kanalizace do veřejné stoky“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravám dílčích termínů v článku 4.1.z důvodu potřebného dořešení víceprací. Jejich potřeba vznikla během realizace prací dle smlouvy o dílo.

III. V článku 4.1. Termín plnění se nahrazuje*text dle dodatku č. 7 smlouvy o dílo:***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 15.10.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 15.10.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2020 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.05.2020

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30.12.2019

objednatel:



majetku

v České Lípě dne: 30.12.2019

zhotovitel:

