



7942/2016/RLPCR



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 172/2016/IS/186
o stavebních úpravách pro instalaci radaru ze dne 24.5.2016

(dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,
(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

adresa provozovny (korespondenční adresa): Moskevská 86, 101 00 Praha 10

[redacted]

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5239
(dále jen „zhotovitel“),

Objednatel a zhotovitel dále rovněž jako „smluvní strany“.

2. Preambule:

Vzhledem k nepředvídané okolnosti spočívající v nutnosti koordinovat plnění předmětu smlouvy a demontáž stávajícího radaru bylo nutno rozdělit postup prací na dvě etapy, a to na realizaci stavebních úprav pro montáž radaru (první etapa) a na realizaci stavebních úprav místnosti v 11.NP objektu TB (druhá etapa).

Smluvní strany se proto níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje smlouva.

3. Předmět dodatku

3.1 V článku 3. "**Cena a platební podmínky**" se v odstavci 3.4. mění věta první takto:

3.4 Platba objednatele bude uskutečněna na základě dvou faktur – daňových dokladů zhotovitele (dále jen „**faktury**“). První faktura na částku 367.470,- Kč (slovy: tři sta šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) bude vystavena po předání první etapy a druhá faktura rovněž na částku 367.470,- Kč (slovy: tři sta šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) po předání druhé etapy.

3.2 V článku 4. "**Termín plnění**" se odstavec 4.1 mění takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v článku 2 této smlouvy v těchto termínech:

stavební připravenost pro montáž radaru - **do 2 týdnů** od předání staveniště (předpoklad předání staveniště 05/2016),

stavební úpravy místnosti v 11.NP objektu TB - **do 2 týdnů** od předání staveniště (předpoklad předání staveniště 10/2016). Tento termín je zároveň termínem pro předání kompletního díla.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv..

11-08-2016

V Jenči dne

