

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 28.7.2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 046 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **0108/2016**

„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v trati Praha Smíchov – Černošice - Beroun“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Petr Šteffl

se sídlem Kladno, Švédská 2503, PSČ 272 01

IČ: 75240017, DIČ: CZ6805241894, plátce DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném v RŽP MPO ČR

zastoupená Petrem Štefflem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. **XII. „Závěrečná ujednání“**, bodu 1.; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. IV. Cena díla za udržovací práce, bod 1. – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní).....206.971,00 Kč / měsíc

Cena dodatku č. 1 bez DPH (více práce).....6.296,00 Kč / měsíc

Výsledná cena bez DPH.....213.267,00 Kč / měsíc

Zdůvodnění:

Vícepráce: Z důvodu rozšíření rozsahu úklidových prací o úklid prostor veřejných WC v zastávce Černošice -Mokropsy.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti 1.12.2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 – Rozsah prací – Černošice - Mokropsy
příloha č. 2 – Půdorys 1.NP – veřejné WC

V Praze dne 28.11.2016

za objednatele:

V Kladně dne 25.11.2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Petr Štefl