

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. 27/2018 uzavřené dne 20.03.2018, Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č. 2 ze dne 31.7.2019 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

**„Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  
 e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**  
 Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
 zastoupení: Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva a.s.  
 Ing. Lumírem Schmidtem, členem představenstva a.s.  
 Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340  
 IČ: 45193584  
 DIČ: CZ45193584  
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 č.ú.: 2102231757/2700  
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Michal Ondroušek - vedoucí střediska Uh. Hradiště  
 tel. oprávněné osoby: 572 552 116  
 e-mail: mondrousek@hpfm.cz  
 mobilní číslo: 603 441 293

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.  
 Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 27/2018 (dále jen „smlouva“), dne 17.12.2018 Dodatek č. 1 a dne 31.7.2019 Dodatek č.2, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu**“.
2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.3 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu získávání souhlasu se stavbou od správců pozemků dotčenými stavbou.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. **Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)** v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (**DSP+DPS**) v následujícím rozsahu:

**PD pro povolení stavby pracovní paré** Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.3.2020**, nejpozději však 3 týdny od nabytí účinnosti Územního rozhodnutí.

**Dokumentace pro povolení stavby** včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.5.2020**.

**Kompletní DSJ/DSP** bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.7.2020**, nejpozději však 3 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 20-02-2021

Ve Frýdku-Místku dne 31-01-2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Ing. Marcell Jenčo / Ing. Lumír Schmidt  
členové představenstva a.s.