

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo E617-S-3139/2018
(číslo smlouvy zhotovitele: N – 157 – 2018)

na zpracování dokumentace pro trvalé odnětí produkční funkce lesa pro stavbu
**„Zvýšení bezpečnosti v úseku Opatovice nad Labem –
Stéblová“**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.**
se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, 619 00
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem
IČO: 29285801
DIČ: CZ29285801
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 71057
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že ke dni 23.9.2019 došlo Pokynem objednatele zn. 29520/2019-SŽDC-OŘ HRK-NT k přerušení postupu prací a smluvní strany se následně dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy o dílo ke dni nabytí účinnosti tohoto

dotatku a na vypořádání stávajícího smluvního vztahu na zpracování dokumentace pro trvalé odnětí produkční funkce lesa v rozpracovanosti, jaká byla k termínu 2. Dílčí etapy.

- 1.3 Odevzdané rozpracované Dílo bylo oceněno ve výši **300 800,- Kč bez DPH**.
- 1.4 Zbývající částka ve výši 50% ceny díla odpovídající výši fakturace za dokončení 2. Dílčí etapy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 24.2.2020

V Brně dne 18.2.2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 604679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a3a7c66-23b3-4841-ac04-5a78ecea73f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.02.2020 08:56:00



9c8bbfca-a0ca-4c32-af8d-8d22ff32783f