

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 01GR-001255

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2019LS-112801

Název související veřejné zakázky: Analýza současného stavu IT infrastruktury a procesů uzavřené dne 18. prosince 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

LinkSoft Technologies a.s.

se sídlem Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 06612008
DIČ: CZ06612008
zápis v obchodním rejstříku: B 23015 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou nadále vázány, dohodly se na následující změně stávající Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 18. 12. 2019, na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, č. 01GR-001255, která dnem 19. 12. 2019, uveřejněním v registru smluv, nabyla účinnosti.
- 1.2. Objednatel dále deklaruje, že vzhledem k situaci, která nastala v důsledku souběhu výše uvedených termínů a provozního nastavení personálního zabezpečení úseku informatiky Objednatele konci roku 2019 a počátku roku 2020, došlo k aktivaci naplňování úkolů plynoucích ze smlouvy až na základě úvodní schůzky konané dne 16.01.2020. Vzhledem k tomuto prodloužení v poskytnutí náležitě součinnosti ze strany Objednatele, dohodly se Smluvní strany na úpravě vymezení časového intervalu pro řádné poskytnutí Služeb dle uzavřeného smluvního vztahu formou Dodatku.
- 1.3. Účelem Dodatku je posunutí termínu reálného zahájení poskytování plnění dle uzavřené Smlouvy ze dne nabytí její účinnosti na den konání úvodní schůzky a následně k tomuto datu vztahovat a posuzovat veškerá dotčená časově ohodnocená smluvní plnění obou Smluvních stran.
- 1.4. Všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku mají stejný význam jako stejné výrazy ve Smlouvě.

Čl. 2 Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany v ustanovení na straně 2., přílohy č. 1 Specifikace Služeb, Smlouvy znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 3 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy v následujícím rozsahu:

Fáze	Časování (indikativní rozsah)*	Popis
1. Plošná analýza - dodání prvotního seznamu nálezů	2-4 týdny	Analýza do šířky v oblastech specifikovaných výše, formulace nálezů.
2. Zaměření - prioritizace	1-2 týdny	Definování oblastí, které budou podrobeny hlubšímu zkoumání.
3. Detailní analýza na definovaných oblastech ("drill-down")	4-6 týdnů	Detailní analýza na příčiny a možnosti jejich nápravy ve vybraných oblastech.
4. Finální report	1-2 týdny	Zpracování a revize finální zprávy.

mění na:

„Poskytovatel je Objednateli povinen poskytnout Služby v rozsahu, členění a časování dle následující tabulky, nejpozději však do 3 měsíců od úvodní schůzky konané dne 16.01.2020, tzn. do 16. 04. 2020:

Fáze	Časování (indikativní rozsah)	Popis
1. Plošná analýza - dodání prvotního seznamu nálezů	2-4 týdny	Analýza do šířky v oblastech specifikovaných výše, formulace nálezů.

2. Zaměření - prioritizace	1-2 týdny	Definování oblastí, které budou podrobeny hlubšímu zkoumání.
3. Detailní analýza na definovaných oblastech ("drill-down")	4-6 týdnů	Detailní analýza na příčiny a možnosti jejich nápravy ve vybraných oblastech.
4. Finální report	1-2 týdny	Zpracování a revize finální zprávy.

...“

2.1. Smluvní strany v ustanovení na straně 1., přílohy č. 1 Specifikace Služeb, Smlouvy znění:

„Porovnat akční plány rozvoj ITS v organizaci se zjištěným stavem z externího pohledu jako podklad pro vyhodnocení a stanovení dalšího postupu.“

mění na:

„Porovnat akční plány rozvoje ICT v organizaci se zjištěným stavem z externího pohledu, jako podklad pro vyhodnocení a stanovení dalšího postupu.“

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran ústní i písemná.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Praze dne 30 -01- 2020

V Praze dne 