

19/599

1207 47
42 1962

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 200179

Evidenční číslo daňového dokladu: FVYD 20179

Dodavatel:

RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Česká republika

IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7.10.1997
Dodatek:

Odběratel:

3. Základní škola Holešov

Družby 329
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 1481478359/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Datum vystavení: 30.09.2019
Datum uskuteč.zdanit.plnění: 30.09.2019
Datum splatnosti: 30.10.2019 - 30 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství Jedn.	Cena MJ	Celkem
Fakturuje Vám na základě SoD ze dne 16.7.2019 za provedené stavební práce na akci "Modernizace multimediální učebny fyziky a vybudování školního poradenského pracoviště" částku dle zjišťovacího protokolu č. 2 ve výši :	21		655 865,00	655 865,00

Cena celkem: 655 865,00 Kč


DPH Celkem: 137 732,00 Kč

Faktura celkem: 793 597,00 Kč

K úhradě celkem: 793 597,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	655 865,00	137 732,00	793 597,00
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
Celkem	655 865,00	137 732,00	

Číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003226



28.10.2019

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2019 do 30.09.2019

Stavba : R62/16

3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky

Dle SOD + Změnový list č. 1

Zhotovitel : RAPOS, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly
76901 Holešov


IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 467 397,96	502 322,36	545 146,14	419 929,46
DPH	21 %	308 154,00	105 488,00	114 481,00	88 185,00
Zaokrouhlení		0,04	-0,36	-0,14	-0,46
Cena celkem za stavbu		1 775 552,00	607 810,00	659 627,00	508 114,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky za období od 01.09.2019 do 30.09.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	497 691,66	206 341,06	208 696,14	82 654,46
01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	498 681,66	206 341,06	209 686,14	82 654,46
01-1-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	-990,00	0,00	-990,00	0,00
SO 02	Přístupový chodník + sadové úpra	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
02-1	Multimediální učebna - chodník	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář	673 725,00	0,00	336 450,00	337 275,00
04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	616 875,00	0,00	279 600,00	337 275,00
04-1-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00
04-2	Stavební úpravy pro mobiliář - p	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	57 593,74	57 593,74	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	76 104,17	76 104,17	0,00	0,00
27	Základy	9 977,64	9 977,64	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00
342	Konstrukce ze sádkkartonu	26 769,85	26 769,85	0,00	0,00
5	Komunikace	42 412,50	42 412,50	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	24 834,03	14 318,68	10 515,35	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 788,13	5 356,33	10 431,80	0,00
64	Výplně otvorů	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00
800	Stavební úpravy	24 100,00	0,00	19 100,00	5 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	17 330,31	17 330,31	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	17 331,60	17 331,60	0,00	0,00
956	Vybavení sportovišť	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	10 293,03	10 293,03	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	15 427,72	10 386,25	0,00	5 041,47
711	Izolace proti vodě	4 553,45	4 553,45	0,00	0,00
720	Vodoinstalace	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00
766	Konstrukce truhlářské	64 499,25	0,00	37 976,00	26 523,25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	122 157,78	23 430,00	98 727,78	0,00
775	Podlaha	248 390,00	0,00	0,00	248 390,00
776	Podlahy povlakové	56 514,34	9 959,24	8 465,36	38 089,74
783	Nátěry	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
784	Malby	13 639,85	0,00	13 639,85	0,00
786	Zatemnění	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00
787	Zasklívání	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
M21/1	Elektroinstalace	88 250,00	0,00	58 250,00	30 000,00
M21/2	Osvětlení	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00
M21/3	Osvětlení v poradenské a relaxač	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00
M22/1	Ozvučení	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 816,37	6 816,37	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	69 700,00	45 700,00	11 000,00	13 000,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
				Množství	Množství	Množství	Množství
61	Úpravy povrchů vnitřní			24 834,03	14 318,68	10 515,35	0,00
18	612473182R00	m2	445,00	10 515,35	0,00	10 515,35	0,00
	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková			23,63000	0,00000	23,63000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			15 788,13	5 356,33	10 431,80	0,00
24	633811111U00	m2	75,00	4 741,73	0,00	4 741,73	0,00
	Broušení podlah beton -2mm pod dlažbu			63,22300	0,00000	63,22300	0,00000
25	633811119U00	m2	45,00	5 690,07	0,00	5 690,07	0,00
	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm			126,44600	0,00000	126,44600	0,00000
766	Konstrukce truhlářské			64 499,25	0,00	37 976,00	26 523,25
48	766PC	ks	18 800,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00
	D+M nadsvětlíku - plast - 5200/1000 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
53	998766201R00	%	1,00	474,25	0,00	376,00	98,25
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m			474,25000	0,00000	376,00000	98,25000
771	Podlahy z dlaždic a obklady			122 157,78	23 430,00	98 727,78	0,00
54	771101210R00	m2	46,00	2 921,23	0,00	2 921,23	0,00
	Penetrace podkladu pod dlažby			63,50500	0,00000	63,50500	0,00000
55	771445014R00	m	126,70	4 345,81	0,00	4 345,81	0,00
	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm			34,30000	0,00000	34,30000	0,00000
56	771575109R00	m2	585,00	36 951,53	0,00	36 951,53	0,00
	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm			63,16500	0,00000	63,16500	0,00000
57	771578011R00	m	52,00	1 783,60	0,00	1 783,60	0,00
	Spára podlaha - stěna, silikonem			34,30000	0,00000	34,30000	0,00000
58	771100010RAB	m2	380,00	41 716,40	0,00	41 716,40	0,00
	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou nivelační hmota tl. 4 mm, penetrace			109,78000	0,00000	109,78000	0,00000
59	59764210R	m2	425,00	29 529,64	22 000,00	7 529,64	0,00
	Dlažba slinutá hladká 300x300x9 mm			69,48150	51,76471	17,71680	-0,00001
60	998771202R00	%	6,50	4 909,57	1 430,00	3 479,57	0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m			755,31810	220,00000	535,31810	0,00000
776	Podlahy povlakové			56 514,34	9 959,24	8 465,36	38 089,74
61	776101122T00	m2	76,50	8 398,17	0,00	8 398,17	0,00
	Přebroušení, vyčištění a penetrace podkladu pod PVC a dlažbu			109,78000	0,00000	109,78000	0,00000
67	998776203R00	%	0,80	448,53	79,04	67,19	302,30
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m			560,65810	98,80200	83,98170	377,87440
783	Nátěry			2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
68	783PC1	ks	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Nátěr zárubní			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
69	783PC2	kpl	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	Nátěr stávajícího vedení plynu na stěně			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
784	Malby			13 639,85	0,00	13 639,85	0,00
70	784165511R00	m2	38,00	7 360,32	0,00	7 360,32	0,00
	Malba tekutá, bez penetrace, 1 x stěny			193,69250	0,00000	193,69250	0,00000
71	784165521R00	m2	42,00	4 726,47	0,00	4 726,47	0,00
	Malba tekutá, bez penetrace, 1 x stropy			112,53500	0,00000	112,53500	0,00000
72	784442021RT2	m2	76,00	1 553,06	0,00	1 553,06	0,00
	Malba disperzní, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace			20,43500	0,00000	20,43500	0,00000
M21	Elektromontáže			16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
74	210001	soubor	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	Stavební připomoci pro EI + SLP			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
VN	Vedlejší náklady			40 000,00	16 000,00	11 000,00	13 000,00
81	VRN0	Soubor	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Ztížené výrobní podmínky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
82	VRN1	Soubor	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Oborová přírážka			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
83	VRN2	Soubor	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
84	VRN3	Soubor	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
86	VRN5	Soubor	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Provoz investora				1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
87	VRN6	Soubor	15 800,00	15 800,00	0,00	5 800,00	10 000,00
Kompletační činnost (IČD)				1,00000	0,00000	0,36709	0,63291

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-1-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky změnový list č.1		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
783	Nátěry			-990,00	0,00	-990,00	0,00
1	783PC2	kpl	990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00
	Nátěr stávajícího vedení plynu na stěně			-1,00000	0,00000	-1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář		
Rozpočet:	04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
M21/1	Elektroinstalace			76 450,00	0,00	46 450,00	30 000,00
1	EL-01	kpl	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
	Osazení samostatné rozvodnice vč. proudového chrániče a přepěťové ochrany			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	EL-03	kpl	56 500,00	56 500,00	0,00	26 500,00	30 000,00
	El. rozvod v učebně (rozvody k žákovským stolům)			1,00000	0,00000	0,46903	0,53097
800	Stavební úpravy			18 200,00	0,00	13 200,00	5 000,00
3	NC-01	kpl	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
	Zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	NC-02	kpl	9 600,00	9 600,00	0,00	4 600,00	5 000,00
	Mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu			1,00000	0,00000	0,47917	0,52083
M21/2	Osvětlení			62 100,00	0,00	62 100,00	0,00
14	EL-51	kus	3 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00
	Zářivkové moduly přisazené 2x36W			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
15	EL-52	kus	3 600,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	Zářivkové moduly lomené přisazení 2x36W			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
16	EL-53	kpl	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	Elektroinstalace osvětlení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
786	Zatemnění			157 850,00	0,00	157 850,00	0,00
21	786-01	kus	58 600,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00
	Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách 3300x2400 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
22	786-02	kpl	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
	Vybudování vodícího pilíře			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
23	786-03	kus	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00
	Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách 1800x2400 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
24	786-04	kpl	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář		
Rozpočet:	04-1-1	Stavební úpravy pro mobiliář - poslechárna přírodních věd -změnový list č.1		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
786	Zatemění			-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00
1	786-02	kpl	2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00
	Vybudování vodícího pilíře			-1,00000	0,00000	-1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář		
Rozpočet:	04-2	Stavební úpravy pro mobiliář - poradenské centrum		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
M21/1	Elektroinstalace			11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
1	NC-01	kpl	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
	El. rozvod v poradenské a relaxační místnosti			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
800	Stavební úpravy			5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
2	NC-02	kpl	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
	Zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
M21/3	Osvětlení v poradenské a relaxační místnosti			41 900,00	0,00	41 900,00	0,00
3	NC-03	kus	3 300,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
	Zářivkové moduly přisazené 2x36W			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
4	NC-04	kpl	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
	Elektroinstalace osvětlení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2019 do 30.09.2019

Stavba : R62/16

3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky

Dle SOD

Zhotovitel : RAPOS, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly
76901 Holešov

IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 467 397,96	1 047 468,50	110 718,94	309 210,52
DPH	21 %	308 154,00	219 969,00	23 251,00	64 934,00
Zaokrouhlení		0,04	-0,50	0,06	0,48
Cena celkem za stavbu		1 775 552,00	1 267 437,00	133 970,00	374 145,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky za období od 01.09.2019 do 30.09.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	497 691,66	415 037,20	0,00	82 654,46
01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální uč	498 681,66	416 027,20	0,00	82 654,46
01-1-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální uč	-990,00	-990,00	0,00	0,00
SO 02	Přístupový chodník + sadové úpra	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
02-1	Multimediální učebna - chodník	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář	673 725,00	336 450,00	110 718,94	226 556,06
04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	616 875,00	279 600,00	110 718,94	226 556,06
04-1-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00
04-2	Stavební úpravy pro mobiliář - p	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	57 593,74	57 593,74	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	76 104,17	76 104,17	0,00	0,00
27	Základy	9 977,64	9 977,64	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00
342	Konstrukce ze sádkkartonu	26 769,85	26 769,85	0,00	0,00
5	Komunikace	42 412,50	42 412,50	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	24 834,03	24 834,03	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 788,13	15 788,13	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00
800	Stavební úpravy	24 100,00	19 100,00	0,00	5 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	17 330,31	17 330,31	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	17 331,60	17 331,60	0,00	0,00
956	Vybavení sportovišť	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	10 293,03	10 293,03	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	15 427,72	10 386,25	0,00	5 041,47
711	Izolace proti vodě	4 553,45	4 553,45	0,00	0,00
720	Vodoinstalace	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00
766	Konstrukce truhlářské	64 499,25	37 976,00	0,00	26 523,25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	122 157,78	122 157,78	0,00	0,00
775	Podlaha	248 390,00	0,00	110 718,94	137 671,06
776	Podlahy povlakové	56 514,34	18 424,60	0,00	38 089,74
783	Nátěry	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
784	Malby	13 639,85	13 639,85	0,00	0,00
786	Zatemění	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00
787	Zasklívání	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
M21/1	Elektroinstalace	88 250,00	58 250,00	0,00	30 000,00
M21/2	Osvětlení	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00
M21/3	Osvětlení v poradenské a relaxač	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
M22/1	Ozvučení	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 816,37	6 816,37	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	69 700,00	56 700,00	0,00	13 000,00

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.09.2019	30.09.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář		
Rozpočet:	04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
775	Podlaha			248 390,00	0,00	110 718,94	137 671,06
8	776-01	m2	2 440,00	102 480,00	0,00	80 718,94	21 761,06
	Vybudování stupňovité podlahy			42,00000	0,00000	33,08153	8,91847
9	776-02	m2	1 100,00	82 500,00	0,00	30 000,00	52 500,00
	PVC krytina			75,00000	0,00000	27,27273	47,72727