

120P 4Z 02 11968

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 200225

Evidenční číslo daňového dokladu: FVYD 20225

Dodavatel:

RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Česká republika

IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7.10.1997

Dodatek:

Odběratel:

3. Základní škola Holešov

Družby 329
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 1481478359/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Datum vystavení: 31.10.2019
Datum uskuteč.zdanit.plnění: 31.10.2019
Datum splatnosti: 30.11.2019 - 30 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství Jedn.	Cena MJ	Celkem
Fakturuje Vám na základě SoD ze dne 16.7.2019 a dodatku za provedené stavební práce na akci "Modernizace multimediální učebny fyziky a vybudování školního poradenského pracoviště" částku dle zjišťovacího protokolu č. 5 ve výši:	21		119 418,00	119 418,00

Cena celkem: 119 418,00 Kč

DPH Celkem: 25 078,00 Kč

Faktura celkem: 144 496,00 Kč

K úhradě celkem: 144 496,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	119 418,00	25 078,00	144 496,00
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
Celkem	119 418,00	25 078,00	

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003226

27.11.2019

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2019 do 31.10.2019

Stavba : R62/16

3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky

Dle Změnového listu č. 2

Zhotovitel : RAPOS, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly
76901 Holešov


IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	119 418,32	0,00	119 418,32	0,00
DPH	21 %	25 078,00		25 078,00	0,00
Zaokrouhlení		-0,32		-0,32	0,00
Cena celkem za stavbu		144 496,00	0,00	144 496,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky za období od 01.10.2019 do 31.10.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 5 je přiložen.



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	95 032,29	0,00	95 032,29	0,00
01-2	3.ZŠ Holešov - Multimediální uč	95 032,29	0,00	95 032,29	0,00
SO 02	Přístupový chodník + sadové úpra	24 386,03	0,00	24 386,03	0,00
02-2	Multimediální učebna - chodník	24 386,03	0,00	24 386,03	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	5 596,45	0,00	5 596,45	0,00
5	Komunikace	8 830,32	0,00	8 830,32	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	34 887,12	0,00	34 887,12	0,00
64	Výplně otvorů	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	6 757,13	0,00	6 757,13	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	23 259,85	0,00	23 259,85	0,00
96	Bourání konstrukcí	380,94	0,00	380,94	0,00
99	Staveništní přesun hmot	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00
723	Vnitřní plynovod	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	7 762,86	0,00	7 762,86	0,00
783	Nátěry	720,00	0,00	720,00	0,00
M21	Elektromontáže	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	5 384,65	0,00	5 384,65	0,00

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.10.2019	31.10.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-2	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky - nové práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
63	Podlahy a podlahové konstrukce			34 887,12	0,00	34 887,12	0,00
1	631663111R00	m	762,56	34 887,12	0,00	34 887,12	0,00
	Oprava trhlin v podlahách sponkováním			45,75000	0,00000	45,75000	0,00000
64	Výplně otvorů			4 145,00	0,00	4 145,00	0,00
2	642942111R00	kus	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	553310133R	kus	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			23 259,85	0,00	23 259,85	0,00
4	954313101R00	m	489,50	6 999,85	0,00	6 999,85	0,00
	Demontáž a obezdívka rozvodů ÚT + mřížky			14,30000	0,00000	14,30000	0,00000
	včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
5	PC-952	kpl	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00
	Zatrubkování rozvodů elektro			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí			380,94	0,00	380,94	0,00
6	968061125R00	kus	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	968072455R00	m2	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			216,52	0,00	216,52	0,00
8	998011001R00	t	360,00	216,52	0,00	216,52	0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			0,60144	0,00000	0,60144	0,00000
723	Vnitřní plynovod			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
9	PC-M1	kpl	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Odstranění rozvodu plynu včetně zapravení, bez revize a vypuštění systému			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
766	Konstrukce truhlářské			7 762,86	0,00	7 762,86	0,00
10	766661112R00	kus	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00
	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	611601214R	kus	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, laminované			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	766PC	ks	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
	D+M kování dveří			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	998766201R00	%	1,00	76,86	0,00	76,86	0,00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m			76,86000	0,00000	76,86000	0,00000
783	Nátěry			720,00	0,00	720,00	0,00
14	783	ks	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Nátěr zárubní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
M21	Elektromontáže			13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
15	M21PC2	ks	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	Dodávka ovladače zatemnění - 1 ks navíc			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	M21PC1	kpl	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	Propojení elektro mez učebnami - SIL+SLP + etážový rozvaděč			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
VN	Vedlejší náklady			4 560,00	0,00	4 560,00	0,00
17	005121R	Soubor	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22	VRN5	Soubor	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00
	Provoz investora			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
23	VRN6	Soubor	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.10.2019	31.10.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-2	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky - nové práce		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
				Kompletační činnost (IČD)			

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.10.2019	31.10.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 02	Přístupový chodník + sadové úpravy		
Rozpočet:	02-2	Multimediální učebna - chodník + sadové úpravy - nové práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			5 596,45	0,00	5 596,45	0,00
1	111301111R00	m2	74,80	855,71	0,00	855,71	0,00
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m			11,44000	0,00000	11,44000	0,00000
2	122201101R00	m3	186,50	426,71	0,00	426,71	0,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3			2,28800	0,00000	2,28800	0,00000
3	162201203R00	m3	239,00	546,83	0,00	546,83	0,00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m			2,28800	0,00000	2,28800	0,00000
4	162602112R00	m2	46,90	536,54	0,00	536,54	0,00
	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m			11,44000	0,00000	11,44000	0,00000
5	162632511R00	t	538,00	1 969,51	0,00	1 969,51	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m			3,66080	0,00000	3,66080	0,00000
6	167101101R0	m3	256,00	585,73	0,00	585,73	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop pod chodníkem			2,28800	0,00000	2,28800	0,00000
7	171204111R00	m3	15,20	34,78	0,00	34,78	0,00
	Uložení sypaniny bez zhut na skládku podorniční vrstva u chodníku			2,28800	0,00000	2,28800	0,00000
8	199000002R0	m3	280,00	640,64	0,00	640,64	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 podorniční vrstva u chodníku			2,28800	0,00000	2,28800	0,00000
5	Komunikace			8 830,32	0,00	8 830,32	0,00
9	564861111R00	m2	216,00	2 471,04	0,00	2 471,04	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm			11,44000	0,00000	11,44000	0,00000
10	596215021R00	m2	265,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			9,60000	0,00000	9,60000	0,00000
11	592451120R	m2	378,50	3 815,28	0,00	3 815,28	0,00
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm			10,08000	0,00000	10,08000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			6 757,13	0,00	6 757,13	0,00
12	917862111R00	m	279,50	5 142,80	0,00	5 142,80	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15			18,40000	0,00000	18,40000	0,00000
13	592173070R	kus	42,59	1 614,33	0,00	1 614,33	0,00
	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý			37,90400	0,00000	37,90400	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			2 377,48	0,00	2 377,48	0,00
14	998223011R00	t	217,50	2 377,48	0,00	2 377,48	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný			10,93094	0,00000	10,93094	0,00000
VN	Vedlejší náklady			824,65	0,00	824,65	0,00
19	005121R	Soubor	471,23	471,23	0,00	471,23	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
20	VRN5	Soubor	353,42	353,42	0,00	353,42	0,00
	Provoz investora			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000