

D O D A T E K   Č . 1  
K E S M L O U V Ě   O   D Í L O  
Z E   D N E   6 . 1 0 . 2 0 1 6

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**Město Dačice**

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města

se sídlem Krajiřova 27/I, 380 13 Dačice

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**ARCHITEKTI A90 s.r.o.**

jednající: Ing. arch. Libor Novák

se sídlem Jeníčková 3, 619 00 Brno

IČO: 28318307

DIČ: CZ28318307

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 60971

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“).

**I.**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 6. 10. 2016, uzavřenou mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem ARCHITEKTI A90 s.r.o. (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Kluziště Dačice - PD“ ve stupních - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále též „DUR+DSP“) a dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“). Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení termínu dodání díla.

**II.**

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV - Doba plnění, smlouvy tak, že článek IV - Doba plnění smlouvy nově zní:

*„I. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:*

*DUR + DSP dle čl. I odst. 2      do 15. 3. 2017,*

*DPS + ZDS dle čl. I odst. 2      do 40 dnů od nabytí právní moci územního a stavebního řízení.“*

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 6. 10. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.




Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 11. 1. 2017  
Za objednatele:

  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta



V Brně dne 3. 1. 2017  
Za zhotovitele:

**ARCHITEKT**   
Jeníčkova   
IČ: 28318307   
Tel.: +420 603 228 974  
za zhotovitele ARCHITEKT A90 s.r.o.  
Ing. arch. Libor Novák, jednatel spol.