

č. zak. : 1925

Firma

ZAPOS, spol. s r.o. Hokeřov

STAVEBNÍ

DENÍK č. 1

Stavby

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY a
VYBUDOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVNĚ - STAVEBNÍ PRÁCE

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

obec: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA, FYZIKY a VYBUDOVÁNÍ /
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVISTE - STAVEBNÍ PRÁCE
(3. ZŠ Holaně, DRUŽBY 329

List I

SD č. 1

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)

Kraj

ZLÍNSKÝ

Úsek

Okres

KROMĚŘIŽ

Obec

Holaně

Místo

Holaně, DRUŽBY 329

Zúčastněné strany :

Jména, adresy, telef., odpov. zástupců:


investor

3. ZŠ Holaně, DRUŽBY 329, 769 01 Holaně

Technický (stavební)
dozor investora

Stálý

Občasný



ředitel stb.
vedoucí
odbor stb.

Generální dodavatel

ZAPOS, opt. n.o. Holaně, Palackého 529

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí



- jednání projektů
- vedoucí stb.
- stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Město Holaně



ZMĚNY A DOPLŇKY

Datum	Zúčastněné strany:		
18.7.2019	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍSTE		
(2)			
	- Jmenovitě dne 18.7.2019 bylo zástupcem objednatelů 3. ZS Holivčany - družstvo 329 předáno a zástupcem zhotovitelů - firmou RAPOS, spol. s r.o. převzato stavební místo na adu:		
	MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY A VYBUDOVÁNÍ SKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVNÍTE - STAVEBNÍ PRÁCE		
	a to: výměrné plochy + přístupní část 3. ZS Holivčany objekt "B" - 1. NP učebna fyziky a prostor pro stánkové pily (ochranná, radice úprava) úprava od hlavního vstupu před objektem "B"		
	- určený prostor pro zařízení stavebního (ochranná ohrádění, značení před objektem "C" - obj. plocha)		
	- zabezpečení s hlavními uzávěry (voda, plyn, elektrika)		
	- předání podkladů pro provádění stavby (SOD ze dne 16.7.2019, půdorys 1. NP, situace venkovní úpravy)		
	Vše viz. samostatný zápis o předání a převzetí stavebního místa (ze dne 18.7.2019)		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> • za objednatelů: 3. ZS Holivčany, družstvo 329 předal </td> <td style="width: 50%;"> • za zhotovitelů: RAPOS, spol. s r.o. předal </td> </tr> </table>	• za objednatelů: 3. ZS Holivčany, družstvo 329 předal	• za zhotovitelů: RAPOS, spol. s r.o. předal
• za objednatelů: 3. ZS Holivčany, družstvo 329 předal	• za zhotovitelů: RAPOS, spol. s r.o. předal		

Datum	Zúčastněné strany:
18.7 - 18.8.2019 (úř.) (úř.)	ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVKY PRACÍ PRO PROVEDENÍ ŽILA
	<ul style="list-style-type: none"> - místo zařízení staveniště (OPLOČENÍ PRO MECHANIČNÍ MATERIÁL "KOUTEJNĚP" KLARADÍ, STRANĚ PŘED OBJEKTEM "C" - asfalt. plocha VEVEK + existující 3027 (obrysy značení - umístění) - zapuštění průhledných pásů ke uč. FYZIKY (obrysy "B" / KP - obrysy, značení) - příprava pro provedení stavebních prací.
2.8.2019 (úř.)	Pracovní podmínky: +18°C +30°C zálivkami Pracovní doba: 6.30 - 15.00 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TNP 1 m. 32) HSPV Repro: 2x.
	! 3027 SEQUENTI SE STAVENIŠTĚM, KOLEM prací: 3027 a 70 - viz. zápis. uč. FYZIKY + PORADENSKÉ: <ul style="list-style-type: none"> - změna státního TVE, stíhání, měření - obnovení komerční pro změnu státního učení fyzikální potřeby.
	CHODNÍK, PÁDĚ: <ul style="list-style-type: none"> - umístění chodníku (1/4 obrubky) + zapuštění pro stavební práci
	kontrola průběhu provádění prací dle ZEMNÍ, TÝDENÍ ORGÁNŮ KONTROL (od SD1/6) SM 3027 a 70, EPS

- 3027 PŘÍPRAVA

Datum	Zúčastněné strany:
5.8.2019	POCICH: +15°C, +27°C příj. odml. dít
(70)	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) / 7 ⁰⁰ h.
KD: A	HLAV: RADOŠ, IPI 110 (TAP 2 p. 104, 32)
	NEV RADOŠ: 2 p. [redacted]
	! SKRČENÍ ŽOZP, 70 (14 upř) → [redacted]
	[redacted] 1x 308CAT [redacted] (včetně přílohy)
	[redacted] [redacted] (druhá příloha)
	Práce:
	UČ. FYZIKY + PORNĚVSKÉ:
	- vyhodnocení přímky pro dle 2. úseku státní. částí fyziky
	- dle 2. přílohy (1. část přílohy)
	- vyhodnocení přímky
	- započtení dle 2. přílohy kontrol. přílohy (včetně přílohy)
	- dle státní 71C
	CHODKIL, SADOVÉ:
	- utváření značení pro výkop "KUFRA CHODKIL" (na H. - 0,30 +)
	- 308CAT - výkop "KUFRA" pro K-CI CHODKIL (1/4 obřad upř od HLAV. ÚSTUPU)
	- vibrace dle 2. úseku z obřadů 2014
	- ročníková 20 p 0-32 + utváření ubi. dle 2. úseku
	- započtení přílohy (příloha ZAKAZ ÚSTUPU - ŽOZP)
	Kontrola průběhu provádění prací dle DENNÍ OSKYZ KONTROL (SMI ŽOZP, 70, EHS) - bez připomínek
7.8.2019	KD: A - 10 ⁰⁰ h.
(70)	- KONTROLA PRŮBĚHU ZADÍVANÉ PRÁCE ZÁVĚI: PRÁCE PŘIBÍHATI ŽLE ŽIHOTY (21)
	Práce: [redacted]

Datum	Zúčastnené strany:
8.-8.8.2019 (ed. - ed.)	PRIPRAVA PRACE PRO POKRYTÍ DÍLA
9.8.2019 (pa)	Pocah: +17°C, +28°C polopráva Právní doba: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ Stav: ZAPOS, spol. s r.o. (TAP 1pr.) HSP ZAPOS: 3x ! SKOLENÍ ZAPOS a TO (viz. záp.) (1x AVIA) (dříve obrub A30 13-16) Práci: UČ. FYZIKY a PORADENSKÉ: - UVESELANA JAKOŽ PRO ŽP (DĚLICÍ AKU STĚNY) - ZAPRAVDĚNÍ (JADROTA, JETNAR) TO KONZOLACH ŽLIV - dále stavěj: PVC prolaha + keram. sál. (upozor) + zaprogramu po keram. sál. (jadrota)
12.8.2019 (pa) Kč č. 1	Pocah: +18°C, +30°C polopráva Právní doba: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ / 19 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ Stav: ZAPOS, spol. s r.o. (TAP 2x) HSP ZAPOS: 3x ! SKOLENÍ ZAPOS a TO (viz. záp.) " SKOLENÍ ZAPOS a TO (viz. záp.)" Práci: UČEBNIA FYZIKY a PORADENSKÉ: - ZERANI STAVS. BETONU, VYTERANI, VÝKOP ZEMANI PRO ŽP (VÍŠE KONTEJNER) - JETONAR ŽP (320) (+ KARI VYČIŠŤE) (pa dítu stavu AKU 19) - dále stavěj: keram. sál. - zaprogramu po konzolach (dále plyn stavěj)

akce: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKY ...
(CHODNÍK, PADNĚ UPRAVY)

SDM/str. 5

zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

List č. 0163760

Datum	Zúčastněné strany:
12.8.2019 (70)	KD č. 1 přítomni: [redacted] - ŘEDITEL PRÁCE [redacted] - ved. oddělení inženýringu [redacted] - oddělení inženýringu
KD č. 1	[redacted] - ved. střediska II. [redacted] - střediska I.
	1.01 - Je potřeba projednat s tímto zateplovacím systémem na oknech učebny z hlediska nedostatku místa. Bude přeřazen technolog.
	1.02 - Mezi sloupy v učebně bude dodán zakladový pás pro novou šířku průčelí - 3LE 100; [redacted]
13.8.2019 (67)	Pocasi: +17°C, +27°C pohybliv. (v noci zima 3-5°C) Pracovní doba: 6h-17h/16h/17h hod. Práv.: RAPOS, spol. s r.o. (THP 1 jím.) HAV RAPOS: 4x [redacted]
	3x 1x KVA. (dříve opatřeno pro reálnou domo AKU 19) 1x MERCEDES RUKA - domo AKU 19
+	Práci: UČEBNÁ FYZIKY a PORADENSTVÍ - domo + skládání AKU 19 (PTH) + malta - míče hydratační aqf. lepenka 3 200/140 SEKOCENT na 2P 7rd šířky AKU 19 slůvků (FYZIKA) (uč. perimetr) - zdění AKU 19 (PTH) na maltu 2012, + kotvení + míče křehké lepenky (odkapaní omítky)
+	CHODNÍK, PADNĚ: → - míče UNITERM OBENST 130 13-10 (do betonu 10cm) + zábrty opatř. slanci, + mramr, rezavý; [redacted]

obec: MULTIMEDIÁLNI UČEBNIA FYZIKY ---
(O KODNIK, SADOVE)

331 /
str. 6

zhotovitel: RAZOS, spol. s r.o. Holíč

List č.

0163761

Datum	Zúčastnené strany:
14.8.2019 (14)	Pocam: +15°C, +28°C oblačno (v noci mierne dež) ✓ Pracni doba: 6h - 17h / 16h - 17h hod. ✓ Stav: RAZOS, spol. s r.o. T4? / M HŠV RAZOS: 3+ Rozm (1x) KIVA LUB. COB - úroveň dreva 3+ - (1x) MAN RAIN CRAB - dĺžka 5 1/2 prah práce UNIDECOR 60 UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ --- - zdieľať AKU (19) + kotlíka na zdiaci MALTA (TOROTHERSI) - úroveň dokončená + 70 prah pod strešou (+ úroveň ľahkého kovu) - zaprogramovať jednotku omítky sál (70 stároj. kerom obkl.) OKODNIK, SADOVE --- - kachle, stĺpkami dĺžka + úroveň na kachle. (OPRÁV SEKCIJA 3+) - skladami zankom dlažby - úroveň + úroveň ochranného obkladu dĺžka A30 15-10 (i. 100) do šírky 1000 (+ zábrany oproti stenu) 14.8.2019! (14) p.s.: 15:55 - HLASEN PRACINI URÁŽ A TO (NATRČENA KUCE U PRÁVHO KOLENE) = 7.5. O TRČIA trubky z mraziskovej zeminy. 15:55 - 15:50 - PRVYMI PRÁVOC / ZAVÁZANI OPRTI KRUKCENI a to 15:50 - 16:10 PRÁVUN DO NEMUCENICE KRUTTERIE 17:00 - 17:40 - OŠETRENIA V NEMUCENICI 17:55 - 17:45 - PRÁVOC DOMA

Objekt: RAPOS, spol. s r.o.

List č.

0163762

Datum	Zúčastněné strany:
15.8.2019	Počasí: +12°C, +27°C poloprázno
(č)	Pracovní doba: 6 ^h - 17 ^h (16 ^h) 17 ^h hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1m)
	Nový Rapos: (24)
	1x MANU. LAM - dříve SD 2x 0-32
	1x 4-8
	+ prázdná páska
	+ dříve vibr. deska
	- 10000 SD Ø 0-32 (2x kontyjni)
	SD Ø 4-8 (1x kontyjni)
	(roční rození + kulturní 700 vlniček) VIBR. DESKA
	- měření 710 lavich, vymerovani
	- kontrola průběhu provádění práce dle JEJINI ANKOV
	KONTROL (m. SDI/0) SM 2027 a 70, 645
	- 300 připomínka
16.8.2019	Počasí: +11°C, +28°C poloprázno
(p)	Pracovní doba: 6 ^h - 15 ^h (16 ^h) hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP
	Nový Rapos: (34)
	(34)
	Práce:
	- CÍCEBNIA FYZIKY a FORTNENSKÉ
	- cement. potah AEU 19 (dříve stina) ze želez
	- ocelová omítka pilire
	- plát + jádra omítka
	+ vyjizdí 70 stáry ker. sádku - jádra omítka (zapuštění)
	+ část omítka před 700 nadstříh
	- ENKODINK, SADITE:
	- rození SD Ø 0-32, Ø 4-8 pod zankorkou (strážník)
	- nitě zankorky dle ANIDECOR A 60 (ZLVA)
	- 4400 ZEMINA 700 LAVICH

aleu. MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY -->
(CHODNÍK, SÁDITE)

934 / pl. 8

zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

List č.

0163763

Datum	Zúčastněné strany:
19.8.2019 (20)	Pocasi: +17°C, +29°C forma Pracovní doba: 6 ^h - 15 ^h (16 ^h) / 17 ^h Hd. Hav: RAPOS spol. s r.o. (TAP 2x)
KD č. 2	HAV RAPOS: (4x) (5x)
	Práci: - UČEBNIA FYZIKY a PORAD. + Relax. - dříve střeš. zaráženi + zdění Sp. št. 170 (KABINET ČEKY / PORADNÁ) - dříve KADSTĚČINKA (STŘEŠ. DŘEV.) OKRASA / UČEBNIA (užte křehká lamina) - užte lamel + profilůva 4x4 HINA AKU 19 + detail - dříve střeš. vstupních zaráženi (z chodby)
19.8.2019 (20)	KD č. 2 - KONTROLNÍ DEN přítomni:
	2.01 - Technolog potvrdil nedostatek místa pro unitní zatemňovací točty. Bude projednána možnost použití vnějších žaluzií = BEZ KRAVČENÍ ČENY ROZPOČTU.
	2.02 - Hrubi práci proběhnou do konce měsíce SRPNA a ste postup práci bude stanovena potřeba oddělení pracovního koridoru od zbytku chodby kvůli opravní technické údržbě po škole. = BEZ KRAVČENÍ KIA VCP.
	2.03 - Byly předloženy návrhy pro výbvy lavny kabinet v učebni a také byla vybрана služba do učebny SHODNIA STRUKTURAMA A ZARVOU S DLAZBOM, KTERÁ SE NACHÁZÍ V OKRDEBĚ SKOLY - ste se d.

Datum	Zúčastněné strany:
20.8.2019 (67)	Počasí: +17°C, +26°C oblačno, dříve přeháň/michalena Pracovní doba: 6 ³⁰ -17 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 por.) HSN Rapos: (2p)
	- kontrola příslušných předpisů pro dle JENNY OSUDKY kontrol (ad. SD 1/0) SHI 2027. Po, EMS - bez připomínek
	- učebná fyziky a PORADENSKÉ, ZEM. centram. - (K) KLOVE OKNO - dodávka + MTZ KADSVETSKÁ (PLAST + SKLO) předl. CHADBY / UČEBNÁ, ZEM. (mte lekce k tomu)
	- kontrola příslušných předpisů pro dle JENNY OSUDKY kontrol (ad. SD 1/0) SHI 2027. Po, EMS - bez připomínek
21.8.2019 (68) PÍTKÝ REZINA JINÉ KAPKY! (H1200)	Počasí: +17°C, +28°C zataženo, michalena Pracovní doba: 6 ³⁰ -17 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 por.) HSN Rapos: (2p)
	- kontrola příslušných předpisů pro dle JENNY OSUDKY kontrol (ad. SD 1/0) SHI 2027. Po, EMS - bez připomínek
	- učebná fyziky a PORADENSKÉ, ZEM. centram. - (K) KLOVE OKNO - dodávka + MTZ KADSVETSKÁ (PLAST + SKLO) předl. CHADBY / UČEBNÁ, ZEM. (mte lekce k tomu)

Datum	Zúčastněné strany:
22.8.2019 (čt)	Počasí: +14°C, +25°C polojasno, oblačno Pracovní doba: 6h - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 90 min.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP / pr.)
	HAV RAPOS: 2x
	prou: CHODNÍK, SADOVÉ ÚPRAVY.
	- vykop + MTE OBRABNÍKŮ ABO 13-10 (LAVICKY 4/8) + obetonování, základy;
23.8.2019 (pa)	Počasí: +14°C, +25°C polojasno Pracovní doba: 6h - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 90 min.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP / pr.)
	HAV RAPOS: 2x 1x MANRS - dotaz zemina
	7x prou
	prou: UČEBNA FYZIKY a Porodistka
	- uklid chodba + učebna + poradna RELAX;
	- ukid LAVICKY (záryp SD φ 0-52 + hutnění + φ 4-8 rochruha)
	CHODNÍK, SADOVÉ ÚPRAVY: 2
	- omka + ukid OBRUBA + ZAPĚTA DLAŽBA HLAVINY USTAP (ROZŠÍŘENÍ "KLIN") + betonaz obrub + k-cp
	+ dotaz oplot, chpnt. zemina (ZARIZENÍ OCHRANIT)
	pro úpravu u objektu "C" asphalt plocha;
	kontrola průběhu projektů prou dle DENNÍ TYDENNÍ OSKOVY KONTROL (od SD 1/0)
	SM JOC a P, EMS
	- 322 PRITOMNOST

zhotovitel: ZAPOS, spol. s r.o.

(OCHRANIK, SADOVE ÚPRAVKY)

List č.

0163766

Datum	Zúčastněné strany:
20.8.2019	Pocasi: +17°C, +30°C (příjem / dno), včel
(20)	Pracovní doba: 6:30 - 15:00 (16:00) / 7:00 hod.
	Stav: ZAPOS, spol. s r.o. (TAP / ps.)
	HVO ZAPOS: (2x)
	1x, KVA Kupa - dle záměrů 14-16
	přímá: - odřezání kůry 16-18
	- práce kůry / prstů
	+ UČEBNÁ FYZIKY a PORADENSKÉ, Relax. míst.
	! objednat vybrat záložky kabinky
	v-podlahy / kolečka HELENKY č. 152 KUEBA
	* OCHRANIK, SADOVE ÚPRAVKY:
	- práce zamčením okrajů ENVIDECOR H. 60 mm (ZURK)
	správně, vibrování dráha
	+ UKLID STAVENISŤE.
	4 JAVNA VEDRA
27.8.2019	Pocasi: +16°C, +31°C (příjem / podzemní voda)
(21)	Pracovní doba: 6:30 - 15:00 (16:00) / 19:00 hod.
	Stav: ZAPOS, spol. s r.o. (TAP / ps.)
	HVO ZAPOS: (2x)
	přímá: UČEBNÁ FYZIKY a PORADENSKÉ
	- JADROVE OMITKY, JEJINE (OCHRANA - KADNĚTILK)
	(má lehčího kování)
	- detail - jinná omítka (po zardění / dráha)
	kabinou chemie / poradensk.
	- máte kování. práce oplátnění chrátek
	* POK - oplátnění PVC pod dráha / žvan - kuchyňa
	- úprava OPLOČENÍ (MTE) ZARÍZENÍ STAVENISŤE;
	v. SÍŤE!
	* kontrola průběhu provádění práce dle DENNÍ, TŘEKNÍ
	OSNOV KONTROL (od SD / 10) SVA ZAPOS, 70, 2112
	- BEZ PRÍZOMNOSTI

Datum	Zúčastněné strany:
28.8.2019	Pocah: +18°C, +28°C prům (30°C)
(PK)	Pracovní doba: 6 ^h - 15 ^h / 16 ^h / 17 ^h / 18 ^h
	Stav: ZAPIS, vln 110. (TKP 1 p.)
	HSP Zapis: 2 p.
	1x JAGR
	+ dře 3x sambur
	Práci:
	- UCEBNA FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX.
	- kabinet chemie / zapomni okolo zordiny dnu, POK
	- CHODBA - KRAJŠTĚTIL - prům omýv + malba
	- CHODBA - dře 2 ks strom. sambur / FYZIKA, POK
	+ příprava pro mlé (KLV)
	CHODNICE, SADRZE UPRAVY:
	- 3agf [redacted] - bráni opřan plocha
	- učení oidi u zednice parkovní podlahy
	- STRUKAVALNI DRVA, ROZDZE ROVNANI ZEMINE
	- KUPRENI - KULTIVACE UDUTANE PUDY;

29.-30.8. 2019

(PK) - (PK)

Pocah: +17°C, +32°C prům, dnu

Pracovní doba: 6^h - 14^h / 16^h / 17^h / 18^h

Stav: HSP ZAPIS, vln 110 - TKP 1 p.

HSP Zapis (PK) 2 p.

! + f KIMOTE - dře (4x) POK. LAVICKA,

UCEBNA FYZIKY, PORADNA + RELAX:

- mlze osaceni oclajda zambur s. 190 (ii. zolati)

- CHODBA / UCEBNA +42. - 900 / 1970 P

- CHODBA / PORADNA - 900 / 1970 L PORADNI

- PORADNA / RELAX - 800 / 1970 L

- zapomni okolo zambur (judo, stak)

- UKLID POD POKROVITETI + CHODBA VYKUCIENI

CHODNICE + SADRZE UPRAVY:

! - f [redacted] - TRAKTOR / ROTIVATOR - ROZHRNUTI

ZEMINI, ROVNANI TRIDENI

VLAČENI, OJETI ZATRAVNEI,

+ ZAPIS - CHODNICE, SADRZE UPRAVY
PACNA + KVALITY STAVBY
2017

POKROVITETI
JUDO

zhotovení l. RAPOS, spol s r.o.
 (CHODNÍK, SADOVÉ ÚPRAVY)

SD/10
 List č. 0163768

Datum	Zúčastněné strany:
2.9.2019	Teplota: +18°C, +22°C oblačno a deštivo
70	Právní doba: 6 ^h - 15 ^h / 16 ^h / 17 ^h / 18 ^h
	Místo: RAPOS, spol s r.o. Hlavin
	HBO RAPOS: 2 p. [redacted]
	2 p. [redacted]
	přítel: [redacted]
	- SEZNÁMENÍ SE STAVENÍM
	(SKOLENÍ 2027 a 70, EMS, RIZIKA aj. - viz. zápis)
	a to: RAPOS - [redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	✓ * UČEBNÁ FYZIKY a PORADENSKÉ, RELAX.
	- vysprávy ořechů KADAVETIK v. poradenství (IAPRO + JEMME)
	- vyhledání + zajištění obráběvacích nástrojů.
	* ZXC 3 p. - umění + diářování pro
	100000 elektro (střany, předlaha)
	SLK, SLP;
	* CHODNÍK, SADOVÉ ÚPRAVY
	- údržba LAUCEK 4 ks (návěs, kotvení)
	- vyhledání + betonáž 2 p. pro odpadkové káče
	- uklid, čtení materiál (směs na kontejner)
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

75: * ARATEC IT p. [redacted]
 (konzultace provedení montáže SLP)

zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. Kolárovo

List č.

0163769

Datum	Zúčastněné strany:
3.9.2019	Pocasi: + 11°C, + 20°C deklarem, oblačno
(uk)	Pracovní doba: 6h - 11h / 16h / 17h hl.
	Stran: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 2 pl.)
	Kčv RAPOS: (2x)
	(2x)
	(1x) MANRS
	- (1x) dým, akce 2 pl.
	- (1x) krov, dým 2 pl.
práci	- (1x) dým, akce 2 pl.
-	UCEBNA FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX. 300/300 str.
	- první částí ověření nadměrných
	- bránu vstupu + vnitřní pro vnitřní
	podlahy
	PDK kuchyně - užití obkladů PVC pro dříve příjmu
	3x10 el. kabe: (2x)
	- užití elektro rozvodu - dle návrhu
	+ seznam pro rozvodnic (učebna/obchodní)
	+ užití odprahu.
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
-	ODPADNÉ KANALIZACE (2x)
	- / /
	- / /

kontaktní právní předpis pro dle seznamu,
 TYPENÍ OKNŮ KONTROL (ml. SP/0)
 SM 30CP a 70, EMS
 - ŽEŽ PŘIPOJENÍ

Datum	Zúčastněné strany:
4.9.2019	Pocet: +10°C, +26°C firma
(1)	Pracovní doba: 6 ^h - 15 ^h (16 ^h) / 2 ^h hl.
	Stav: ZAPOS, spol. s r.o. (TAP & pr.)
	HŠV ZAPOS (2 p.)
	(2 p.)
	práci:
	<ul style="list-style-type: none"> UCEBNÍ FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXAČNÍ:
	<ul style="list-style-type: none"> - návoz, skládání KERAM. KAZBY 300/300 (oboustr. před schody)
	<ul style="list-style-type: none"> - návoz, skládání SDK R3 12,5, R21 16,5
	<ul style="list-style-type: none"> - úprava místn. 136 a (RELAX.)
	<ul style="list-style-type: none"> • SDK podlahy št. 100 mm 10. MINUTÁ VÁTY 60 mm (75 mm profít + 2x SDK 12,5) R3+R21
	<ul style="list-style-type: none"> - 137 uč. FYZIKY, 136 PORADNA KABINET, 136a Relax (bratru podlahu od lepidla + stropní meromont)
	<ul style="list-style-type: none"> - ZDĚNÍ 4TUNG št. 50 (obedárna út - OTEVŘENÍ VĚTRNÍK)
	<ul style="list-style-type: none"> - zapracování rozvodů (obehádky)
	<ul style="list-style-type: none"> kontrola průběhu provádění prací dle DENNÍ OPRÁV KONTROL (od SDI/0) ZOLP. P. a, EMS
	<ul style="list-style-type: none"> - JEZ PRIPOMNUTÉ
	<ul style="list-style-type: none"> na BAC elektro 3 p.
	<ul style="list-style-type: none"> - návoz elektromateriálu učebna FYZIKY (137)
	<ul style="list-style-type: none"> BRÁDKOVANÍ PODLAHA + STĚNY
	<ul style="list-style-type: none"> (VYKLANÍ; ODVOZ KONTEJNER)