

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/014

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 495, 731 632 215, e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24. 530 06 Pardubice

Zastoupen: , předsedou představenstva

, členem představenstva

s. členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , předseda představenstva Zastoupený ve věcech

technických: , člen představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0700818

Tel:

IČO: 150 50 050 DIČ: CZ150 50 050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka B2583

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16.9.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ/VZZR/2019/014**, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla **ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro** (dále jen SOD).

Při vlastní realizaci akce „ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí a areálových rozvodů, část změn je prováděna na základě upřesnění specifikace na gastro vybavení.

II.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, která jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši - 62.346,50 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1 až 3, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Změnový list č. 1

Změna vychází z důvodu upřesnění specifikace uživatele na gastro vybavení. Z původně navrženého vybavení byly odebrány pozice (typy zařizovacích předmětů, předměty vybavení kuchyně), které nejsou uživatelem požadovány, nebo nespĺňovaly technické parametry. Tyto pozice, byly nahrazeny požadovaným vybavením dle specifikace uživatele.

(méněpráce + vícepráce)

63.002,94 Kč

Změnový list č.2

Změna byla navržena na základě skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí (ležatá kanalizace). Dále ZL č. 2 reflektuje drobné stavební úpravy vyplývající z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu a udržitelnosti projektu. Při výkopových pracích byla obnažena ležatá kanalizace z kameniny, vedená z budovy školy. Na základě dosluhující životnosti a možných skrytých závad se toto potrubí z kameniny nahradilo novým potrubím z tvrdého PVC a revizní šachtou.

Změnový list obsahuje úsporu provedených násypů z hrubého betonu. Tento materiál byl nahrazen betonovým recyklátem. Tato změna nemá vliv na podzákladové podloží konstrukce.

Demontáž stávajících střešních vpustí bylo provedeno z důvodu jejich dosluhující životnosti a z důvodu problematického technického řešení napojení na nové dešťové potrubí. Stávající střešní vpusti jsou nahrazeny nerezovými střešními vtoky s bitumenovým límcem.

Odečet celoplošného vyrovnání podkladu disperzní stěrkou. Stávající plochy budou vyrovnány štukem. Tyto práce jsou již obsaženy ve smluvním rozpočtu.

(méněpráce + vícepráce)

- 117.349,44 Kč

Změnový list č. 3

Z důvodu upravení specifikace dodavatele vzduchotechniky byla provedena změna opláštění izolace potrubí, a to použitím samolepící Al fólie Anticor Clad 155. Izolační fólie vyhovuje technickým parametrům navržených projektem.

(méněpráce + vícepráce)

- 8.000,00 Kč

Podrobná rekapitulace dodatku č. 1

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	63.002,94	-511.734,18	574.737,12
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	-117.349,44	-224.614,45	107.265,01
ZMĚNOVÝ LIST č. 3	- 8.000,00	-254.567,70	246.567,70

		Celkem méněpráce	Celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.1 bez DPH	- 62.346,50	- 990.916,33	928.569,83

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SoD	27.999.950,00	Kč bez DPH
Cena <u>víceprací a méněprací dle</u> Dodatku č.1	- 62.346,50	Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č.1	27.937.603,50	Kč bez DPH
DPH 21%	5.866.896,74	Kč

Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1 33.804.500,24 Kč včetně DPH

(slovy: třicet tři miliónů osm set čtyři tisíc pět set korun českých, dvacet čtyři haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/014 ze dne 16.9.2019 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.2.2020 č. usnesení R/2895/2020

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Příloha č. 3: Změnový list č. 3

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 6. 2. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

.....

předseda představenstva MARHOLD a.s.