



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

## I.

### Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů projednávání smlouvy se společností Cetin a její uzavření.

Čl. III. Doba plnění, se mění: původní termín 30.9.2019

nový termín 31-01-2020

## II.

### Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.1 k Objednávce je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.1 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 25. 9. 2019

V Liberci dne 25. 9. 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth

Ing. Ľuboš Vaner

Ředitel správy Liberec

jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby