

č. cel. 1925

Firma

RAPOS, spol. s r.o. Holice



STAVEBNÍ DENÍK č. 2

Stavby

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY A /
VYBUDOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVNÍSTE - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

obec: MULTIMEDIÁLNÍ ÚČEBNA FYZIKY A VYBUDOVÁNÍ
 SKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVNÍSTE - STAVEBNÍ PRÁCE
 (3. ZŠ Holatův, družby 329)

SD č. 2

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)	Kraj	Zlínský
Úsek	Okres	Kroměříž
Obec Holatův	Místo	Holatův, družby 329

Zúčastněné strany :
 Jména, adresy, telef., odpov. zástupců:

investor 3. ZŠ Holatův, družby 329 769 81 Holatův

Technický (stavební) dozor investora (TDI) Kredit, projektování, vedení stavebního úřadu, odbor inženýringu

Generální dodavatel RAPOS, spol. s r.o. Holatův, Palackého 529

Dodavatel stavební části - jednotka, projektování
 Dodavatel technologické části - vedení stavebního úřadu II
 Hlavní stavbyvedoucí - hlavní vedoucí
 Stavbyvedoucí

Generální projektant Mesto Holatův

Odpovědný projektant

Autorský dozor

ZMĚNY A DOPLŇKY

Datum	Zúčastněné strany:
5.9.2019 (ot)	Pracovní: +11°C, +30°C pravo Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h (16 ^h) / 7 ^h hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. Kolín (TAP 2 m. 14,32) HAV RAPOS: 3 m.
	Práci: UČEBNA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXACNÍ - Relaxační místy mlz SDK RB 12,5 + šmil (m.č. 136a) + 2. místo RB1 12,5 + šmil (celestina, HANSEN) (stěna RELAX / AKU 19 - uč. FYZIKY) - ZDĚNÍ 4TRNG H-50 (obvodová út (eu) křata + šmil + perlínka OKENNÍ OBVODNÁ STĚNA m.č. 137 uč. FYZ, 136a + 136 f. KLOBČENO Ep (dveře parapet + listy PVC - KLOBČENÍ / OKENNÍ) f. BUC elektro Ep - mlz elektrifikace, SW + SLP uč. FYZIKY (tahání kabelů, ENKAVICEK)
6.9.2019 (pa)	Pracovní: +14°C, +21°C oblačno, zatráva Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h (16 ^h) hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. Kolín (TAP 1 m.) HAV RAPOS: 4 m. Práci: UČEBNA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX. - ZTRÁVNĚNÍ TĚLAK (OD LEPIDLEK) + PŘIKNUTÍ KLOBČENOSTI (Fyzika f.) - SKRABÁNÍ STĚNA TABULE - MALBA! kontrola prachu - OKENNÍ - KLOBČENÍ - mlz PVC parapet obvod! izolace po KOB + SILIKON + KORNÍ LISTY (mlz) / OTROK (elektro) OK: - ZÁNOE EL. INSTALACE STĚNA TABULE - JEMNĚ VYSRAVNĚNÍ (136 + 136a - PORADNA + RELAX) + šmil, šmil SDK / AKU STĚNA Z RELAX.

f. CHODNÍK + PADOVÉ ÚPRAVY (+ZAJIŠTĚNÍ ŽILY, KURČE)
 f. VYŠADBA TABULNÍK (+)
 - VYŠADBA STŘEŠNÍ 3x JAVIR, 1x BUC

Datum	Zúčastněné strany:
9.9.2019	Počasi: +12°C, +22°C oblač. (4mmi dešť, smetky)
po	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod.
KD č. 3	Hav. RAPOS, spol. s r.o. (THP 1 m + 1 x 37)
	HAV RAPOS: (4 m)
	práce: ✓
	UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX
	- úprava hydroizolace napřimá (dřevě - tekutá per)
	- rízení prodlávk pro oprávkování
	- KLASIFIKACE STAVBA / UČEBNIA, RELAX
	mtz rampeta zrnitá + sádkem + PVC 1 m / 1 m / 1 m / 1 m
	- jímání omítky PORADENSKÉ + RELAX
	136 + 136 a
	- brzdění, roznání mramorité prodlávk (137, 136, 136 a)
	za ZVC elektro 3 p. (+2) - mta elektro (ZVI, SLP)
	učebna fyziky + chemie, kabine prodlávk.
	kontrola příletu pracovníků pro dluh DENNÍ
	ONLINE KONTROL (ad. SP1/0) SM ZACPA 10, EMS
	- bez připravené
9.9.2019	<u>ZÁPIS KD č. 3</u> , příloha (10)
	3.01 - PROBEHLA KONTROLA TRASOVÁNÍ SILNOPROUDU V REKONSTRUOVANÉ UČEBNĚ FIRMOU KD Č
	3.02 - DOJDE K PROJEKCI VÝSKOČEK, KIEROVNOSTI PODLAH ZBRONĚNÍM A VYLITÍM MĚKKY 4 mm (bez navýšení ceny rozpočtu)
	3.03 - Před budovou školy zřístanou OCHRANICENÉ PROSTORY S TERÉNNÍ ÚPRAVOU, KVŮLI ZAPŘÍZENÍ POHŘBU ZÁKŮ.

Datum	Zúčastněné strany:
10.9.2019 (uk)	POCAN : +10°C, +22°C jarna Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RADOŠ, spol. s r.o. (TAP 1 pos.) KSV RADOŠ : 4 pos.
	příprava: * UČEBNA + FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAXACNI - práce kresby pro zalijívání podlah (FYZIK) 136 - práce EPOXID / POC pro spánkování dřevěných podlah 136a - učebna uč. 137 - izolace dřevěných podlah pro spánkování, podlahy + betonář + spínání (SEŠITÍ) EPOXID - vyšetření po dřevěném elektro (uč. FYZ. 1. ÚROVŇ) - šmel + pralína OBEZDÍVEK úř. (YTANG - OKRANITEL) - plátovací tabule (šmel + pralína)
	* BNC elektro : 2 pos. - práce elektromontáže SLEN + SLP (CHEMICKÉ + KAPALY) uč. FYZIKA (šmel, podlahy) - izolace + vyšetření dřevěných podlah uč. 136 + 136a PORADENSKÉ + RELAX.
11.9.2019 (uk)	POCAN : +10°C, +20°C přehřívá. Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RADOŠ, spol. s r.o. (TAP 1 pos.) KSV RADOŠ : 4 pos.
	* uč. FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAX. - ukliďovací práce, údržba, údržba - ZAPRAVENÍ DŘEVĚNÉ EL. UČEBNA - šmel + pralína (plátovací tabule uč. FYZIKA) - EPOXID ZALIVKA PRACEN EL. PODLAH (SEŠITÍ) - práce Akce 19 práce z uč. FYZ. + práce omítky STUK 5 * BNC elektro 2 pos. - práce elektro + dřevěnými PORADENSKÉ + RELAXACNI

Datum	Zúčastněné strany:
12.9.2019	Pocah: +18°C, +23°C polčas
(VET)	Pracovní doba: 6h - 17h (16h) 17 ⁰⁰ hod
	MUV: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 pc.)
	MUV RAPOS: 3 prv.
	MANES - vyřezávání / malování
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- UKLID MISTRIKATRI, USTATI - CHTENÍ
	- SPONKOVANÍ DRÁZEK PODLAH (EPOXID) ZALIVKA
	- UČ. HINK tabule jímka omítku stůl!
	- zaprogramování strop (elektrika) učebna,
	- zaprogramování strop (elektrika) učebna,
	- zaprogramování strop (elektrika) učebna,
13.9.2019	Pocah: +11°C, +24°C polčasno
(PA)	Pracovní doba: 6h - 17h (16h) 17 ⁰⁰ hod.
	MUV: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 2 pc.)
	MUV RAPOS (2 pc.)
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- montáž vyřezání pro LÍNEAČKY PODLAH (z + Gmm!)
	- BROSÍVNÍ PODLAH (Kupido) z + Gmm!
	+ vyřezání koberců - laminát
	- vyřezání strop (elektrika) strop, strop + podhled (BETON)
	(JADERNA OMÍTKA, STUČ)
	kontrola přístrojů prováděných prací dle DENNÍ
	TYDENNÍ OSNOVY KONTROL (M. SD1/0)
	SPT BICP. Po, EMS
	- BEZ PRÁKOVÉK.

Datum	Zúčastněné strany:
16.9.2019 (po)	Pracovní doba: 6 ³⁰ -15 ⁰⁰ (16 ⁰⁰)/17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPAS, spol. s r.o. (TAP 2 prac.) KSV RAPAS: 2 p.
	Práci: + UČEBNÍ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX. - SPOLUKOPANÍ DRÁZEK EL. PODLAHA (PORADENSKÉ A RELAX.) m-i 136 + 136 a j vč. ZALIVKA EPOXID.
	- UKLID, UPÍATI, BRANJENI PODLAHA. - PADOVE - (3 prac.) m-i zaplavené 4 x smrti + kurz vč. proudu
	+ kontrola průběhu provádění proudu dle DENNÍ OSNOVY KONTROL (ed. SD 4/0) SM 8228 PO, EMS
	- ZEE PŘÍPADOVÉK -
16.9.2019 (po)	<u>ZAPIS KD č. 4</u> přítomni
	4.01 - PRÁCE POKRACUJÍ DLE DOMLUVY
	4.02 - PROVERÍ SE FUNKČNOST ELEKTR. VEDENÍ VE STÁVAJÍCÍCH INSTAL. KRABICÍCH KVADE DVĚRTI DO UL. FYZIKY

akt.: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY
 zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. KOKETEV

SD2 / ch. 6

List č. * 028566

Datum	Zúčastněné strany:
17. 9. 2019 (lit)	Počati: +12°C, +20°C oblačno Pracovní doba: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 pa.) HSU RAPOS: (2)
7.5. 11 kontrola příprav EES záměr stěna tabulka: Fyzika	práce: UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ. - ZROUŠENÍ PODLAHY FYZIKA, UMĚJAVANÍ - MĚŘENÍ ÚVĚK, ZHACENÍ (KATLUK + VRAT) (Σ φ 10 mm h ₁ + 6 mm) - ŽEZ KAVITEXI CENY. SOK - mít obřadon pásy H. Tunn KURALON + ACRYL TERPEKTI (pro NIVELACI) - SEKANI DRACÍ EL. OSCHUDET (OPATRNĚ + ZAKRYTI) AVIAŽČ - dome, sllidani 2x jata NIVELACNÍ ŠTERKA Den Brank - PREMIUM S 200 (samomnitelacy) - tabulka kabu DATA - tabulka printu EL. OCHOBA / FYZIKA
18. 9. 2019 (lit)	Počati: +9°C, +20°C oblačno Pracovní doba: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (19m.) 32 HSU RAPOS: (2)
	práce: + UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX. - nářez samomnitelacy PREMIUM S 200 (Den Brank) do objektu pro michání. - přenos u. FYZIKY (pro litý nivlacy) - michání + litý samomnitelacy stěny UČEBNIA FYZIKY (Σ φ 15 mm) - ŽEZ KAVITEXI CENY. 137h / 57h + přípravat pásy ušlil / obřadon pásu PORADNA + RELAX BNC data - mít data + tabulka kabu SOK / DATA + WIFI

Datum	Zúčastněné strany:
19.9.2019	Pocasi: +5°C, +18°C polojasno
(ek)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ (16h) 17 ³⁰ hod.
	Míst: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 2 p.)
	HVN RAPOS: 1 p.
	práci: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAX.
	- uč. fyziky - biostan po střeše
	- jinní omítka vstřípní stěn
	RELAX + PORADENSKÉ
	- NEKLIČKOVÉ PRÁCE
20.9.2019	Pocasi: +4°C, +20°C jasno
(pk)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ (16h) 18 ⁰⁰ hod.
	Míst: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 p.)
	HVN RAPOS 2 p.
	práci: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ A RELAX
	- čtyřlístky pro nívolači má 136 + 136 a
	- máz obklad ZE PASKA H. Tm + AKRIL SPOJE
	- archim vyřiz (KATZURKY + VREUT)
	- pentone (136 + 136 a) (LAWO)
	- 117 (máz namontování stříp 5200 PŘEMKUM)
	(Důl Práček) = 27 m ² = 42 h (296610mm)
	(jiná mrazá) (budování střeš)
	= kontrola průběhu provádění prací dle DENNÍ,
	TÝDENNÍ a JINÝ KONTROL (od 01/0) STŘEŠNÍ PRÁCE,
	EPS - bez připnutí

Datum	Zúčastněné strany:
23.9.2019	Docent: +10°C, +80°C polygry / rano mikrotun Pracovní doba: 6h - 17h (16h) / 17h (16h)
(70)	Míst: RAPOS spol. s r.o. - THER 2 m
10.6.5	HAV RAPOS: 1 m. [redacted]
	pma: -
	+ UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- výspinej omítka uč. fyziky
	- 1111 PATRONIVELAČNÍ PTEREK (Dru Bann)
	PORADENSKÉ A RELAX. 2 27 m ² a / 10mm (bez hodiny)
	- UKLIDNĚ PRÁCE, ČISTENÍ
	- ČIHOBA UPRÁVKY DETAILY
	[redacted] 2 p. - uprava list proud choda / RADIAD.
	- uprava krabic modifikace
	FYZIKA (promerová - funkce)
(7.5)	+ ARATEC [redacted] 2 p. miz RACK / kabinet CHEMIE
pro instalaci	+ 110000 SLP
	+ kontrola průběhu poradenství pro dle ZENNY
	ANOVA KONTROL (od SD/0) / S1730CP o Po, ETS
	- 322 721000
23.9.2019	ZÁPIS KD 5, přítomni [redacted]
(70)	[redacted]
	5.01 - Probitla mizlou zredlah. Jo dobitko KD by mizlo
	dýš ke stržení stenu.
	5.02 - Dáto k provření funkčnosti instalacních krabic
	nade dnuimi uč. fyziky. Dvě krabice by nefunkce
	(demontovaný), U zbylých dvou dojde k upravn
	po močností zapustění kytu.
	5.03 - Bylo dohodnuto, že dojde k finalnímu ymalovani
	mistrnosti uč. fyziky (se z mizstami pida?)

alebo MULTIMEDIÁLNY UČEBNÝ FYZIKY
 zhotobil: RAPOS, spol. s r.o.

List č.

* 028569

SD 2 / 1.9

Datum	Zúčastnené strany:
24.9.2019	Počasí: +10°C, 20°C oblačno
(ut)	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS spol. s r.o. (TKP 1 pr.)
	KVV RAPOS (2x)
	Práca: UČEBNÝ FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXAČNÍ.
	- zapísané RACK (kolonky drahšie)
	- LÍDLEČKA (PARADNA) (Dva 30cm - PREMIUM S 200
	inta lift
	- BIONOM + penfina + 10cm vysoká DLAŽBA
A	(FYZIKA) NANO
	- doručenie noviny stuka uzin (lokalne)
25.9.2019	Počasí: +13°C, +21°C polojasno
(st)	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 pr.)
	KVV RAPOS (1x)
	Práca: UČEBNÝ FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXAČNÍ.
	- inta keramické dlažby TAURUS 300/300 / 9m
	na flexi panel ZALCP
	(vč. riadenia os - odrazník stĺpaj. dlažby drahšie)
✓	7.5. TAURUS GRANIT / TAB 3T 061 (SB. st. antist.)
DLAŽBA	403 9 I.
300/300/9	
	+ kontak prihlásenie poradenstva prišli do ZENNY
	ORAVY KONTROL (od. SD1/0) SM 3002a 70, EKS
	- 25€ PRÍJOMNÉ

aktív: MULTIMEDIÁLNI UČEBNÁ FYZIKA
 charakter: RAPAS, spol 110 KHKM

List č.

* 028570

SD2

14.10

Datum	Zúčastnené strany:
26.9.2019 (67)	Pocah: +12°C, +22°C poloprázno Pracovná doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPAS, spol 110 (TAP 1 pr.) HAV RAPAS: 1 pr.
	priny: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ A RELAXAČNÉ - mize KERAMICE SLAZBY 300/300/9 TAURUS GRANIT naftaxi smel ZRALEP
27.9.2019 (70)	Pocah: +10°C, +21°C obľúbeno Pracovná doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPAS, spol 110 (TAP 1 pr.) HAV RAPAS: 1 pr.
	priny: UČEBNÁ FYZIKA - mize keram. slazby 300/300/9 TAURUS GRANIT (naftaxi smel ZRALEP) f. ZNE elctra - mize diekto (mimmi) + kuchynka sarkha + opina krabic nade drimmi!
30.9.2019 (72) 12.10.6	Pocah: +16°C, +22°C poloprázno Pracovná doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPAS, spol. 110 (TAP 2 pr.) HAV RAPAS: 1 pr.
	priny: UČEBNÁ FYZIKA - mize slazby - ZARREZ na ffordard - jinn omiff, vysprav (f. d. krabic) - PORADNA a RELAXAČNÉ - bivanu stenu, vyvati, podlah.

akce: MULTIMEDIÁLNÍ OČEKVNÁ FYZIKY
 zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. Holín

List č.

* 028571

SD2 / 14.11

Datum	Zúčastněné strany:
30.9.2019 (70)	ZAPIS KD (č. 6), protomir.
	G.01 - PRÁCE POKRACOVÁ DLE DOPILKY.
	Probráno položení dlažby v učebně FYZIKY a zapravní omítek.
	G.02 - Dle požadavku došlo k úpravě elektroinstalací nad vstupem do učebny FYZIKY. ELEKTROINSTALACE BYLY ZASEKÁNY, DALE DOŠLO K OSAZENÍ KRABÍČKY VE KRÍTU.
1.10.2019 (10)	Pracovní + 7°C, + 23°C přizpůsobeno Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP (1m) / 22 1240 Rapos. (1p)
	práci:
	- ÚPRAVA KABELŮ KO NADENĚRATI
	- SPAROVÁNÍ KERAMI. NAZOB FYZIKY / ST. JEDN MANIKER 5
	- kontrola průběhu provádění prací dle DENÍKŮ ORVOČÍ KONTROL (ed! 10/10) ST 202P a 20 EHS - ŽEE PŘIPOMÍNEK

Datum	Zúčastněné strany:
2.10.2019 (14)	Pocah: +15°C, +19°C obléhání, odpočitek u učitelky! Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS: [redacted] 1p práva: - mize keramického soltu (domek) u učitelky. - vysvětlit omítku [redacted]
3.10.2019 (ed)	Pocah: +6°C, +14°C po hromadné části Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. (OČEKÁVÁNÍ?) Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS (+ SPAROVÁNÍ) - mize keram. obléhání - solt. na flexi domk. PRACOVNÍ PRÁCE - mize keram. obléhání 150/150 GRANE / USTAVENÍ (a omítky + spádové omítky PRÁCE [redacted] (Figitak) 2p mize venkovní zářivky (200W) (3 2/24) + zapojení + KODOVANÍ OVLADACE + funkční zkouška - BEZ ZÁVAD - (PRACOVNÍ PRÁCE) [redacted]
4.10.2019 (10)	Pocah: +7°C, +15°C obléhání Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS: 1p [redacted] práva: u učitelky vysvětlit část nad keram. soltem + funkční omítky (vysvětlit), ukázat, ukázat [redacted]

akce: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKY
 zhotovitel: RÁPOS, spol. s r.o. Holíč

List č. * 028573 SDP/SH.13

Datum	Zúčastněné strany:
7.10.2019	Počasí: 0°C, +12°C polopráva
(po)	Pracovní doba: 6h - 17:00 / 16:00 / 17:00 hod.
KD č. 7	Stav: RÁPOS, spol. s r.o. Holíč TRH 2 p.
	HŠV RÁPOS: 1x [redacted]
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXAČNÍ.
	- UKLID + UŠEVÁNÍ
	- JEMNÉ ÚPRAVKY OKUDBA, MÍSTKOVAT
	- ARRYLOVANÍ, SILIKAN.
	fakt. (malba PRIMALEX PLUS / HET KLEBIL 14
	malba barva PRIMALEX INSARO
	- malby uc. FYZIKY, úpravy strop, natírání zábradlí.
	(JOHANN-PAETIK)
	+ kontrola průběhu provádění prací dle DENÍKŮ
	OSNIVÝ KONTROL (od SDP/a) SM BICPA Po, EHS
	- Jca připraveno [redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	ZÁVIS KD č. 7, přítomni:
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

- 7.01 - V učebně FYZIKY byly dokončeny práce na podlaze. Podlaha ve vedlejší místnosti (PORADENSKÉ a RELAX) je připravena k položení koberec, které proběhnou v dalším týdnu.
- 7.02 - Do konce tohoto týdne dojde ke kompletaci elektro
- 7.03 - Dojde ke opravě okenových zatuzení. Do dalšího KD dojde ke zapojení a zprovoznění těchto zatuzení.

obec: MULTIMEDIÁLNÍ OČEBNIA FYZIKY
 zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. Holkov.

SD2 (11. 14)

List č. * 028574

Datum	Zúčastněné strany:
8.10.2019	Pocah: 0°C, +12°C (oblačno, polojasno)
(ut)	Pracovní doba: 6h - 17:00 / 16:00 / 17:00 hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 prc)
	HVV Rapos: 1 prc
	práci: - uč. FYZIKY (det. upravy)
	+ AVIA RÖ. - výše objem. OOPAD / 3.4. / 2019
	(PRIMALEX PULS / KETKUSIL (11))
	fa [redacted] - malý, upravy fme. (práci + 2x)
	nativy zotubry (JUNIOR / METEKA)
	(uč. FYZIKY + PORADENSKÉ a RELAX. PRACOVNÍ)
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
9.10.2019	Pocah: +8°C, +13°C oblačno, mírně dešt
(st)	Pracovní doba: 6h - 17:00 / 16:00 / 17:00 hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 prc)
	HVV Rapos (1 prc)
	práci: - uč. FYZIKY (det. upravy, dokončení prc)
	fa [redacted] - malý + nativ
	(uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX)
	+ nativ út + rest út (SUKL. DOUVAČKA)
	[redacted]
	[redacted]
10.10.2019	Pocah: +9°C, +15°C oblačno (pouze sečtení)
(st)	Pracovní doba: 6h - 17:00 / 16:00 / 17:00 hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 prc)
	HVV Rapos (1 prc)
	práci: + uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX.
	- dokončení prc fme. silikon, AKRIL
	fa [redacted] - malý a nativ / det. upravy (práci)
	(uč. FYZIKY + PORADENSKÉ a RELAX)
	(práci - kompletní ELEKTR. uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX. (akrilit, zapojování zářiv., 9/14)
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

Datum	Zúčastněné strany:	zhotovitel: firma RAPOS, spol. s r.o.
11.10.2019	Počasí: +6°C, +18°C poloprá.	
(pa)	Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h / 16 ^h / 17 ^h hod.	
	Stav: ≠ RAPOS, spol. s r.o. (TRR 1 pr.)	32.
	Práce: UČEBNIA FYZIKY	
	- stavební podmínky pro (výhled) detaily	
	- ekvid, cítění;	
14.10.2019	Počasí: +7°C, +23°C poloprá. (čtyř);	
(pa)	Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h / 16 ^h / 17 ^h hod.	
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TRR 2 pr.)	
	LHV RAPOS: 1 pr.	
	Práce: ≠ uč. FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX.	
	- ekvid prostor při ukládání koberec	
	- stavební dokončení práce	
	≠ PDK - práce lepení koberec (zářivky)	
(3 pr.)	V - podlahy, koberce klesající 152 / 1100	
	v. sádku.	
	≠ ZKIC ELEKTRO (2x) (ONDRA + RENE)	
	- kompletu elektro instal. zářivky, vypínače,	
	ELEKTRO ROZVÁDEČ (uč. FYZIKY); ZAPROJEKTY	
	<u>ZAPIS KD 0.8</u> příloha:	
	0.01 - PRÁCE PROBÍHÁJÍ DLE SAD (DOKADY)	
	0.02 - POLOŽENÍ KOBEREČ V MÍSTNOSTECH	
	PORADENSKÁ A RELAXAČNÍ	

Datum	Zúčastněné strany:
15.10.2019	Pocasi: +13°C, +25°C polojas.
(u)	Pracovní doba: 6 ³⁰ -17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1pc)
	KSPV Rapos (1x) [redacted]
	práci: - dokončení státní práce
	(uklid, akcele, grav. KIBERCE, UNIVERZITA)
	- opava obložení zámky + fúze / KIBERCE KAVA (u. 130)
fr	[redacted] (1x) zpracování rekordů uč. FYZIKY
	dokončení učebny, oděvků,
	mekání
ps	[redacted] (2x) bahut, umyvadla - (m/z ODPRAVNÍKOVÝ)
	(uč. FYZIKY, PORADENSKÉ) [redacted]
16.10.2019	Pocasi: +13°C, +19°C oblačno, dupel. dešt.
(u)	Pracovní doba: 6 ³⁰ -17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1pc)
	KSPV Rapos. (1x) [redacted]
	práci: + uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXACI.
	- UKLID, ČTENÍ FYZIKY (PRÁCE, SKL.)
! 19. 3. ZVHL	- Smlouba paměti uč. FYZIKY + fúze. (flexi)
	(stávaj. poradensk. kram. oblož. - dekvizitna)
	- m.c. 136 + 136a (PORADENSKÉ a RELAX)
	+ metání + AKRIL.
fr	KDE 2 + 2p. [redacted]
	- stromová + nahraditím, skatka 300p. B, EHS.
	- dome KIBERTKY + STUPKOVITÉ PODLAHY
	- ZAKÁZENÍ PRÁCE (uč. FYZIKY) + PORADENSKÉ RELAX.
	m.c. KIBERTKY + STUPKOVITÉ PODLAHY

sta: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKA
 chatantel: RAPOS, spol. s r.o. Holice.

List č.

* 028577

SD2/14.17

Datum	Zúčastněné strany:
17.10.2019 (24)	Pocasi: +6°C, +80°C polys. Pramení doba: 6h - 1100 (160) / 1700 (140). Stav: f. RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 m.) HSN RAPOS: 1+2p
	prac: uc. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX. - jinnis omiff cto pampeta (09) - PORADENSKÉ a RELAX (09) occlom narudicvulo kerom. obkladu + favel vypranici (vi. dphlami pupata detail (fandim, krcel, HALBA / vypran. OKNA) f. KDE (2 ppr. 41) - mte elektroniku (protokrasu kabutu aerucini (tabute, REPRO, MONITOR ...) - mte LIABYTEK (STUL, SKRINE ...) - mte STUPKOVITE PODLAHY (UC. FYZIKA) (K-01) f. kontakta puvichu pismodujel puv dli REUNI OSKORT KONTROL (ed. SD1/0) SIV 30 CPATA EMS - 3ee puvpovimv
18.10.2019 (20)	Pocasi: +6°C, +18°C polys. Pramení doba: 6h - 1100 (160) / 1700 (140). Stav: RAPOS, spol. s r.o. f. TAP (1 m.) HSN RAPOS: 1+2p
BUNA LS. vykaz chvoh ZAHRADA	prac: uc. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXACNI - ENVENT OKEN (130 + 136a) - jinnis vypranici STUL 130 + 136a occlom PARAPET + dphlami PU puv u OKEN (09.!), KRZELY f. KDE 2p. (41) - mte STUPKOVITE PODLAHY (K-02).

Datum	Zúčastněné strany:
21.10.2019	Pocah; + 8°C + 13°C jím
20	Mocmi dola: 6h-17:00/16:00/17:00 Had.
	Mau: RAPOS, spr. 110 (TKP 8 h)
	KAV RAPOS: 1/2
	práce: UČ. FYZIKY, PARADENÍKE a RECAVACNI
	— vnitřní uklid okradz zarizení vřevniš
	(Evidan, skládání)
	— funkční, výpis + malba/náti/ceca PARAPETA
	(okradz vřevniš, vep. - omývatelný)
	+ vnitřní okradz vřevniš
	za KDZ 2 pol.
	— vnitřní vřevniš podlahy (dřevní/dřev)
	— vnitřní vřevniš (skříň, stoly) kompletní
	— vnitřní vřevniš, TABULCE
	(kompletní, zapojování)---
	pro (pro investice) PRATEC IT — 2 pol. — vnitřní WIFI exFyz + Paradenit
	+ vnitřní kompletní RACK
	+ zapojování kabele, odčerpání
	+ kontakta vřevniš vřevniš pnu, vřevniš
	vřevniš, vřevniš vřevniš CONTROL (ad. 20/0)
	SPK JUP a B, EHS — 3ce vřevniš
	<u>ZAPIS KD a 9</u> , pntam.
	9.01 — PRÁCE PŘEDVÍMÁNÍ ŽLE SED/DOKOVY
	9.02 — DOKONČENÍ MALBA + NATERY
	9.03 — DOKONČENÍ KOMPLETACE ELEKTRO
	(MIMO ZAPJENÍ STUPNÍVITE PUDLAKY)



akcia: MULTIMEDIAĽNÍ UČEŽNA FYZIKY
 zhotoviteľ: RAPAS, spol. s r.o. Holíč.

502/14.19

List č. * 028579

Datum	Zúčastnené strany:
22.10.2019	Pocasi: +8°C, +18°C príjem
(6h)	Pracovní data: 6h - 17 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPAS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	práci: uč. FYZIKY, PARADENSKÉ A ZELAXACNÍ (DVERE PLNE ČAL. ŽUK - DTD)
	f. PDC 2f. - vrát. DVERE 3 ks 900/1970 L
	(vi. KAVAN) 800/1970 L
	(KAVAN) ZEUS PE OXS 72 mm (CIBRA) 2 x AL/UMIE 1 x RUT/L.
	f. KČE 2f. - vrát. stupnicu podlahy
(právník)	f. PRATEC 2f. - vrát. WIFI, PC
23.10.2019	Pocasi: +8°C, +20°C príjem
(17)	Pracovní data: 6h - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPAS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	práci:
	f. KČE - vrát. stupnicu podlahy / PVC + ZITOVANÍ ŽONY, HRANÍ/AL.
	+ KOTILETACE (KABYTKA, OCVICENÍ)
2. s. pro instalat.	f. PRATEC 2f. - vrát. SLP
24.10.2019	Pocasi: +8°C, +24°C príjem
(6h)	Pracovní data: 6h - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPAS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	práci:
	f. PDC - dokončení kompletny 3 ks DVERI / ŽUK. VIKOVANÍ
	f. [redacted] - vrát. 2 ks PÁKOVÁ JATERIE + UMÝVADLO, SIFON a uč. FYZIKY + PARADENSKÉ (ODEKOUZENÍ PRÁVOCNÍ TLAKETI ŽUK)
	3E2 ZAVAD.
7. s. f. PRATEC	
2 pr. vrát. SLP	
(pro instalat.)	



Datum	Zúčastněné strany:
25.10.2019	Pocet + 8°C, +14°C pulsní, Práci dle 63-1100/1100
☉	Stav: RAPOS, spol. s r.o. 1x THP + 2x NSV
p.s. J. BRATEC	práci: - STAVEBNÍ ZEDNICKÉ ZAKONČOVACÍ PRÁCE
2x m. z. SLP	☉ ef. - m. z. UNITE ZALUZIE VI. FYZIKY + d. z. POKRYTÍ PVC
	☉ ef. - VENKOVNÍ ZALUZIE (ZAKONČENÍ 2. OVLÁDÁNÍ) PŘEDÁNÍ DÍLA
30.10.2019	Pocet: + 8°C, + 9°C pulsní
☉	Práci dle: 63-1100/1100 17 KD.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (THP 1x, NSV 2x)
	práci: - Solenecová střešní, zednické práce
	- m. z. OKENNÍCH PARAPETŮ (HILTON)
	- UKLIDNĚNÍ PRÁCE, ČISTENÍ
	venku - MANDE - d. z. OPRAVENÍ, ODVĚZ MATERIÁLŮ (+1x odpad, 1x sat. zpr.)
31.10.2019	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY
☉	(viz. domovní zpráva) 31.10.2019
	dle pod 16.7.2019, a dodatku č. 1 SD z dne 30.9.2019
	PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ: CELE DÍLO V RÁMCI ÚKOLU
	TERMIN REALIZACE DÍLA: 18.7. - 31.10.2019
	ZÁVĚR: ZEE VAD A NEODĚLNĚ
! p.s. J. BRATEC	ve dnech 7.11.2019 - 13.11.2019 (11.11.2019)
(př. instalace 3. z. kotelny)	☉ ☉ ☉
	☉ KDE dokonala kompletní práci pro instalaci
	ato: STROJ, ČIŠTĚNÍ, ZABRÁNÍ (NABÝTEK)
	(tj. kompletní zřízení lavičky s příslušenstvím, pralůžky + OBRÁZOVÁNÍ, REVIZE - bez zábr.)