

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2016,

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 2016/004708

číslo smlouvy zhotovitele: VŘ158/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075 370

bank. spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Odbor investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(dále také jako „objednatel“)

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

korespondenční adresa: Rychtaříkova 1, 236 00 Plzeň

zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v plzni, oddíl C, vložka 1948

zástupce zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Jaroslav Karásek, jednatel, tel: XXXX

ve věcech technických:

Martin Štorch, tel: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Tyršova ZŠ – úpravy prostor školní zahrady na hřiště“ (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tyršova ZŠ – úpravy prostor školní zahrady na hřiště“ v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva“).

- 1.2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.12.2016 dodatek č. 1 a dne 16.12.2016 dodatek č. 2 k smlouvě, které zohledňovaly veškeré změny v rozsahu a způsobu provádění díla, tj. veškeré provedené vícepráce a méněpráce a jejich vliv na cenu díla a dobu provádění díla.
- 1.3. S ohledem na průběh realizace stavebních prací a požadavku objednatele, resp. budoucího uživatele na rozšíření dopadové plochy u herního prvku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se mění o provedení stavebních prací (víceprací) a neprovedení méněprací v rozsahu a způsobem dle změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jeho nedílnou součást (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH:</i>	<i>1.528.829,57 Kč (cena před změnou dodatkem č. 3)</i>
<i>Změnový list č. 3 (vícepráce):</i>	<i>+ 60.215,69 Kč</i>
<i><u>Změnový list č. 3 (méněpráce):</u></i>	<i><u>- 38.592,66 Kč</u></i>
 <i>Celková cena bez DPH:</i>	 <i>1.550.452,60 Kč</i>
<i>Hodnota DPH 21%:</i>	<i>325.595,05 Kč</i>
<i><u>Celková cena vč. DPH:</u></i>	<i><u>1.876.047,65 Kč</u></i>

Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci zakázky v místě plnění. Cena díla je vytvořena na základě výkazu výměr ve znění Změnového listu tak, že cena je komplexní a bez jakýchkoliv odkazů na rozdílnost jednotlivých částí dokumentace v měrných jednotkách.

- 2.3. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a s odkazem na čl. 17.3. uzavřené smlouvy ve znění všech jejích dodatků se smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, tj. na změně čl. II. odst. 2.1. uzavřené smlouvy ve znění všech jejích dodatků se nahrazuje tímto zněním:

<i>„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:</i>	
<i>a) Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>01.10.2016</i>
<i>b) Datum zahájení stavebních prací:</i>	<i>01.10.2016</i>
<i>c) Datum dokončení stavebních prací:</i>	<i>27.02.2017</i>
<i>d) Termín pro předání, převzetí díla:</i>	<i>28.02.2017</i>
<i>e) Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:</i>	<i>28.02.2017.</i>

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 3

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.12.2016

V Plzni dne 19.12.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Jaroslav Karásek
jednatel

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004708

Stavební akce:	Tyršova ZŠ – úpravy prostor školní zahrady na hřiště		
Změna stavby / projektové dokumentace			
Dotčená část stavby:	SO 05 Dopadové plochy		
Název / označení změny:	Změnový list č.3		
Podklad pro změnu:	Požadavek uživatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	16.12.2016		
Návrh pro změnu podal:	uživatel	Dne:	15.12.2016
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavku uživatele (zástupců školy) a následné specifikace AD byly změněny parametry dopadové plochy u herního prvku.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		21 623,03	Kč bez DPH
přípočty celkem:		60 215,69	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-38 592,66	Kč bez DPH
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtu č.1 výkres úpravy dopadové plochy žádost budoucího uživatele o změnu zápis ve stavebním deníku ze dne 16.12.2016			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - VYSSPA Sports Technology s.r.o.	Jaroslav Karásek		
projektant /AD/ - projectstudio8	Ing. Jan Běl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- cenová kontrola	Eva Voráčková		
uživatel/Tyršova ZŠ/ - ředitelka ZŠ	Mgr. Věra Šimečková		