

## SMLOUVA O DÍLO

**Číslo smlouvy objednatele: 000793 00 19**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: S00085/INV/2020/1**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „**smlouva**“).

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217 Vysočany, 190 00 Praha 9  
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
Číslo účtu: 1930731349/0800  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Společnost „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“**

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.  
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Jednající: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva  
Jörgem Mathewem, členem představenstva  
IČ: 46678468  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 1387728817/2700  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

Druhý společník: SYNER, s.r.o.  
Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  
Jednající: [redacted] jednatelem společnosti  
[redacted] jednatelem společnosti  
IČ: 48292516  
DIČ: CZ48292516, plátce DPH  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153

(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

## Obsah

SMLOUVA O DÍLO .....	1
Obsah .....	2
1. Úvodní ustanovení.....	3
2. Předmět smlouvy.....	4
3. Předmět a provedení díla .....	4
4 Doba plnění .....	7
5 Místo plnění.....	8
6 Cena díla .....	8
7 Platební podmínky.....	11
8 Další závazky zhotovitele .....	13
9 Stavební deník.....	17
10 Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele .....	17
11 Poddodavatelé.....	18
12 Kontrola provádění díla .....	18
13 Předání a převzetí předmětu díla .....	20
14 Odpovědnost za vady a záruka za jakost .....	21
15 Odpovědnost zhotovitele, pojištění.....	24
16 Smluvní pokuty.....	24
17 Bankovní záruky .....	27
18 Platnost smlouvy .....	28
19 Řešení sporů .....	30
20 Ostatní ujednání .....	30
21 Zastupování smluvních stran.....	31
22 Závěrečná ujednání.....	32

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. Z2018-040264 (dále jen „**zadávací řízení**“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější, na uzavření této smlouvy, kterou se Zhotovitel zavazuje k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy v požadovaném čase a kvalitě a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel potvrzuje, že (i) zkontroloval s odbornou péčí dokumenty uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy týkající se stavby, a že tyto dokumenty jsou zcela úplné a dostačující pro řádné a včasné provedení díla, že soupisy prací a výkazy výměr, které byly součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení a které jsou přiloženy v elektronické formě na DVD, která tvoří přílohu č. 2 a 4 této smlouvy (společně dále jen „**výkaz výměr**“), obsahuje všechny potřebné položky v dostatečném množství rozsahu pro řádné a včasné provedení díla a zhotovitel za provedení díla podle těchto podkladů přebírá odpovědnost; (ii) se seznámil s rozsahem a povahou díla, které bude na základě této smlouvy provádět; (iii) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro řádné a včasné provedení díla v souladu s touto smlouvou; (iv) disponuje povoleními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy; a (v) sjednaná cena a ostatní podmínky této smlouvy zohledňují všechny výše uvedené skutečnosti a zhotovitel s nimi souhlasí.
- 1.3 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že smluvní ujednání jsou obsažena v následujících dokumentech:
- 1.3.1 tato smlouva,
  - 1.3.2 aktuální projekční standardy pro pohyblivé schody zpracované objednatelem pod č. 2.05/P3-244000-2013-03, vydaného dne 6. 10. 2015, které jsou součástí přílohy č. 6 této smlouvy (dále jen „**projekční standardy pohyblivých schodů**“),
  - 1.3.3 textové části projektových dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovaných společností METROPROJEKT Praha a.s., která je přiložena samostatně v elektronické formě na DVD, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**DPS**“),
  - 1.3.4 výkresové části DPS, která je přiložena samostatně v elektronické formě na DVD, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,
  - 1.3.5 vyplněný výkaz výměr, který je přiložen samostatně v elektronické formě na DVD, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy,
  - 1.3.6 koordinační harmonogram provádění díla, který byl součástí dokumentace pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**harmonogram**“);
  - 1.3.7 zadávací dokumentace zadávacího řízení, (dále jen „**zadávací dokumentace**“),
  - 1.3.8 stavební povolení či jiná opatření stavebního úřadu k realizaci předmětu díla specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**stavební povolení**“).

V případě vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v odstavci 1.3 této smlouvy současně platí, že (i) pořadí, jak je uvedeno v odstavci 1.3 této smlouvy, určuje pořadí závaznosti daných dokumentů; a (ii) s ohledem na prohlášení zhotovitele podle odstavce 1.2 této smlouvy, nebudou případné rozpory vykládány k tíži objednatele. U dokumentů uvedených v tomto odstavci jsou součástí této smlouvy pouze taková ustanovení těchto dokumentů, která odpovídají dokumentům

objednatelům předloženým v rámci zadávacího řízení včetně změn odsouhlasených oběma smluvními stranami, a v případě dokumentů zpracovaných, byť i pouze částečně, zhotovitelem, pouze ustanovení, která byla zpracována dle pokynů a požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci.

- 1.4 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této smlouvy může být hrazena z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídicímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídicí či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídicího či kontrolního orgánu zajistit přístup na stavenišťe či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost dílo, tj. provést stavbu Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí, spočívající v modernizaci stavebních a technologických prvků včetně výměny (odstranění stávajících a dodávka a montáž nových) pohyblivých schodů v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentech uvedených v odstavci 1.3 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla cenu stanovenou v článku 6 této smlouvy způsobem stanoveným v článku 7 této smlouvy.

## 3. Předmět a provedení díla

- 3.1 Dílo tak zahrnuje jakékoliv a všechny pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo. Dílo tak zahrnuje zejména:
  - 3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatelům a zapracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- a) bude obsahovat zpracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;
- b) bude obsahovat zpracování připomínek uplatněných objednatelem;
- c) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o drahách**“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;
- d) bude doplněna a předána objednateli v 5 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);

3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle článku 5 této smlouvy (dále jen „**staveniště**“);

3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě;

3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

3.1.5 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;

3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;

3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy;

3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;

3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;

3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody;

3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;

3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;

3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve

stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;

- 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
  - 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;
  - 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
  - 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v češtině), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů uvedeno jinak;
  - 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek  
Dokumentace skutečného provedení:
    - a) bude obsahovat zpracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
    - b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
    - c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
  - 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
  - 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
  - 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
  - 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
  - 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
  - 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
  - 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho částí.
- 3.2 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy a správními rozhodnutími, které se na něj vztahují, dokumenty uvedenými v odstavci 1.3 této smlouvy, vnitropodnikovými předpisy a směrnicemi objednatele a v souladu s posledními technologickými pravidly uznávanými v době provádění díla, včetně aplikovatelných směrnic a norem (především normy ČSN a EN), přičemž normy stanovené v těchto předpisech jako doporučené jsou pro účely plnění této smlouvy zhotovitelem považovány za závazné. V případě rozporu norem ČSN a EN či v případě jejich změny v době provádění díla se vždy užijí normy zajišťující vyšší standard kvality plnění.
- 3.3 Zhotovitel je dále při provádění díla povinen postupovat v souladu s předpisy pro zpracování a

používání materiálů, technických prostředků a jiných zařízení použitých při provádění díla, které byly vydány jejich výrobcí.

- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré stavební i technologické práce budou probíhat za provozu stanice, zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, jakož i zajistit příslušné provizorní konstrukce pro bezpečný provoz stanice metra, bezpečnost uživatelů metra a zaměstnanců objednatele či jiných třetích osob, to vše bez nároku na navýšení ceny díla. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby nebylo nezbytné přerušit provoz stanice; přerušением provozu stanice se pro potřeby této smlouvy rozumí okolnosti, které vylučují či zabraňují provozování přepravy osob z nebo do stanice. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby nebylo nezbytné podstatně omezit provoz stanice; za podstatné omezení provozu se považuje především uzavření některého ze vstupů (nad rámeček DPS) do prostoru stanice bez předchozího písemného souhlasu objednatele, opatření, které zasahuje bezprostředně k trati metra či má za následek podstatné ztížení přístupu cestujících k soupravám metra. Vznikne-li potřeba podstatně omezit provoz stanice, je zhotovitel povinen provést takové práce s písemným předchozím souhlasem objednatele v době mimo pravidelný provoz metra.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení díla a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
- 3.6 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.
- 3.7 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících inženýrských sítí. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí.
- 3.8 Vlastníkem předmětu díla, včetně všech jeho součástí, je od okamžiku vnesení na staveniště objednatel; ustanovení odstavce 8.6.1 této smlouvy tím není dotčeno.

#### **4 Doba plnění**

- 4.1 Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu, včetně plnění všech dílčích termínů harmonogramem stanovených, zejména:
- 4.1.1 dokončit provádění stavby „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě 273 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.  
Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatel a zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy podle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Před zahájením stavby zhotovitel v harmonogramu nahradí termíny uvedené v počtu dnů, týdnů nebo měsíců od zahájení stavby přesnými daty a takto upravený harmonogram předá objednateli. V případě prodloužení kterýchkoliv dodávek a

prací oproti harmonogramu o více jak 7 (sedm) kalendářních dní, nebo na základě případného požadavku objednatele je zhotovitel povinen harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle (dále jen „**revidovaný harmonogram**“) a tento revidovaný harmonogram včetně odůvodnění revizí vždy objednateli neprodleně předat. Zhotovitel odpovídá za to, že harmonogram bude na základě případně prováděných revizí po celou dobu účinnosti této smlouvy umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě váží se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zůstávají zachována i v případě vyhotovení revidovaného harmonogramu, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.

- 4.3 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli, aby přerušil (zcela či částečně) práce na díle, a to až na celkovou dobu 3 měsíců. V takovém případě se termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o dobu, po kterou bylo provádění díla na pokyn objednatele přerušeno. Objednatel po odpadnutí důvodů k přerušení prací na díle vyzve zhotovitele k obnovení prací na díle a zhotovitel je povinen v takovém případě obnovit práce na díle do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 4.4 Doba provedení díla bude prodloužena (včetně tzv. klíčových termínů):
- 4.4.1 vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně objednatele, a to o dobu trvání překážky (překážkou na straně objednatele se rozumí překážka, kterou porušením svých povinností způsobil objednatel a která zhotoviteli zcela znemožňuje přístup na staveniště, pohyb po staveništi apod.);
- 4.4.2 vzniknou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávisle na vůli zhotovitele, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak pouze pokud zhotovitel o těchto překážkách objednatele prokazatelně informoval nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět.
- 4.5 Změny harmonogramu a/nebo přerušení prací na díle nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.6 Pokud objednatel uloží zhotoviteli přerušit práce na díle podle odstavce 12.1 či 12.8 této smlouvy, nemá takové přerušování prací vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani na sjednanou cenu díla.
- 4.7 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o prodlení s prováděním díla oproti sjednanému harmonogramu a uvést příčiny takového prodlení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla.

## 5 Místo plnění

- 5.1 Místem plnění je prostor stanice metra Anděl, podrobnější vymezení obsahují dokumenty uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy.

## 6 Cena díla

- 6.1 Cena za řádné a včasné provedení díla činí 248 891 712,- Kč bez DPH;
- 6.2 Cena díla uvedená v odstavci 6.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, úplná a závazná.



Cena obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému provedení díla a zahrnuje cenu veškerých položek uvedených ve výkazu výměr i všech dalších položek, které jsou pro provedení díla dle odborného názoru zhotovitele nutné či vhodné, nebo které jsou obvyklé. Zhotovitel není oprávněn vedle těchto cen požadovat po objednatelovi jakoukoli další odměnu či náhradu nákladů z titulu provádění díla a/nebo plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jakékoliv dodatečné požadavky zhotovitele na zvýšení sjednané ceny se zakazují a vylučují, a to i v případě navýšení ceny materiálů, technologií, prací a služeb v průběhu provádění díla.

- 6.3 Cena obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému provedení díla, zejména (nikoli však výhradně):
- 6.3.1 nákladů na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírůžek a režii, nákladů na stroje a přístroje zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou,
  - 6.3.2 nákladů na řádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí díla, včetně mimo jiné daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
  - 6.3.3 nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřicí vybavení, včetně nákladů na kontrolu výroby. Rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním objednatele, mj. i v projekčních standardech pohyblivých schodů, případně bude dohodnut v rámci předání a převzetí díla,
  - 6.3.4 nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo objednatelem,
  - 6.3.5 nákladů na schválení výrobků a technických zařízení dle směrnice objednatele SM 5-2013-02 v platném znění a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a zkoušek,
  - 6.3.6 nákladů na záruky,
  - 6.3.7 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele (bude uvedeno v souhlasu pro práce v metru ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí staveniště), případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště,
  - 6.3.8 nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny objednatelem, platí obdobně jako v bodě předchozím,
  - 6.3.9 nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
  - 6.3.10 nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění díla,
  - 6.3.11 nákladů na zajištění fotodokumentace stavu staveniště a jeho okolí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby,

- 6.3.12 nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
- 6.3.13 nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů,
- 6.3.14 všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
- 6.3.15 nákladů na průběžný důkladný úklid po každé směně i na kompletní úklid po realizaci v objektech,
- 6.3.16 nákladů na jiné zábery komunikací a pozemků než stanoví DPS a další projektová dokumentace;
- 6.3.17 nákladů na případné pokuty a sankce ve správním řízení;
- 6.3.18 nákladů na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců atp.

Tyto náklady jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nemusí být uváděny samostatně.

- 6.4 Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu objednatel zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi.
- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy, technickými normami a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo, není-li stanoveno v této smlouvě jinak.
- 6.6 Zhotovitel znovu potvrzuje své prohlášení dle odstavce 1.2 této smlouvy a prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci včetně DPS a ta neobsahuje žádné vady, které by mohly mít za následek nezkolaudování díla a že provoz díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže DPS výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma). V případě, ukáže-li se tato záruka zhotovitele za úplnost chybnou, je zhotovitel povinen dílo provést tak, aby dílo všechny uvedené požadavky splňovalo, a nemá v takovém případě nárok na navýšení ceny díla.
- 6.7 V případě, že některé práce uvedené ve výkazu výměr nebyly provedeny (dále jen „**méněpráce**“) bude cena snížena v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu méněprací a jejich ocenění podle výkazu výměr.
- 6.8 V případě vzniku potřeby provedení víceprací, které nejsou dle zhotovitele předmětem této smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla podle této smlouvy (dále jen „**vícepráce**“), které nebyly v době uzavření smlouvy ani při vynaložení odborné péče předvídatelné, je zhotovitel povinen objednatel na potřebu provedení víceprací upozornit do 5 dní od okamžiku, kdy se o ní mohl dozvědět. Zhotovitel provede o potřebě provést vícepráce zápis do stavebního deníku či uvede potřebu do protokolu vyhotovovaného v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel předloží objednateli změnový list obsahující písemný soupis víceprací, včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny, a v případě, že provedení víceprací povede ke změně

harmonogramu i revidovaný harmonogram. Zhotovitel je povinen vícepráce ocenit podle jednotkových cen položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, resp. v případě víceprací, u kterých nelze využít položkového rozpočtu, podle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platného ke dni vyhotovení změnového listu vydávaného společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 471 15 645, sídlem [redacted] (dále jen „**ÚRS**“). Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady prokazující vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně objednatel. Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů (SPON) ve znění platném ke dni vyhotovení změnového listu. Objednatel se v rámci zápisu do stavebního deníku či v rámci protokolu z kontrolních dní vyjádří k potřebě vícepráce provést. Po jejich odsouhlasení objednatel zhotovitel práce provede. Vícepráce za splnění těchto podmínek a po odsouhlasení změnového listu a ocenění víceprací objednatel budou zhotoviteli zadány podle § 222 ZZVZ nebo jiného ustanovení ZZVZ a sjednány uzavřením dodatku k této smlouvě. V případě, že nebudou splněny podmínky ZZVZ, nebo dodatek k této smlouvě nebude z jiného důvodu uzavřen, uplatní se na všechny provedené práce odstavce 6.1 až 6.4 této smlouvy.

- 6.9 Zhotovitel není oprávněn z důvodu jednání o vícepracích přerušit provádění díla. Jednání o vícepracích není důvodem pro prodloužení doby provádění díla ani pro posun závazných termínů stanovených v harmonogramu.

## 7 Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě vystavených dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur). Faktury budou vystaveny vždy na základě schváleného měsíčního vyúčtování, které bude tvořit přílohu každé faktury, na částku dle měsíčního vyúčtování sníženou o zádržné ve smyslu odstavce 7.3 této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel objednateli do 3 dnů od konce kalendářního měsíce předloží soupis skutečně provedených prací dle výkazu výměr s uvedením ceny prací (dále jen „**měsíční vyúčtování**“). Objednatel je povinen do 5 dnů od předložení měsíčního vyúčtování toto měsíční vyúčtování schválit, nebo u zhotovitele uplatnit své výhrady. V případě výhrad objednatel k předloženému měsíčnímu vyúčtování zhotovitel (i) takové výhrady objednatel zapracuje do měsíčního vyúčtování a předloží upravené měsíční vyúčtování objednateli k novému schválení; nebo (ii) se k výhradám objednatel písemně vyjádří a svá tvrzení doloží příslušnými podklady. Pro schvalování upraveného měsíčního vyúčtování se použijí obdobně ustanovení tohoto odstavce.
- 7.3 Strany se dohodly, že částka ve výši [redacted]% z měsíčního vyúčtování činí zádržné (dále jen „**zádržné**“). Zádržné není objednatel povinen hradit ve lhůtě splatnosti faktury a bude uhrazeno objednatel následovně:
- 7.3.1 [redacted] % zádržného za každou stavbu vyplatí objednatel do 30 dnů po podpisu souhrnného protokolu o předání a převzetí celé stavby ve smyslu odstavce 13.6 této smlouvy bez vad a nedodělků, příp. po podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že případné vady a nedodělky byly odstraněny,
- 7.3.2 zbývajících [redacted] % zádržného vyplatí objednatel do 30 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle odstavce 14.1 a 14.2 této smlouvy a (ii) odstranění všech včas uplatněných záručních vad a nedodělků dané stavby a (iii) doručení výzvy zhotovitele k úhradě. Využije-li zhotovitel práva nahradit zádržné bankovní zárukou 2 dle odstavce 17.1

této smlouvy, uhradí objednatel zbývající část zádržného dle předchozí věty do 30 dnů ode dne, kdy mu bude předána bankovní záruka 2 za danou stavbu ve smyslu odstavce 17.5 této smlouvy.

- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je poslední den kalendářního měsíce, za který je vyúčtování předkládáno. Zhotovitel odpovídá za včasné předložení správného měsíčního vyúčtování dle odstavce 7.2 této smlouvy a zejména za dodržení zákonných lhůt pro vystavení faktury.
- 7.5 Zhotovitel vystaví konečnou fakturu v zákonné lhůtě od DUZP, tj. dne předání a převzetí díla uvedeného v souhrnném předávacím protokolu celého díla dle odstavce 13.6 této smlouvy, přičemž nedílnou součástí konečné faktury bude vyúčtování dílčích faktur a dále budou ke konečné faktuře přiloženy všechny dílčí předávací protokoly dle odstavce 13.1 této smlouvy. Vystavení konečné faktury nemá vliv na ujednání o splatnosti zádržného dle odstavce 7.3 této smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodávku technologií a zvlášť cenu za stavební práce. Zhotovitel bere na vědomí, že u jím poskytovaného zdanitelného plnění bude uplatňován zvláštní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
- 7.7 Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem bude 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li pro některé konkrétní případy výslovně ujednáno jinak.
- 7.8 Daňové doklady budou vystaveny na objednatele. Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Dále musí faktury zhotovitele obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména následující údaje:
- 7.8.1 číslo smlouvy, číslo objednávky
  - 7.8.2 název zadávacího řízení,
  - 7.8.3 předmět díla,
  - 7.8.4 identifikační údaje objednatele i zhotovitele včetně IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
  - 7.8.5 cenu bez DPH,
  - 7.8.6 výše DPH či informace, že byl užit postup dle ust. § 92e zákona o DPH
  - 7.8.7 celkovou fakturovanou částku,
  - 7.8.8 bankovní spojení zhotovitele,
  - 7.8.9 otisk razítka a podpis odpovědné osoby,
  - 7.8.10 výše zádržného v souladu s odstavcem 7.3 této smlouvy,
  - 7.8.11 soupis provedených prací s uvedením množství jednotek a jejich ceny odsouhlasený objednatelem,
  - 7.8.12 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.
- 7.9 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou či závazným právním předpisem, je objednatel oprávněn ho vrátit zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od počátku doručení faktury vystavené v souladu s touto smlouvou objednateli.
- 7.10 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele plynoucí z této smlouvy své pohledávky plynoucí z této smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn započíst vůči

pohledávce zhotovitele na vyplacení zádržného své pohledávky za zhotovitelem plynoucí z této smlouvy, a to i před splatností této pohledávky zhotovitele.

- 7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitel e o jeho úhradě příslušnému správci daně.

## 8 Další závazky zhotovitele

- 8.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a stanoví ve výzvě termín převzetí staveniště nejméně 10 dnů od doručení výzvy; nebude-li při předání staveniště dohodnuto jinak. V případě, že se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu stanoveném objednatel nem dostaví, nebo staveniště z jiného důvodu v termínu stanoveném objednatel nem nepřevzme, považuje se pro účely této smlouvy termín stanovený objednatel nem k převzetí staveniště zároveň za termín, v němž byl zhotovitel povinen zahájit stavební práce. Zhotovitel je oprávněn započít s plněním předmětu této smlouvy nejdříve po vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“ (dále „**souhlas**“), který vydá objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel bude povinen respektovat podmínky v něm stanovené.
- 8.2 O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, součástí předávacího protokolu bude i fotodokumentace staveniště při jeho předání. Objednatel není povinen předat zhotoviteli staveniště v případě, že mu ze strany zhotovitele nebyl předložen doklad o uzavření pojistné smlouvy podle odstavce 15.4 této smlouvy a/nebo bankovní záruka 1 ve smyslu odstavce 17.1 této smlouvy; v takovém případě se jedná o prodlení na straně zhotovitele s převzetím staveniště.
- 8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními rozhodnutími, v souladu se souhlasem dle odstavce 8.1 této smlouvy a s dokumenty uvedenými v odstavci 1.3 této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí. U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatel e a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správcí určeným poddodavatelem.
- 8.4 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy objednatel e, které mu jsou nebo mohou být známy. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny objednatel e; v případě nevhodnosti pokynů objednatel e k provedení díla je zhotovitel povinen objednatel e na tuto skutečnost neprodleně upozornit, jinak odpovídá objednatel i za vady díla a škody způsobené provedením díla podle pokynů objednatel e.
- 8.5 Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno v blízkosti kabeláže, která je pod napětím, je zhotovitel povinen zajistit veškerou nezbytnou ochranu této kabeláže, včetně ochrany mechanické.
- 8.6 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad a nedodělků předmětu díla podle této smlouvy:
- 8.6.1 nese nebezpečí škody na předmětu díla a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; zhotovitel v této souvislosti zajistí na vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména:

- a) zajistí výstražné značení na staveništi, jeho dočasné oplocení, denní a noční ostrahu a řádné osvětlení v souladu s právními předpisy;
  - b) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště;
  - c) zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či předpisy a pokyny vydanými objednatelem;
  - d) zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky;
- 8.6.2 přijme veškerá potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do práv třetích osob, včetně opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a odpad ze staveniště vznikající následkem provádění díla nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy a/nebo stanovené příslušnými orgány;
- 8.6.3 je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně závaznými právními předpisy;
- 8.6.4 bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení, jehož umístění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy.
- 8.7 Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch na příslušná místa veškerý stavební odpad, suť a zařízení, která již nejsou potřebná, a neučiní-li tak ani i přes upozornění objednatele, mohou být odklízeční a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele objednatelem či třetí osobou.
- 8.8 Shora uvedená ustanovení o staveništi se vztahují na kterékoli staveniště podle místa plnění.
- 8.9 Zhotovitel před započítím prací na vlastní náklady zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy popř. identifikační karty opravňující tyto osoby ke vstupu do prostor objednatele.
- 8.10 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o porušení svých povinností podle této smlouvy a uvést příčiny takového porušení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu porušení povinností zhotovitele.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních prací do číselného kódu platné a účinné klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2015.
- 8.12 Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků objednatele ohledně zejména užívání, obsluhy, údržby a dalších činností nutných k zajištění bezpečného a plynulého provozu předmětu díla dle instrukcí výrobců instalovaných zařízení nebo zhotovitele. Pracovníci objednatele určení k zaškolení zhotovitelem budou zhotoviteli písemně oznámeni objednatelem. Tito pracovníci budou oprávněni účastnit se montáže předmětu díla a jeho uvádění do provozu.
- 8.13 Zhotovitel se v případě výzvy zavazuje předat objednateli v místě určeném objednatelem kteroukoli část odstraněných pohyblivých schodů či jiného demontovaného zařízení stanice. Takové část musí být odborně demontována tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení pro další použití. Výzva objednatele může být vznesena ve vztahu k částem konkrétních pohyblivých schodů či souvisejících zařízení nebo ve vztahu k typově vymezeným částem všech na základě této smlouvy odstraňovaných zařízení.

- 8.14 Dokumentace dle odstavce 3.1.1 a 3.1.18 této smlouvy musí být zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na dílo vztahují, touto smlouvou a dále v souladu s pokyny objednatele, které budou zhotoviteli předány ke dni podpisu smlouvy, popř. později a dále v návaznosti na DPS. Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi těchto dokumentací do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze budou vyhotoveny i) ve 5 výtiscích, jde-li o dokumentaci dle odstavce 3.1.1 a ii) ve 6 výtiscích, jde-li o dokumentaci dle odstavce 3.1.18; a vždy též v elektronické verzi včetně zdrojových souborů. Finální verze dokumentace dle odstavce 3.1.1 a 3.1.18 této smlouvy budou odsouhlaseny objednatelem.
- 8.14.1 Při přípravě dokumentace dle odstavce 3.1.1 a 3.1.18 této smlouvy i při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat mj. následující požadavky objednatele:
- Pro výpočet tažných řetězů pohyblivých schodů je určeno maximální zatížení 20 N na 1mm<sup>2</sup> čepu.
  - Řídící a ovládací desky smějí být umístěny jen v hlavním rozváděči eskalátoru a na ostatních místech mohou být jen napojovací krabice. Pro jednotlivé prvky je povoleno zapojení jen v sériové lince, systém BUS je zakázán. I jednotlivé el. prvky musí splňovat krytí dle projekčních standardů pro pohyblivé schody. Vedení elektroinstalace musí být ve všech případech umístěno bez dopadu na pohodlí očisty pásma eskalátoru a pevně ukotveno v krytém vedení.
- 8.15 Spolu s dokumentací dle odstavce 3.1.1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit a následně po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy dodržovat:
- 8.15.1 organizační schéma vedení stavby;
  - 8.15.2 plán jakosti stavby a způsob zabezpečení kontroly jakosti stavby;
  - 8.15.3 plán opatření na ochranu životního prostředí;
  - 8.15.4 plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požární ochrany;
- Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi těchto dokumentů do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze těchto dokumentů budou odsouhlaseny objednatelem.
- 8.16 Zhotovitel si před započítím prací zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor objednatele a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami objednatele.
- 8.17 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Vyjmenovaní pracovníci zhotovitele musí dále splnit tyto požadavky na odbornou způsobilost:
- 8.17.1 Osoba odpovědná za řízení činnosti na elektrických zařízeních - osvědčení o odborné způsobilosti podle § 14 odst. 1 písmeno a) a b) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů a zároveň osvědčení splnění požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“ podle přílohy 4 odst. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů;

- 8.17.2 Osoba provádějící revize určených technických zařízení - osvědčení v příslušném rozsahu o odborné způsobilosti: pracovníka pro provádění revizí určených technických zařízení podle § 48 zákona o dráhách;
- 8.17.3 Odpovědný projektant elektrických zařízení - osvědčení o odborné způsobilosti podle § 14 odst. 1 písmeno a) a b) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů a zároveň osvědčení o splnění požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“, která může dle přílohy č. 4 odst. 8 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, projektovat elektrická zařízení.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ pro každou ucelenou část osvětlení uváděnou do provozu. Před předáním díla zajistí zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními.
- 8.19 Doprava je uvažována po kolejích provozované trasy B v nočních přepravních výlukách pracovními vlaky metra. Nákladový prostor – pracovní kolej v depu Zličín. Touto cestou se bude z prostoru stavby odvážet část demontovaných konstrukcí, stavební suť a zavážet stavební materiál. Doprava stavebního a montážního materiálu bude organizována plošinovými pracovními vozy pro kolejovou dopravu v nočních přepravních výlukách metra (jednotlivé termíny výluk je nutné předem projednat s objednatelem).
- 8.20 Zhotovitel a objednatel jsou od předání staveniště v souladu s odst. 8.2 této smlouvy do dokončení díla a jeho předání objednateli v souladu s článkem 13 této smlouvy povinni postupovat dle podmínek provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 této smlouvy.
- 8.21 Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které budou v rámci plnění předmětu této smlouvy předány zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel jejich předáním objednateli nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících dalších podmínek:
- 8.21.1 Objednatel není povinen licenci využít.
- 8.21.2 Objednatel je oprávněn výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora.
- 8.21.3 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součástí licence poskytnout třetí osobě i licenci na třetí osobu zcela nebo zčásti postoupit.
- 8.21.4 Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět.
- 8.22 Objednatel provede odsouhlasení a kontrolu výroby pohyblivých schodů a výtahů před zahájením jejich transportu na stavbu. Rozsah kontrolní skupiny jsou 3 zástupci za objednatele, viz projekční standardy, které jsou součástí přílohy č. 6 této smlouvy.
- 8.23 Výslovně se sjednává, že zhotovitel je povinen zapojit do plnění této smlouvy osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 8.5 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tyto osoby lze měnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a pouze za předpokladu, že nově zapojené osoby splňují veškeré minimální požadavky kladené na danou pracovní pozici dle uvedeného článku zadávací dokumentace. V případě, že vybrané osoby, u nichž to zadávací dokumentace



výslovně připouštěla, neovládají český nebo slovenský jazyk na požadované úrovni, zhotovitel je povinen zajistit dostupnost tlumočnicka (do českého nebo slovenského jazyka) se znalostí potřebné odborné terminologie.

## 9 Stavební deník

- 9.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do podpisu příslušného souhrnného předávacího protokolu dle odstavce 13.6 této smlouvy povede zhotovitel ke stavbě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), do kterého pověřený pracovník zhotovitele (jehož jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenává v souladu se stavebním zákonem podstatné údaje týkající se provádění díla (dále jen „**stavební deník**“). Stavební deník bude zhotovitelem veden se dvěma průpisy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska, souhlasy, námitky, návrhy na řešení či opatření apod. Stavební deník bude k dispozici objednateli ke kontrole a k provádění zápisů, a to na příslušném staveništi v pracovní době, minimálně však v době od 7 do 16 hod. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy za objednatele osoby uvedené v odstavci 21.1 této smlouvy a osoby písemně pověřené k zastupování objednatele. Spolupodepsání záznamů zhotovitele objednatelem však neznamená schválení provedené práce a zapsaných údajů, nýbrž jen potvrzení o tom, že obsah záznamu byl objednatelem vzat na vědomí. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či jiné oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn zhotovitelem, uhradí objednateli náklady a škodu tím způsobenou.
- 9.3 Pokud zhotovitel do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu objednatelem neuvede ve stavebním deníku výslovně jinak, platí záznamy objednatele za uznané a přijaté zhotovitelem.
- 9.4 Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, zápisy objednatele ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné, nemohou však měnit či doplňovat ujednání podle této smlouvy.

## 10 Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele

- 10.1 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zpracovat a předat objednateli pravidelnou měsíční zprávu o provádění díla (dále jen „**report**“), která bude ke každé prováděné stavbě obsahovat minimálně následující informace:
- 10.1.1 identifikační údaje díla;
  - 10.1.2 aktuální seznam poddodavatelů podle článku 11 této smlouvy;
  - 10.1.3 stav provádění díla v rozsahu:
    - a) technický a kvalitativní stav, postup prací jednotlivých částí díla v členění dle harmonogramu;
    - b) přehled zkoušek a testů;
    - c) bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana, zařízení staveniště a přeložky sítí;
    - d) nasazení lidí, strojů a mechanismů;

e) přehled kontrol a jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.

10.1.4 Časový průběh provádění díla:

- a) datum zahájení a plánované datum ukončení díla;
- b) vzniklá zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
- c) předpokládaná zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
- d) vyhodnocení plnění harmonogramu.

10.1.5 Schválené a projednávané změnové listy,

10.1.6 Fotodokumentaci průběhu provádění díla v daném měsíci v digitální formě na DVD.

## 11 Poddodavatelé

- 11.1 Veškerí poddodavatelé zhotovitele, kteří se mají podílet na pracích souvisejících s dílem, jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Součástí seznamu poddodavatelů je též určení prací, které daný poddodavatel bude při provádění díla vykonávat. Odchylně od ust. § 2589 občanského zákoníku strany sjednaly, že jinou osobu, než osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla či jeho části pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak je vyžadován předchozí písemný souhlas objednatele pro použití schváleného poddodavatele pro jiné části díla, než pro které byl původně zhotovitelem nominován. Pokud změna poddodavatele se má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo.
- 11.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby přestal při plnění díla využívat konkrétního poddodavatele, zejména z důvodu, že daný poddodavatel neplní řádně své povinnosti nebo nejedná-li se o objednatelem schváleného poddodavatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně zajistit nápravu a daného poddodavatele při provádění díla dále nevyužívat.
- 11.3 U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správci určeným poddodavatelem.
- 11.4 Žádná změna v osobě poddodavatele nebude mít vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani na cenu díla.
- 11.5 V případě, že zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá objednateli tak, jako by dílo a/nebo jeho část prováděl sám.

## 12 Kontrola provádění díla

- 12.1 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo písemným oznámením a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy; tato lhůta nebude delší než 5 pracovních dnů. Současně je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy přerušil (zcela či částečně) práce na díle. Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené lhůtě odstranit a o jejich odstranění objednatele informovat. Splněním povinností zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného

provádění díla zhotovitelem.

- 12.2 Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele, aby odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatel. Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stanice či díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy oprávněné zájmy objednatel či třetích osob.
- 12.3 Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činnosti zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či zneprístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatel takové práce odkrýt či zpřístupnit, a to na své vlastní náklady. Na žádost objednatel zhotovitel na své náklady odkryje či zpřístupní též takové práce, u kterých později vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že mohly být provedeny v rozporu s touto smlouvou. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
- 12.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k předchozímu písemnému odsouhlasení veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát součástí předmětu díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, které se stanou součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě vzorků písemně schválených objednatel podle předchozí věty.
- 12.5 Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli za ty části díla, které budou provedeny v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatel. Zhotovitel je povinen takové části díla na písemný pokyn objednatel a v objednatel stanovené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatel či třetí osobou na náklady zhotovitel; tím nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem.
- 12.6 Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů, které se budou konat v termínech stanovených objednatel zápisem ve stavebním deníku, zpravidla však jednou týdně, a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do podpisu předávacího protokolu dle odstavce 13.6 této smlouvy. V případě požadavku objednatel je zhotovitel povinen zajistit, že se kontrolních dnů zúčastní též jeho poddodavatelé. O průběhu kontrolního dne bude smluvními stranami sepsán zápis. Pokyny objednatel v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitel závazné, avšak nemohou žádným způsobem měnit tuto smlouvu.
- 12.7 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatel pořizovat zápis z kontrolního dne, který bude přítomnými podepsán. Pokyny objednatel v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitel závazné. Závěry z kontrolních dnů se vždy zapíší do stavebního deníku.
- 12.8 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitel k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a nedodělků na již provedených částech díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel. Neodstraní-li zhotovitel vady a

nedodělky, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele. Za takové přerušení prací a případné nedodržení závazných termínů provádění díla tím způsobené odpovídá zhotovitel. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vad díla, která mu dávají právní předpisy či tato smlouva.

- 12.9 Objednatel je oprávněn k výkonu jeho práv ke kontrole provádění díla v rozsahu závazných právních předpisů a této smlouvy zmocnit třetí osobu (dále jen „**technický dozor objednatele**“). Objednatel vystaví dozoru objednatele písemnou plnou moc. Technický dozor objednatele není oprávněn měnit smlouvu.

### 13 Předání a převzetí předmětu díla

- 13.1 Objednatel může předmět díla přejímat postupně po jednotlivých částech (tj. stavebních objektech a provozních souborech) samostatně u každé stavby dle DPS. O veškerých přejímkách předmětu díla podle předchozí věty budou smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly.

- 13.2 Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně objednateli, že předmět díla či jeho část je připraven k převzetí. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla, provedených zkouškách, atestech, minimálně však:

13.2.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávaná část předmětu díla byla provedena a dokončena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami standardy a technologickými postupy a že je prostá jakýchkoliv práv třetích osob;

13.2.2 originál stavebního deníku;

13.2.3 protokoly o předepsaných zkouškách, o komplexním vyzkoušení;

13.2.4 všechny předepsané doklady dle závazných právních předpisů nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí či oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání díla objednatelem;

13.2.5 průkaz způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 zákona o dráhách při předání určených technických zařízení;

13.2.6 doklady o schválení výrobků a zařízení (protokoly technického ředitele o schválení) dle směrnice objednatele SM 5-2013-02 v platném znění u stanovených výrobků;

13.2.7 atesty použitých materiálů, v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální zkoušky, je možné, aby si zhotovitel objednal tyto atesty v předstihu u nezávislé společnosti (výzkumného ústavu) odsouhlasené objednatelem;

13.2.8 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti;

13.2.9 doklad o vytyčení stavby;

13.2.10 dokumentaci v rozsahu realizační dokumentace upravenou dle skutečného provedení stavby ve formátu DOC, XLS, DWG v 6 vyhotoveních vč. elektronické verze obsahující zdrojové soubory, a dále geodetické zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze se zdrojovými soubory podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy) vč. potvrzení o předání Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy;

13.2.11 revizní zprávy a protokoly učených technických zařízení (UTZ) ve smyslu zákona o

- dráhách, závazných právních předpisů, technický norem a projektové dokumentace;
- 13.2.12 technická dokumentace pohyblivých schodů v rozsahu dle projekčních standardů pohyblivých schodů;
- 13.2.13 průvodní a provozní dokumentaci elektrických zařízení;
- 13.2.14 protokoly o měření intenzity osvětlení.
- 13.3 Předávací a přijímací řízení může být objednatel přerušeno v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli kterýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci 13.2 této smlouvy; takové přerušování přijímacího řízení nemá vliv na termíny uvedené v harmonogramu.
- 13.4 Objednatel je povinen převzít předmět díla či jeho část pouze za předpokladu, že bude bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle vzniklou před předáním díla náhodou či způsobenou třetí osobou, zejména vandalismem, a takové poškození je povinen před předáním díla objednateli na své náklady odstranit. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho část převzít též v případě, že má pouze vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. V takovém případě budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokole spolu s lhůtou, ve které je zhotovitel povinen je odstranit; nesjednají-li smluvní strany v přijímacím protokolu jinak, taková lhůta nebude delší 7 dnů po podpisu přijímacího protokolu.
- 13.5 Odmítne-li objednatel převzít dílo či jeho část, sepíše smluvní strany zápis, ve kterém se uvedou stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede důvod nepřevzetí a lhůtu pro jeho odstranění. Po odstranění důvodu nepřevzetí svolá zhotovitel nové přijímací řízení písemným oznámením doručeným objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem; ustanovení odstavce 13.2 této smlouvy se jinak použijí obdobně. Zhotovitel je povinen vytykané vady ve lhůtě pro odstranění odstranit, i v případě, že nesouhlasí s vytykanou vadou. V případě, že se prokáže, že dílo bylo dodáno bezvadné, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vytykané vady. Na nové předání díla po odstranění vad se ustanovení tohoto článku 13 smlouvy použijí přiměřeně. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele.
- 13.6 V případě, že dílo bude předáváno po částech, strany po dokončení každé ze staveb a předání všech jejích částí objednateli sepíše předávací protokol na celou předanou stavbu. Po dokončení díla jako celku a předání všech jeho částí objednateli sepíše strany souhrnný předávací protokol na celé dílo. Ustanovení tohoto článku se na předávací protokol na celou stavbu a na souhrnný předávací protokol na celé dílo použijí přiměřeně. Vždy po podpisu předávacího protokolu na celou stavbu a po odstranění všech vad a nedodělků této stavby může zhotovitel objednateli předat bankovní záruku 2 za tuto stavbu dle odstavce 17.5 této smlouvy.
- 13.7 Do 3 pracovních dnů po podpisu souhrnného předávacího protokolu celé stavby je zhotovitel povinen vyklidit příslušné staveniště a vyklizené a čisté staveniště, tj. uvedené do původního stavu, předat zpět objednateli; o předání staveniště bude stranami sepsán protokol, jehož součástí bude i fotodokumentace staveniště.

## **14 Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání předmětu díla či jeho části objednateli, a dále za vady díla, které mu budou oznámeny objednatel během záruční doby

podle odstavce 14.2 této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užitím předmětu díla objednatelem v rozporu s příručkami a návody k obsluze a údržbě, které zhotovitel prokazatelně předal objednateli, jak to předvídá ust. § 2116 věty druhé občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž sjednaly, že na platnost a rozsah záruční odpovědnosti v době trvání záruční lhůty zhotovitele nemá vliv skutečnost, zda záruční servis včetně případné dodávky náhradních dílů bude poskytovat zhotovitel či jiný subjekt, popřípadě tyto činnosti bude zajišťovat objednatel vlastními kapacitami; pokud však tyto činnosti nebude poskytovat zhotovitel, má právo na vlastní náklady provádění těchto činností monitorovat za účelem ověření, zda jsou prováděny v souladu s postupy popsány v dokumentech dle odstavce 3.1.16 této smlouvy, které byly objednateli pro tyto účely předány.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou, která skončí až uplynutím 60 měsíců ode dne podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle odstavce 13.6 této smlouvy. Smluvní strany však sjednaly, že záruka na elektrické motory, převodovky, tažné řetězy, pojezdové dráhy schodového pásma, stupně, pohyblivá madla, nosná konstrukce pohyblivých schodů, řídicí jednotky a frekvenční měniče a diagnostická zařízení (tj. komponenty pohyblivých schodů) skončí až uplynutím 96 měsíců ode dne podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle odstavce 13.6 této smlouvy. Obsahem poskytnuté záruky za jakost díla je záruka zhotovitele, že předmět díla si po celou záruční dobu uchová parametry, výkony a vlastnosti stanovené touto smlouvou, zůstane plně funkční a schopný bezpečného a řádného provozu v souladu se svým účelem, jak to stanovuje § 2113 občanského zákoníku.

14.3 Případné uplatnění vad díla, které existují při předání předmětu díla či jeho části objednateli nebo se projeví během záruční doby, provede objednatel u zhotovitele písemně. V případech, které dle názoru objednatele nesnesou odkladu, může objednatel vadu díla uplatňovat též emailem a/nebo telefonicky. V rámci uplatnění vady objednatel uvede zejména popis vady, popřípadě její projevy, a podle své volby uplatní nároky z vad díla, a to konkrétně:

14.3.1 dodání chybějící části díla nebo dokumentace; v tomto případě se záruka v délce podle odstavce 14.2 této smlouvy na dodanou část platí ode dne jejího protokolárního předání;

14.3.2 odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části díla za část díla vadnou; v tomto případě záruka v délce podle odstavce 14.2 této smlouvy na dodanou část počíná plynout ode dne jejího protokolárního předání;

14.3.3 odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná;

14.3.4 přiměřenou slevu z ceny za dílo s tím, že částka odpovídající slevě je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o volbě tohoto nároku zhotoviteli; nebo

14.3.5 odstoupení od smlouvy v případě, že (i) nelze dílo či jeho část pro vadu či záruční vadu bezpečně užívat anebo že (ii) užívání díla či jeho části nebylo povoleno do 3 měsíců ode dne předání díla či užívání díla bylo zakázáno příslušným správním úřadem.

V případě, že objednatel neuplatní výslovně žádné právo z vady díla dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen primárně odstranit vadu opravou, není-li to možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel dodá a instaluje náhradní část a není-li ani toto možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu.

14.4 V případě nároků objednatele podle odstavců 14.3.1 až 14.3.3 výše je zhotovitel povinen nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit nároky objednatele z vad na své nebezpečí a na své vlastní náklady v následujících termínech:

- 14.4.1 nastoupení k řešení uplatněné vady bránící provozu do 90 minut od uplatnění vady objednatel a uspokojení uplatněného nároku objednatel z vad do 24 hodin od okamžiku uplatnění vady objednatel, nebude-li z objektivních důvodů objednatel (na základě dohody se zhotovitel) písemně určeno jinak;
- 14.4.2 pro pohyblivé schody, včetně jejich součástí a příslušenství, nástup na řešení uplatněné vady do 90 minut od uplatnění vady objednatel, odstranění vady do 2 hodin od nástupu, nebude-li z objektivních důvodů objednatel (na základě dohody se zhotovitel) písemně určeno jinak;
- 14.4.3 pro osvětlení nástup na řešení uplatněné vady do 2 hodin od uplatnění vady objednatel, odstranění vady do 24 hodin od nástupu, nebude-li z objektivních důvodů objednatel (na základě dohody se zhotovitel) písemně určeno jinak;
- 14.4.4 v případě jiných vad než vad uvedených v odstavci 14.4.1 až 14.4.3 této smlouvy výše, (i) nastoupení k řešení uplatněné vady dle požadavku objednatel uvedeného v oznámení vady, a nebude-li takový požadavek v oznámení vady uveden, do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatel; a (ii) uspokojení objednatel uplatněného nároku z vady díla v přiměřené lhůtě stanovené objednatel, nejpozději však do 14 dnů ode dne nastoupení zhotovitel k řešení uplatněné vady, nebude-li z objektivních důvodů objednatel (na základě dohody se zhotovitel) písemně určeno jinak.
- 14.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že tyto lhůty z objektivních důvodů nemohl dodržet, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
- 14.6 V případě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu je objednatel oprávněn odstranit jakoukoliv vadu díla neprodleně vlastními prostředky či prostřednictvím třetí osoby, a to bez vlivu na sjednanou záruku za jakost. O této skutečnosti objednatel dodatečně informuje zhotovitel. Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady.
- 14.7 Od uplatnění vady objednatel do doby uspokojení nároku objednatel z takové vady se staví záruční doba podle této smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku objednatel z vad díla potvrzeno příslušným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 14.8 Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady či neuspokojí nárok objednatel z vad díla ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit uplatněnou vadu sám nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady zhotovitel; tím nejsou dotčeny jiné nároky objednatel podle této smlouvy.
- 14.9 Pro odstranění pochybností platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit objednatel uplatněné nároky z vad díla v termínech podle této smlouvy i tehdy, pokud podle názoru zhotovitel za danou vadu neodpovídá, resp. pokud nesouhlasí s klasifikací vady provedené objednatel. Prokáže-li pak následně zhotovitel, že za uplatněnou vadu skutečně neodpovídal, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku z vady díla.
- 14.10 Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran při uspokojování nároků objednatel z vad díla podle odstavců 14.3.1 až 14.3.3 této smlouvy přiměřeně ustanovení této smlouvy o provádění díla.
- 14.11 Pokud by uplatněná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či provozuschopnost předmětu díla či jeho části, je objednatel oprávněn požadovat opakování jakýchkoliv zkoušek, které byly provedeny za účelem jejího ověření. Takové zkoušky budou provedeny za účasti zhotovitel a na jeho náklady.

- 14.12 Smluvní strany výslovně sjednaly, že nároky z vad díla se nedotýkají nároků objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty podle této smlouvy.
- 14.13 Nehledě na shora uvedená ustanovení této smlouvy objednatel podle této smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí díla od zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností objednatele podle ustanovení § 2615 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost zhotovitele za veškeré vady díla uplatněné u zhotovitele objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost zhotovitele tyto vady odstranit dle článku 14 této smlouvy.
- 14.14 Další podrobné podmínky záruky nad rámec výše uvedeného stanovují projekční standardy pohyblivých schodů.

## 15 Odpovědnost zhotovitele, pojištění

- 15.1 Zhotovitel odpovídá za a je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy anebo porušením závazných právních předpisů či technických norem při provádění díla či v souvislosti s ním anebo v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla.
- 15.2 Povinnost zhotovitele podle odstavce 15.1 této smlouvy se však neuplatní a zhotovitel se zcela či částečně zproští své povinnosti nahradit objednateli vzniklou újmu, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že (i) újma na straně objednatele vznikla jako přímý následek nevhodného pokynu objednatele; a současně (ii) zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu a možný vznik takové újmy předem písemně upozornil.
- 15.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že veškeré plnění, které poskytne v rámci této smlouvy, bude realizováno bez neoprávněného zásahu do práv třetí strany. V případě, že dojde při provádění díla či v důsledku provedení díla zhotovitelem k zásahu do práv třetích osob, za které dle právního řádu odpovídá objednatel, je zhotovitel povinen přistoupit k takovému dluhu objednatele a v plném rozsahu odškodnit jakékoliv takové nároky třetí osoby.
- 15.4 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč (dále jen „**pojistná smlouva**“). Pojistná smlouva bude uzavřena s pojišťovnou akceptovanou objednatelem a bude kryt odpovědnost za škody (i) způsobené činnostmi zhotovitele, jeho zaměstnanců a/nebo jeho poddodavatelů při provádění díla a též na prováděném díle; a (ii) způsobené zhotovitelem, jeho zaměstnanci a/nebo jeho poddodavatelem na životě, zdraví a majetku objednatele a/nebo třetích osob. Doklad o uzavření pojistné smlouvy a uhrazení pojistného předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a dále vždy na žádost objednatele.
- 15.5 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele vinkulovat výplatu pojistného plnění z uzavřené pojistné smlouvy ve prospěch objednatele.

## 16 Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 8.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním kterékoli části díla v závazných termínech dle harmonogramu anebo s provedením a předáním díla nebo jeho části ve lhůtě



- uvedené v odstavci 4.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části díla či díla jako celku. Vyhotovení revidovaného harmonogramu nemá vliv na porušení povinnosti zhotovitele postupovat a plnit termíny dle původního harmonogramu, není-li výslovně v této smlouvě stanoveno jinak.
- 16.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním dalšího termínu harmonogramu, který je v harmonogramu výslovně označen jako závazný, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost a bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení v rozporu s odstavcem 8.6.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně vést stavební deník dle odstavce 9.1 této smlouvy a/nebo zajistit, že stavební deník bude k dispozici na staveništi v souladu s odstavcem 9.2 této smlouvy, a nezjedná-li nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.6. V případě prodlení zhotovitele s předložením reportu podle odstavce 10.1 této smlouvy objednateli a nezjedná-li zhotovitel nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 11 této smlouvy, použít při provádění díla pouze objednatelem schválené poddodavatele, a to v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, a/nebo kteroukoli povinnost uvedenou v čl. 8.23 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle odstavce 12.1 a 12.8 této smlouvy nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu podle odstavce 13.4 či 13.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení ve vztahu ke každé jednotlivé povinnosti.
- 16.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště objednateli podle odstavce 13.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé staveniště.
- 16.10. V případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady předmětu díla či jeho části nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové vady ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) a dále 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele při odstranění vady podle odstavce 14.4.2 nebo 14.4.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu pouze ve výši 100 000 Kč (slovy: 100 000 korun českých) za každý případ prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že nedodržení těchto lhůt vzniklo z objektivních důvodů zcela bez zavinění zhotovitele, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
- 16.11. V případě, že zhotovitel nenastoupí k řešení jiné vady, než vady bránící provozu a funkčnosti

- předmětu díla či jeho části, nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové jiné vady ve lhůtě podle odstavce 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a/nebo udržovat v platnosti pojistnou smlouvu podle odstavce 15.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
- 16.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoli bankovní záruky podle odstavce 17.1 této smlouvy objednateli a/nebo s doplněním bankovní záruky podle odstavce 17.7 této smlouvy v případě jejího čerpání zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.14. V případě prodlení zhotovitele s předáním či aktualizací seznamu poddodavatelů dle odstavce 11.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 16.15. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo tak, aby nedošlo k neplánovanému přerušení či podstatnému omezení provozu stanice ve smyslu odstavce 3.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] tisíc korun českých) za každý takovýto případ a dále [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každou započatou minutu trvání přerušení či podstatného omezení provozu stanice.
- 16.16. V případě, že zhotovitel bude při předčasném ukončení této smlouvy v prodlení (i) s předáním dosud provedené části díla, včetně příslušných dokumentů podle odstavce 13.2 této smlouvy; a/nebo staveniště podle odstavce 18.5 této smlouvy, a/nebo (ii) s předáním některé ze poddodavatelských smluv či s postoupením plnění a závazků z takové smlouvy na objednatele podle odstavce 18.6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 16.17. Pro případ, že zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny objednatele či zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
- 16.17.1. [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit či omezit práce z důvodu přímého ohrožení životů či zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (krytů otvorů apod.) a dále [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním takové závady;
- 16.17.2. [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků či třetích osob na staveništi počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění;
- 16.17.3. [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaheno k článkům výše;
- 16.17.4. [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu staveniště pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.);

- 16.17.5. Kč (slovy korun českých) za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací;
- 16.17.6. Kč (slovy korun českých) za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky zhotovitele v rozsahu celého staveniště;
- 16.18. Uplatnění smluvní pokuty podle této smlouvy nevylučuje uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty podle této smlouvy, tj. souběh smluvních pokut se připouští.
- 16.19. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného účetního dokladu - faktury - objednatelem zhotoviteli, a to způsobem stanoveným v účetním dokladu. Účetní doklad bude obsahovat dostatečné a nezaměnitelné vymezení porušení povinnosti zhotovitele. Účetní doklad s náležitostmi dle tohoto odstavce je zároveň výzvou k úhradě smluvní pokuty. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty je možné započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla, včetně zádržného dle odstavce 7.3 této smlouvy, a to i před splatností těchto pohledávek zhotovitele.
- 16.20. Smluvní strany si sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, bez ohledu na výši smluvní pokuty.
- 16.21. Při prodloužení zhotovitele s realizací dohodnutých opatření na odstranění neshod vyplývajících z auditu u dodavatele (zhotovitele) nebo neumožnění objednateli realizaci naplánovaného auditu u dodavatele (zhotovitele) dle požadavků ČSN EN ISO 9001 k předmětné zakázce je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny provedení stavby, u níž k porušení povinnosti došlo, min. však Kč (slovy korun českých) za každý i započatý den prodloužení.

## 17 Bankovní záruky

- 17.1 Řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím (i) bankovní záruky za řádné provedení díla (tzv. performance bond; dále jen „**bankovní záruka 1**“); a (ii) bankovní záruky za záruční dobu (tzv. warranty bond; dále jen „**bankovní záruka 2**“, bankovní záruka 1 a bankovní záruka 2 dále společně jen „**bankovní záruky**“ nebo jednotlivě jako „**bankovní záruka**“). Bankovní záruky budou vystaveny ve prospěch objednatele.
- 17.2 Bankovní záruka 1 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky objednatele podle této smlouvy, zejména řádné a včasné provádění díla v souladu s touto smlouvou, přičemž:
- 17.2.1 bankovní záruka 1 bude vystavena ve znění a bankou akceptovanou objednatelem a bude znít na částku Kč;
- 17.2.2 bankovní záruka 1 bude předána na základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 20 dnů od potvrzení o doručení;
- 17.2.3 bankovní záruka 1 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele;
- 17.2.4 bankovní záruka 1 bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém má dojít k předání díla dle harmonogramu, v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení až do předání díla bez vad a nedodělků dle odstavce 13.6 této smlouvy, a to nejpozději 15 dnů před skončením její platnosti.

- 17.3 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy, aniž by byl v prodlení, v případě, že nebude držet platnou bankovní záruku 1 splňující parametry uvedené v odstavci 17.2 této smlouvy a zhotovitel není z důvodu neplacení oprávněn přerušit ani zpomalit provádění díla.
- 17.4 Bankovní záruka 1 bude objednatelem uvolněna ke dni, kdy dojde k podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle odstavce 13.6 této smlouvy za podmínky, že bude předána bankovní záruka 2.
- 17.5 Bankovní záruka 2 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky objednatele podle této smlouvy během záruční doby, zejména řádné a včasné uspokojování nároků objednatele z případných vad či záručních vad díla, přičemž:
- 17.5.1 bankovní záruka 2 bude vystavena ve znění akceptovaném objednatelem bankou akceptovanou objednatelem a bude znít na částku: [obrázek] - Kč;
  - 17.5.2 bankovní záruka 2 může být předána objednateli po podpisu předávacího protokolu na celou stavbu dle odstavce 13.6 této smlouvy a po odstranění všech vad a nedodělků této stavby;
  - 17.5.3 bankovní záruka 2 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele;
  - 17.5.4 bankovní záruka 2 bude platná nejméně do posledního dne záruční doby podle této smlouvy, v případě stavení či přerušení běhu záruční lhůty zhotovitel zajistí odpovídající prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky 2, a to nejméně 15 dnů před skončením její platnosti.
- 17.6 Před uplatněním jakéhokoli nároku z bankovní záruky bude objednatel písemně informovat zhotovitele a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, která však nebude delší než 7 dnů. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě, je-li zřejmé, že zhotovitel svou povinnost ani v dodatečné lhůtě nesplní.
- 17.7 V případě čerpání bankovní záruky objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou (zejména ve shodné výši), a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od takového čerpání.

## 18 Platnost smlouvy

- 18.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran a/nebo písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak, nedotýká se předčasné ukončení této smlouvy již vzniklých nároků smluvních stran podle této smlouvy, včetně nároku na smluvní pokutu a/nebo na náhradu škody, a ujednání smluvních stran, která podle vůle smluvních stran mají vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy, zejména ujednání podle článku 14 a odstavců 18.5, 19.1.a 22.2 této smlouvy.
- 18.3 Objednatel má právo od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že:
- 18.3.1 zhotovitel je v úpadku či mu úpadek hrozí, zhotovitel podal dlužnický insolvenční návrh, nebo zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
  - 18.3.2 prodlení zhotovitele delší 10 pracovních dnů;

- a) s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 8.1 této smlouvy;
- b) s provedením díla v termínech podle odstavce 4.1 této smlouvy;
- c) se splněním závazného termínu podle harmonogramu;
- d) s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle odstavce 12.1 a 12.8 této smlouvy;
- e) s vrácením staveniště objednateli podle odstavce 13.7 této smlouvy;
- f) s nastoupením k řešení uplatněné vady díla a/nebo uspokojením nároku objednatele z vady díla ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy;
- g) s předložením dokladu o uzavření pojistné smlouvy nebo o uhrazení pojistného podle odstavce 15.4 této smlouvy objednateli; a/nebo
- h) s předáním kterékoli bankovní záruky podle odstavce 17.1 této smlouvy objednateli nebo s doplněním bankovní záruky podle odstavce 17.7 této smlouvy v případě jejího čerpání objednatelem.

18.4 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit:

- 18.4.1 v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku objednatele nebo podání dlužnického insolvenčního návrhu objednatelem; a/nebo
  - 18.4.2 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  - 18.4.3 v případě prodlení objednatele s platbou ceny díla podle této smlouvy delším 30 dnů za předpokladu, že objednatel neuhradí cenu díla ani v dodatečné lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k jejímu uhrazení,
  - 18.4.4 poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
  - 18.4.5 vstoupí-li zhotovitel do likvidace,
  - 18.4.6 pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
  - 18.4.7 budou-li učiněna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku zhotovitele,
  - 18.4.8 bude-li na majetek zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí.
- 18.5 V případě předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předá objednateli (i) dosud provedenou část předmětu díla, včetně příslušných dokumentů podle odstavce 13.2 této smlouvy; a (ii) staveniště, a to do 5 dnů ode dne zániku smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednán jiný termín. O předání takové části předmětu díla a staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol, přičemž ustanovení článku 13 této smlouvy se použijí obdobně. Zhotovitel ve vztahu k takto poskytnuté části díla odpovídá za vady a poskytuje na takto předanou část díla objednateli záruku za jakost obdobně podle článku 14 této smlouvy, tj. v délce 60 (resp. 96) měsíců od jejich předání objednateli. Současně smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn ponechat si zádržné ve smyslu odstavce 7.2 této smlouvy do doby, než bude objednateli předána bankovní záruka 2, a to za účelem zajištění svých případných nároků vůči zhotoviteli.
- 18.6 Do 3 dnů ode dne předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předloží objednateli smlouvy, které uzavřel se svými poddodavateli za účelem provádění díla. Na výzvu objednatele učiněnou nejpozději do 14 dnů od předčasného ukončení této smlouvy je pak zhotovitel povinen neprodleně postoupit na objednatele plnění a související závazky

z objednatelem určených poddodavatelských smluv. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit, aby veškeré jím uzavírané poddodavatelské smlouvy obsahovaly ujednání umožňující postup podle tohoto odstavce smlouvy.

## 19 Řešení sporů

- 19.1 Smluvní strany jsou povinny případné spory z této smlouvy řešit níže uvedeným způsobem.
- 19.1.1 Smluvní strany vynaloží nejvyšší možné úsilí na smírné řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzešlých v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího domnělého porušení, ukončení nebo neplatnosti.
- 19.1.2 Pokud se smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody nebo pokud některá z nich odmítne svůj souhlas nebo účast na příslušných jednáních nebo v případě, že jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebude vyřešena do 30 dnů od jeho vzniku ke spokojenosti obou smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost řešen před soudy České republiky s tím, že smluvní strany sjednávají jako místně příslušný obecný soud objednatel.

## 20 Ostatní ujednání

- 20.1 Veškerá potvrzení, oznámení, výzvy nebo jiné písemnosti se doručují v českém jazyce buď osobně či kurýrem s potvrzením příjmu, datovou zprávou do datové schránky a/nebo doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany. Tam, kde tato smlouva výslovně připouští doručování emailem, se zasílají elektronickou poštou.
- 20.2 Smluvní strany souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené v této smlouvě v rozsahu uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele podle ZZVZ, budou uveřejněny způsobem v tomto zákonu stanoveném. Nad rámec těchto povinností však objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatel, které se zhotovitel dozví při přípravě díla nebo v průběhu provádění díla, za součást obchodního tajemství objednatel a zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen přenést i na své zaměstnance, poddodavatele či smluvní partnery, a to alespoň v rozsahu stanoveném v této smlouvě.
- 20.3 Objednatel prohlašuje, že cena díla dle této smlouvy může být hrazena z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost při plnění povinností objednatel vůči řídicímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu objednatel veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídicí či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídicího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitel, kde je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatel dle § 219 ZZVZ.

- 20.4 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- 20.4.1 poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady zhotovitele;
  - 20.4.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
  - 20.4.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 20.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny díla do 60 dnů od splnění této smlouvy.
- 20.6 Ve všech případech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.
- 20.7 Zhotovitel prohlašuje, že vlastní certifikát o zavedení a udržování systému managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 pro servisní a opravárenské činnosti na dopravním a elektrickém zařízení (dle znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb.) a umožní odběrateli (objednateli) provedení plánovaného zákaznického auditu u dodavatele (zhotovitele) dle požadavků ČSN EN ISO 9001 týkající se veřejné zakázky.

## 21 Zastupování smluvních stran

### 21.1 Oprávnění zastupovat objednatele:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech uplatňování vad: [REDACTED]

#### 21.2 Oprávnění zastupovat zhotovitele:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech uplatňování vad: [REDACTED]

21.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své zástupce uvedené v odstavcích 21.1 a 21.2 této smlouvy; oznámení o změně zástupců nabývá účinnosti třetí (3.) den po jeho doručení způsobem stanoveným v této smlouvě pro doručení oznámení druhé smluvní straně, popř. v pozdější den uvedený v takovém oznámení.

21.4 Nebude-li zástupcům smluvních stran uvedeným v odstavcích 21.1 a 21.2 této smlouvy uděleno zvláštní písemné zmocnění, nejsou takoví zástupci oprávněni jakkoli měnit tuto smlouvu. Zástupci objednatele dále nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této smlouvy.

## 22 Závěrečná ujednání

22.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Obchodních podmínek kterékoli smluvní strany se použije, jenom pokud to tato smlouva výslovně připouští.

22.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn (i) započít jakoukoli svou pohledávku vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy; (ii) postoupit či zastavit svou pohledávku z této smlouvy a (iii) postoupit jakákoli svá práva z této smlouvy, není-li v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak. Objednatel je oprávněn kdykoliv postoupit či zastavit jakoukoliv svou pohledávku či právo z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele.

22.3 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí soudu bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu neplatnému ustanovení.

22.4 Vyjma změn oprávněných osob podle odstavce 21.3 této smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této smlouvy být provedeny pouze v souladu se ZZVZ a po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatky k této smlouvě číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.

22.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva, stejně jako nabídka Zhotovitele, která byla Zhotovitelem podána v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření Smlouvy, nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,



uveřejňování těchto smluv (**zákon o registru smluv**), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a bude včetně všech jejích příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv a že uvedené je podmínkou účinnosti smlouvy

22.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje:

- a) že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
- b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO
- c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
- d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevyvolalo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

22.7 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby,
- b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby,
- c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ,
- d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

22.8 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

22.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

22.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Stavební povolení

Příloha č. 2: DVD s dokumentací dle odstavce 1.2 této smlouvy pro každou stavbu

Příloha č. 3: Harmonogram

- Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Předpisy a směrnice objednatel
- Příloha č. 7: Podmínky provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 25.2.2020

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno: **Ing. Petr Witowski**  
funkce: předseda představenstva

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno: **Ing. Ladislav Urbánek**  
funkce: místopředseda představenstva

V Praze dne 24.1.2020

Společníci společnosti „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“  
**Za HOCHTIEF CZ a. s.**

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno: **Ing. Tomáš Koranda**  
funkce: předseda představenstva

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno: **Jörg Mathew**  
funkce: člen představenstva

**Za SYNER, s.r.o.**

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno:   
funkce: jednatel

podpis: \_\_\_\_\_  
jméno:   
funkce: jednatel

**Příloha č. 1**  
**Stavební povolení**  
*viz následujících 10 stran*

**Příloha č. 2**  
**DVD s dokumentací dle odstavce 1.2 této smlouvy**

*DVD obsaženo v obalu na následující straně*

---

**Příloha č. 3**  
**Harmonogram**

*viz následující 2 strany*

---

**Příloha č. 4**  
**Oceněný výkaz výměr**

*viz následujících 75 stran*


---

**Příloha č. 5**  
**Seznam poddodavatelů**

Společnost: **Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF - SYNER**  
Zastoupená vedoucím společníkem: **HOCHTIEF CZ a. s.**,  
se sídlem: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**,  
IČ: **46678468**,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, oddíl **B**, vložka **6229**,

jakožto zájemce o veřejnou zakázku  
„**Modernizace PS ev. č. 274,275,276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí**“

předkládá seznam poddodavatelů,

<b>Název poddodavatele</b>	<b>Věcná část plnění</b>	<b>Finanční část plnění</b> %
<b>ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.</b> IČ: 615 07 229	Dodávka a montáž eskalátorů	

## Příloha č. 6

### Předpisy a směrnice objednatele

(v samostatné příloze v elektronické podobě na DVD – DVD vloženo do obalu na následující straně)

- Směrnice 05-2013-02 Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském metru
- Směrnice 22-2012-01 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra
- Směrnice pro projektování metra č. 106 – Katalog místností
- Směrnice 46-2010-04 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců
- Metodika značení elektrického zařízení DP – Metro
- Protokol č. 115/99/a - O určení vnějších vlivů
- Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra
- Protokol č. 11/2009 – TŘ o schválení „Zásad navrhování kabelových ocelových konstrukcí pro pražské metro“ Aktualizace 09/2009
- Protokol č. 41/2002 – TŘ o schválení „Zadávacích podmínek pro dodávky těsnění prostupů kabelových vedení tlakovými předěly a tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi v pražském metru“
- Směrnice 77-2011-02 Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP
- Směrnice 2-2016-01 Nakládání s kovovým odpadem
- Protokol č. 14/2009 – TŘ o schválení podmínek pro projektování, montáž a přejímky optických kabelů v pražském metru
- Protokol č. 14/2010 – TŘ o schválení podmínek pro provádění zkoušky požární odolnosti kabelových nosných konstrukcí s uloženými ohni odolnými kabely (dále jen kabelové trasy) podle Zkušebního předpisu č. 27/2008 – Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v případě požáru a podle Zadávacích podmínek pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v případě požáru pro pražské metro
- DODATEK č. 1 k protokolu č. 14/2010 – TŘ o schválení dokumentace, konstrukce a zařízení pro pražské metro
- Dodatek č. 2 k protokolu č. 14/2010 – TŘ Dodatek k protokolu o schválení dokumentace, konstrukce a zařízení pro pražské metro
- Protokol č. 15/2010 – TŘ o schválení „Zadávacích podmínek pro výrobu a dodávky rozváděčů vzoru Metro do 1 kV AC a 1,5 kV DC pro pražské metro“.
- Protokol č. 26/2011 – TŘ o udělení „Souhlasu s pokládkou kabelů ve vzduchotechnických šachtách a štolách metra“.
- Protokol č. 68/2014 – TŘ Podmínky svítidel určených pro použití v pražském metru
- Projekční standard pro pohyblivé schody č. 2.05/P3-244000-2013-03, vydaný ze dne 6. 10. 2015



## Příloha č. 7 Podmínky provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení

1. Tato příloha obsahuje detailní závazky smluvních stran při provozování a obsluze technologie osvětlení (dále jen „Zařízení“) objednatel od předání staveniště v souladu s odst. 8.2 této smlouvy do dokončení díla a jeho předání objednateli v souladu s článkem 13. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a jeho pracovníkům provozování a obsluhu Zařízení od okamžiku jeho zhotovení do okamžiku jeho předání objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provozovat a obsluhovat Zařízení šetrně způsobem, který nepovede k jeho znehodnocení před okamžikem předání.
4. Veškeré opravy a údržbu zajišťuje a provádí zhotovitel nebo, na základě vzájemné dohody, objednatel podle pokynů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje při údržbě Zařízení dodržovat vnitřní směrnice objednatel pro provoz Zařízení.
5. Vyžaduje-li povaha závady na Zařízení jeho okamžitou opravu či údržbu (dále jen „Pohotovostní zásah“), je objednatel oprávněn provést Pohotovostní zásah bez součinnosti zhotovitele. Objednatel následně uvědomí kontaktní osobu zhotovitele o provedení Pohotovostního zásahu. Objednatel je povinen uchovat veškerou dokumentaci o provedených Pohotovostních zásazích.
6. Náklady na Pohotovostní zásahy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že Pohotovostní zásahy budou účtovány hodinovou zúčtovací sazbou [redacted] - Kč (slovy: [redacted] korun českých), která zahrnuje veškeré náklady. Náklady na Pohotovostní zásahy budou fakturovány zhotoviteli v následujícím měsíci.
7. Veškeré nedodělky, závady a poškození vzniklé po dobu, kdy zařízení provozuje objednatel, se zavazuje odstranit zhotovitel za předpokladu, že nepůjde o závady způsobené chybnou obsluhou nebo úmyslným poškozením ze strany objednatel.
8. Zhotovitel potvrdí schopnost bezpečného provozu Zařízení a předloží objednateli doklady nutné pro provozování Zařízení (protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ, výchozí revizní zprávu, průkaz způsobilosti).
9. Objednatel se zavazuje veškeré vzniklé závady a problémy Zařízení oznámit bezodkladně telefonicky a prostřednictvím e-mailu následující kontaktní osobě Zhotovitele:  
Jméno a Příjmení: [redacted]  
Telefonní číslo: [redacted]  
E-mail: [redacted]
10. Objednatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně či chybnou obsluhou způsobí na Zařízení po dobu jeho provozování.
11. Zhotovitel odpovídá za škodu, která na zařízení vznikne jinak, než způsobem uvedeným v odstavci č. 7 této přílohy této smlouvy.