

DODATEK č. 07104-2020-4502-D-0103/95-007-01-S00622-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce“
(dále jen „**Realizační smlouva**“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**
se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stěhelčevy
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
zastoupen: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. **07104-2018-4502-S-0103/95-007-01-S00622** ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

S odkazem na bod 8.6 Realizační smlouvy ve spojení s § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů doby plnění, a to z objektivních příčin, kdy ze strany právnické osoby došlo k prodloužení s plněním povinností ujednaných v čl. III. Realizační smlouvy.

II.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.4, 3.5 a 3.6 Realizační smlouvy nově zní takto:

„3.4 Zhotovitel zahájí sanační práce v den a v rozsahu uvedeném v písemných výzvách objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací v uvedeném rozsahu nebude kratší než 5 kalendářních dnů.

1. výzva k zahájení činností bude obsahovat v rámci sanace nesaturované zóny v areálu JIH demolice konstrukcí, podlah a odtěžby budov 6, 7 a 10, sanační monitoring a inženýrskou činnost a dále sanaci nesaturované zóny v areálu SEVER včetně sanačního monitoringu a inženýrské činnosti. 1. výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního projektu.

2. výzva k zahájení prací bude obsahovat v rámci sanace nesaturované zóny v areálu JIH demolice konstrukcí, podlah a odtěžby budov 1, 14, 20, 30 a prostor mezi budovou 1 a 13, sanační monitoring a inženýrskou činnost a dále sanaci saturované zóny v areálu JIH a SEVER včetně souvisejících činností. 2. výzva bude zaslána zhotoviteli v závislosti na připravenosti nabyvatele k předání objektů.

3.5 K dokončení sanačních prací v rozsahu činností 1. výzvy dojde nejpozději do 38 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. K dokončení prací v rozsahu činností 2. výzvy dojde nejpozději do 38 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu všech sanačních prací všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací v rozsahu činností dle 2. výzvy dle bodu 3.5 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Přílohou tohoto Dodatku je Harmonogram sanačních prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat. V případě rozporu harmonogramu a textu Realizační smlouvy má přednost Realizační smlouva.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.2.2020

V Praze dne 14.2.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx