

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Předmět díla :	"Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa", CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005325, v Lednici
Objekt :	SO 01 a SO 02
Objednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
TDS :	Ing. Pavel Počinek
Projektant :	Ing. Matěj Kudlík

Popis změny :

Na základě požadavku HZS ze závěrečné kontrolní prohlídky doplněny v objektu SO 01 a SO 02 samozavírače dveří, zámky s panikovou úpravou a opticko-kouřové detektory

údaje o změně	Změnu vyvolal :	investor	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ANO
		dodatek k PD	ne
		jiné	ano/ne

cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH		35 632,00 Kč
	Výše DPH	15%	5 344,80 Kč
	Výše DPH	21%	0,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		40 976,80 Kč

termíny	Termín realizace změny :	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
	Objednatel :	Ing. Jaroslav Kozák	
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	Zdeněk Sedlák	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	Ing. Jan Šrubař	
	TDS :	Ing. Pavel Počinek	
	Projektant :	Ing. Matěj Kudlík	

přílohy	položkový rozpočet: Příloha č. 1
----------------	----------------------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180812	ZHOTOVENÍ STAVBY PRO KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LEDNICE
Objekt:	ZL10	Vícepráce - dle požadavků hasiče z kolaudace (samozavírače, kouř. čidla, panikové zámky)
Rozpočet:	01	Vícepráce - dle požadavků hasiče z kolaudace (samozavírače, kouř. čidla, panikové zá)

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veverí	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky	IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 296,00
PSV	17 452,00
MON	10 884,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 632,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	35 632,00 CZK
Snížená DPH	15 %	5 344,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	40 976,80 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			7 296,00	20
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 672,00	47
767	Konstrukce zámečnické	PSV			780,00	2
21-M	Elektromontáže	MON			10 884,00	31
Cena celkem					35 632,00	100

Položkový rozpočet

S:	180812	ZHOTOVENÍ STAVBY PRO KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LEDNICE
O:	ZL10	Vícepráce - dle požadavků hasiče z kolaudace (samozavírače, kouř. čidla, panikové zámky)
R:	01	Vícepráce - dle požadavků hasiče z kolaudace (samozavírače, kouř. čidla, panikové zá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 296,00
1	95366	Úprava stěn pro samozavírače	hod	16,00000	456,00	7 296,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 672,00
2	766664931	Montáž samozavírače dveří na zárubeň dřevěnou	kus	4,00000	433,00	1 732,00
3	549172500	samozavírač dveří	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
4	76666X	Výměna FAB vložky za FAB s panikovou úpravou	kus	3,00000	2 580,00	7 740,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				780,00
5	76799	Dodávka a montáž skříňky na uložení klíče od brány	kus	1,00000	780,00	780,00
Díl: 21-M		Elektromontáže				10 884,00
6	21-009	D+M opticko-kouřového detektoru	kus	12,00000	907,00	10 884,00
Celkem						35 632,00

Poznámky uchazeče k zadání