

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/19/24517**

na zhotovení díla
**„Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická
Litomyšl, historická budova B“**

Smluvní strany**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222907724/0300

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo - adresa: Tyršova 231, Litomyšl 570 01
Zastoupen: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Č.ú. 2112129692/2700
Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/24517 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/19/24517 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

32 226 384,09 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 6 767 540,66 Kč

Cena včetně DPH činí **38 993 924,75 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.



Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 2. 2020 a schválen usnesením číslo R/2457/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 20. 02. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Rozpočet ke změnóvómu listu a k dodatku č. 1

Zakázka

Číslo zakázky	044/2019 fakturační
Zakázka	Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnóvá
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tomáš Hynek

Zakázka:

Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Lítomyšl, historická budova B

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 01: Rozpočet ke změnóvómu llistu a k dodatku č. 1		- 173 108,30	- 36 352,74	- 209 461,04
ZL 1-01: Ocelové okno D4		- 45 680,18	- 9 592,84	- 55 273,02
766: Konstrukce truhlářské		- 70 950,19	- 14 899,54	- 85 849,73
767: Konstrukce zámečnické		25 270,01	5 306,70	30 576,71
ZL 1-02: Repase vchodových dveří		60 917,56	12 792,69	73 710,25
766: Konstrukce truhlářské		60 917,56	12 792,69	73 710,25
ZL 1-03: Neprováděné práce z SoD (pol. č.38)		- 379 862,47	- 79 771,12	- 459 633,59
006: Úpravy povrchu		- 379 862,47	- 79 771,12	- 459 633,59
ZL 1-04: Odlišné skladby střech S2.9a, S2.9b, S2.7, S2.6c, S2.8		51 785,48	10 874,95	62 660,43
009: Ostatní konstrukce a práce		9 643,67	2 025,17	11 668,84
712: Povlakové krytiny		7 138,21	1 499,02	8 637,24
762: Konstrukce tesářské		6 832,03	1 434,73	8 266,75
764: Konstrukce klempířské		28 171,57	5 916,03	34 087,60
ZL 1-05: Záchytný systém		184 466,00	38 737,86	223 203,86
009: Ostatní konstrukce a práce		184 466,00	38 737,86	223 203,86
ZL 1-06: Změna technologie provádění - mezistřešní žlab z PVC		- 288 014,44	- 60 483,03	- 348 497,47
712: Povlakové krytiny		122 323,40	25 687,92	148 011,32
764: Konstrukce klempířské		- 410 337,84	- 86 170,95	- 496 508,79
ZL 1-07: Prodloužení kotev SV1		87 727,73	18 422,82	106 150,55
767: Konstrukce zámečnické		87 727,73	18 422,82	106 150,55
ZL 1-08: Oplechování ŽB hřebene		177 718,75	37 320,94	215 039,69
767: Konstrukce zámečnické		177 718,75	37 320,94	215 039,69
ZL 1-09: Dřevěná okna - sleva		- 51 668,62	- 10 850,41	- 62 519,02
766: Konstrukce truhlářské		- 51 668,62	- 10 850,41	- 62 519,02
ZL 1-10: Odvětrání střechy - S6		29 501,89	6 195,40	35 697,29
009: Ostatní konstrukce a práce		13 521,84	2 839,54	16 361,18
764: Konstrukce klempířské		15 980,25	3 355,85	19 336,10
Celkem (bez DPH)		- 173 108,30		
DPH		- 36 352,74		
DPH 21 % ze základny: -173 108		- 36 352,74		

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Celkem (včetně DPH)				- 209 461,04

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL 01: Rozpočet ke změnovému listu a k dodatku č. 1				- 173 108,30
		ZL 1-01: Ocelové okno D4				- 45 680,18
		766: Konstrukce truhlářské				- 70 950,19
203.	766-097	Replika dřevěné okno 3050/1450 mm - poz. d4	kus	1,0	70 950,19	- 70 950,19
		767: Konstrukce zámečnické				25 270,01
257.	766-097NP1	Replika ocelové okno 3050/1450 mm - poz. d4	kus	1,0	25 270,01	25 270,01
		ZL 1-02: Repase vchodových dveří				60 917,56
		766: Konstrukce truhlářské				60 917,56
258.	766NP01	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DD8 - bezpečnostní kování v provedení surová mosaz	kus	1,0	3 575,00	3 575,00
259.	766NP02	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DD8 - zasklení izolačním dvojsklem soubor		1,0	3 031,60	3 031,60
260.	766NP03	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DD8 - demontáž stávajícího kování, zapravení otvoru	kus	1,0	3 000,00	3 000,00
261.	766NP04	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DD8 - úprava mříží po demontáži kování	kus	1,0	800,00	800,00
262.	766NP05	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DDVP	kus	1,0	41 687,06	41 687,06
263.	766NP06	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DDVP - bezpečnostní kování v provedení surová mosaz	kus	1,0	3 575,00	3 575,00
264.	766NP07	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DDVP - zasklení izolačním dvojsklem	soubor	1,0	2 148,90	2 148,90

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
265.	766NP08	Repase-vstupní dveře 1100/2150 mm - poz. DDVP - úprava mříže v provedení DD7	kus	1,0	3 100,00	3 100,00
ZL 1-03: Neprováděné práce z SoD (pol. č.38)						- 379 862,47
006: Úpravy povrchu						- 379 862,47
38.	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	- 1 203,239	315,70	- 379 862,47
ZL 1-04: Odlišné skladby střech S2.9a, S2.9b, S2.7, S2.6c, S2.8						51 785,48
009: Ostatní konstrukce a práce						9 643,67
50.	910-001.	Poplatek za skládku	t	4,352	330,36	1 437,72
51.	910-002	Poplatek za skládku-nebezpečný odpad	t	2,549	1 758,90	4 483,44
64.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,901	256,18	1 767,90
85.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	41,406	28,56	1 182,35
86.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	6,901	105,13	725,49
87.	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	6,901	6,78	46,78
712: Povlakové krytiny						7 138,21
98.	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	424,9	16,80	7 138,21
762: Konstrukce tesařské						6 832,03
144.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	207,8	32,88	6 832,03
764: Konstrukce klempířské						28 171,57
152.	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	207,8	135,57	28 171,57
ZL 1-05: Záchytný systém						184 466,00
009: Ostatní konstrukce a práce						184 466,00
270.	TSL-300-H1016	Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Základna 200x200 mm, sloupek o průměru 16 mm.	kus	3,0	4 559,00	13 677,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
271.	TSL-500-BSR10-A	SAFELOCK BSR10 – Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. - Roznášecí deska 200x200 mm.	kus	6,0	3 124,00	18 744,00
272.	TSL-600-BSR10-A	SAFELOCK BSR10 – Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. - Roznášecí deska 200x200 mm.	kus	16,0	3 124,00	49 984,00
273.	TSL-700-BSR10-A	SAFELOCK BSR10 – Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. - Roznášecí deska 200x200 mm.	kus	4,0	4 130,00	16 520,00
274.	TSL-L6	NEREZOVÉ LANO 6 MM – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.	bm	20,0	140,00	2 800,00
275.	TSL-NAP6	KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano 6 mm.	kus	1,0	5 609,00	5 609,00
276.	TSL-KP6	KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k nalisování na nerezové lano 6 mm. Provedení nerez. - Délka 140 mm.	kus	1,0	1 426,00	1 426,00
277.	TSL	TSL-Štítek	kus	1,0	517,00	517,00
278.	943111211_01	TAHOVÉ ZKOUŠKY	kus	1,0	6 000,00	6 000,00
279.	943111811_01	REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ	kus	1,0	4 500,00	4 500,00
280.	944511111_01	MONTÁŽ	kus	1,0	27 994,00	27 994,00
281.	944511211_01	VÝJEZD NAD RÁMEC CN	kus	3,0	3 000,00	9 000,00
282.	944511811_01	OPRACOVÁNÍ KOTEVNÍHO BODU	kus	29,0	955,00	27 695,00

ZL 1-06: Změna technologie provádění - mezistřešní žlab z PVC

- 288 014,44

712: Povlakové krytiny

122 323,40

358.	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	87,04	49,50	4 308,48
359.	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	87,04	39,90	3 472,90
360.	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m rovná lišta řs 100 mm	m	544,0	108,00	58 752,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
361.	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná	m2	95,744	270,00	25 850,88
362.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	95,744	22,70	2 173,39
363.	55344496	lišta příklopná z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 100 mm, - a=10,b=80,c=10,alfa=35°	m	598,4	46,40	27 765,76
		764: Konstrukce klempířské				- 410 337,84
168.	764-007	PE drenážní mezivrstva-dodávka a montáž	m2	- 108,8	107,11	- 11 653,84
180.	764257205	Žlab Cu mezistřešní rš 1600 mm bez háků - poz. K21	m	- 54,4	7 328,75	- 398 684,00
		ZL 1-07: Prodloužení kotev SV1				87 727,73
		767: Konstrukce zámečnické				87 727,73
286.	767NP01	Prodloužená kotva	kus	528,0	166,15	87 727,73
		ZL 1-08: Oplechování ŽB hřebene				177 718,75
		767: Konstrukce zámečnické				177 718,75
287.	767NP11	AL plech tl 1,5mm, RAL 7021, r.š. 254mm - boční	m	150,0	320,48	48 072,30
288.	767NP12	AL plech tl 1,5mm, RAL 7021, r.š. 300mm - spodní	m	75,0	319,35	23 951,05
289.	767NP13	AL pomocný profil 30x30x2mm	m	150,0	103,53	15 529,50
290.	767NP14	spojovací materiál	kus	1,0	4 174,50	4 174,50
291.	767NP15	montáž	m2	60,6	1 419,00	85 991,40
		ZL 1-09: Dřevěná okna - sleva				- 51 668,62
		766: Konstrukce truhlářské				- 51 668,62
204.	766-098	Replika-dřevěné okno 1200/1150 mm - poz. d5	kus	- 1,0	36 550,17	- 36 550,17
205.	766-099	Replika-dřevěné okno 1200/1150 mm - poz. d6	kus	- 1,0	41 905,79	- 41 905,79
211.	766-105	Replika-dřevěné okno 3300/2050 mm - poz. d12	kus	- 1,0	134 085,68	- 134 085,68
218.	766-112	Replika-dřevěné okno 1200/1700 mm - poz. d19	kus	- 2,0	47 353,87	- 94 707,75
227.	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	- 2,76	453,66	- 1 252,10

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
228.	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	- 10,845	562,42	- 6 099,40
230.	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,76	519,36	1 433,43
231.	766621222	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do panelů	m2	10,845	540,14	5 857,77
292.	766-098NP	Replika dřevěné okno 1200/1150 mm - poz. d5 - jednoduché	kus	1,0	25 930,52	25 930,52
293.	766-099NP	Replika dřevěné okno 1200/1150 mm - poz. d6 - jednoduché	kus	1,0	25 930,52	25 930,52
294.	766-105NP	Replika dřevěné okno 3300/2050 mm - poz. d12 - jednoduché	kus	1,0	127 115,91	127 115,91
295.	766-112NP	Replika dřevěné okno 1200/1700 mm - poz. d19 - jednoduché	kus	2,0	38 332,07	76 664,14
		ZL 1-10: Odvětrání střechy - S6				29 501,89
		009: Ostatní konstrukce a práce				13 521,64
266.	009NP01	Jádrové vrtání - průměr 75mm, délka cca 300mm	kus	11,0	508,18	5 589,98
267.	009NP02	Mřížka větrací plastová se sílí kruhová VM75	kus	11,0	33,34	366,74
268.	009NP03	Montáž větrací mřížky	kus	11,0	160,00	1 760,00
364.	009NP004	Jádrové vrtání - průměr 100mm, délka cca 300mm	kus	11,0	527,72	5 804,92
		764: Konstrukce klempířské				15 980,25
269.	764NP01	Odvětrávací komínek TOP WET TWO 75 BIT vč. montáže - barva černá	kus	11,0	1 452,75	15 980,25