

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 24/I/956344,956346/2019/6

název akce: Bečovské rybníky

uzavřené dne: 16.10.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Carix s.r.o.

IČO: 29158401

DIČ: CZ29158401

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27622

Sídlo: Dolní 98, 362 63 Dalovice – Všeborovice

Statutární orgán: Tomáš Gerát, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 251551368/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Bečovské rybníky“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **3 274 014,62 Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících, dochází ke změně finančního a časového harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 24-02-2020

V Dalovicích dne 20.2.2020



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



Tomáš Gerát
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Časový a finanční harmonogram

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: Bečovské rybníky

24.10.2019: předání staveniště

1.1.2020 – 31.1.2020:

DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.1.2020 – 100.000,- Kč bez DPH

SO 4 – kompletní zhotovení objektu

VON – Vytýčení sítí, vytýčení stavby, aktualizace plánů BOZP, havarijního a povodňového

1.5.2020 – 31.5.2020:

TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 31.5.2020 – 300.000,- Kč bez DPH

SO 1 – odstranění pařezů

SO 2 – zemní práce, vodorovné konstrukce, přesun hmot

VON - Vytýčení sítí, vytýčení stavby, aktualizace plánů BOZP, havarijního a povodňového

1.6.2020 – 30.6.2020:

TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 30.6.2020 – 550.000,- Kč bez DPH

SO 1 – zemní práce

SO 2 – vodorovné konstrukce, přesun hmot (kompletní dokončení objektu)

1.7.2020 – 31.7.2020:

TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 31.7.2020 – 610.000,- Kč bez DPH

SO 1 – zemní práce, vodorovné konstrukce, přesun hmot (kompletní dokončení objektu)

1.9.2020 – 30.9.2020:

TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 30.9.2020 – 609.969,- Kč bez DPH

SO 3 – kompletní zhotovení objektu

VON – kompletní

1.10.2020 – 31.10.2020:

DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.10.2020 – 200.000,- Kč bez DPH

SO 2 – kompletní zhotovení objektu

1.6.2021 – 30.6.2021:

DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 30.6.2021 – 528.860,- Kč bez DPH

SO 1 – kompletní zhotovení objektu

1.7.2021 – 31.7.2021:

DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.7.2021 – 375.186,- Kč bez DPH

SO 3 – kompletní zhotovení objektu

VON – kompletní

DO 30.09.2021: PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI