

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SILNICI I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY II“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany:


1.


<b>Název:</b>	<b>Jihomoravský kraj</b>
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 651 325
E-mail:	<a href="mailto:keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz">keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz</a>

(dále jen „objednatel“)

a

2.

<b>Název:</b>	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b>
Se sídlem:	Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zastoupený:	 Ing. Jan Ossendorf, jednatel společnosti
IČO:	25564901
DIČ:	CZ25564901
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	155472010/0300



(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.03.2019 **smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SILNICI I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY II“ a výkon autorského dozoru č. JMK057281/19/ORR** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SILNICI I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY II (dále jen „Stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace Stavby (dále jen „Dílo“).
2. Účelem dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava rozsahu Díla vyplývající z:
  - a. nutnosti úpravy soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby zohledňoval možnost postupné realizace Díla pro případ, že objednatel v roce 2020 neobdrží dotaci SFDI na realizaci Díla,
  - b. toho, že v obci proběhly pozemkové úpravy a došlo k přečíslování a změně výměr parcel dotčených realizací Díla.

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění Smlouvy:

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o úpravu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která bude zohledňovat možnost postupné realizace Stavby pro případ, že objednatel v roce 2020 neobdrží dotaci SFDI na realizaci Stavby (dále jen „úprava soupisu prací“) a o nezbytnou aktualizaci záborového elaborátu ve vztahu k digitalizaci katastru (dále jen „aktualizace záborového elaborátu“).
2. Termín pro zpracování úpravy soupisu prací a aktualizaci záborového elaborátu je stanoven na 10 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
3. Cena za zpracování úpravy soupisu prací a aktualizaci záborového elaborátu je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 115 000,- Kč bez DPH.
4. Právo na úhradu ceny za úpravu soupisu prací a aktualizaci záborového elaborátu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání a převzetí upraveného soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr a aktualizace záborového elaborátu mezi zhotovitelem a objednatelem.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 134 schůzi konané dne 10.2.2020 usnesením č. 9377/20/R134

V Brně dne 25.2.2020

V Brně dne 12.2.2020

---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

---

zhotovitel  
PK OSSENDORF s.r.o.  
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.  
jednatel a ředitel společnosti

---

zhotovitel  
PK OSSENDORF s.r.o.  
[REDACTED]  
jednatel společnosti