



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU Č.1

Název projektu: Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005294

Zhotovitel: EMPEMONT, s. r. o.
Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí

Objednatel: Město Havlíčkův Brod,
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Změnový list vystavil: Olga Petřeková

Datum: 21. 8. 2019

Popis jednotlivých změn:

1) změna napájení hlásiče č. 18 na objektu malé vodní elektrárny

V zadávací dokumentaci je napájení hlásiče na objektu malé vodní elektrárny, pozemek st. p. č. 206 v k. ú. Termesivý projektováno s modulem dobíjení 230V AC/12VDC. Při detailní kontrole před samotnou instalací hlásiče č. 18 byla zjištěna nestabilní dodávka elektrické energie, která by měla negativní dopad na jeho funkčnost. Zhotovitel navrhuje výměnu zdroje napájení za solární, technicky výhodnější zdroj zajišťující bezproblémový chod celého varovného systému. Změna nemá vliv na výkaz výměr, cenu zakázky a časový plán montáže. Objednatel se změnou souhlasí.

2) změna umístění převaděče k zajištění bezporuchového chodu hlásiče č. 1

V zadávací dokumentaci je převaděč umístěn na střeše hasičské zbrojnice, č. p. 149, st. p. 109, v místní části Mírovka, k. ú. Mírovka. Z důvodu špatného pokrytí signálu k hlásiči č. 1 umístěného na sloupu VO č. 5510 bylo zhotovitelem navrženo řešení přesunu převaděče na sloup VO č. 5301, ul. Perknovská. Tato změna zlepší pokrytí signálem instalovaných bezdrátových hlásičů a zajistí bezporuchový chod hlásiče č. 1. Změna nemá vliv na výkaz výměr, cenu zakázky a časový plán montáže. Objednatel se změnou souhlasí.



3) změna čísla sloupu VO hlásiče č. 28


V zadávací dokumentaci je projektován hlásič č. 28 na sloup VO č. 3347. Dle vyjádření správce VO (Technické služby Havlíčkův Brod) je sloup VO č. 3347 koncipovaný jako sadový a je prodloužen nástavbou a výložníkem cca. 1,5 m. Na tyto stožáry není možné instalovat žádné zařízení s napájením. Navrženým řešením je umístění hlásiče č. 28 na nejbližší vhodný stožár v této trase, jímž je sloup VO č. 5201. Změna nemá vliv na výkaz výměr, cenu zakázky a časový plán montáže. Objednatel se změnou souhlasí.

Nejedná se o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, ods. 6, ZZVZ).

Níže uvedené osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Mgr. Jan Tecl, MBA,

Za zhotovitele: Mgr. Pavel Kuběja,



Handwritten mark or signature