

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 17.9.2019,
č. objednatele 03PT-003929, č. poskytovatele N19071

(D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, zpracování
projektové dokumentace DSP v rozsahu DPS včetně IČ pro SP a autorského dozoru)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 6599 3390

Poskytovatel: INTERPLAN – CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a, 612 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
a zástupcem ve věcech technických
IČ: 6072 2061

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Rozpis Ceny Služeb.

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Lhůty plnění a Ceny za poskytování služeb, a to následujícím způsobem.

čl. 5 Lhůty plnění, odst. 5.1.

- původní znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby – koncept: Nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu jednostupňové dokumentace od Objednatele.

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 4 měsíců od pokynu Objednatele.

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 14 dnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.

5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

- nové znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby – koncept: Nejpozději do 5 měsíců a 2 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy, nejdéle do 3.3. 2020.

- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby – čistopis: Nejpozději **do 1 měsíce** od obdržení písemných připomínek ke konceptu jednostupňové dokumentace od Objednatele.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději **do 4 měsíců** od pokynu Objednatele.
- 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději **do 4 týdnů** od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději **do 14 dnů** od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.
- 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na **písemnou výzvu Objednatele**, v průběhu realizace stavby.

Čl. 6 Cena za poskytování služeb

Vzhledem k úpravě rozsahu plnění způsobem uvedeným v Příloze č. 1 dochází k odpovídajícímu zvýšení Ceny za poskytování služeb, a to o cenu za nově požadovanou dílčí činnost ve výši **65.000,- Kč** bez DPH. Aktuální Cena za poskytování služeb je specifikována v příloze č. 1.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění a s ní související úpravou lhůty plnění a ceny za poskytování služeb, dochází ve fázi rozpracovanosti dokumentace, vyvolané nutností zpracování změny zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, která je v účinnosti od 01/2020. Jedná o nepodstatnou změnu nezbytnou k dokončení Smlouvy o poskytování služeb, č. 03PT-003929, uzavřenou dne 17.9.2019.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí **výše specifikované smlouvy**.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně, dne 26-02-2020

Za Poskytovatele:

V Brně, dne 14.2.2020

Ředitelství silnic a dálnic
ředitel Závodu Brno

jednatel Interplan – CZ, s.r.o.

Příloha č. 1
Rozpis ceny Služeb

D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice
- nové znění Rozpisu ceny Služeb:

| popis výkonu | MJ | počet MJ | cena MJ | celkem |
|--|------|----------|---------|--------------------|
| Vypracování projektové dokumentace pro DSP, v rozsahu DPS stavby: Sportovní areál TJ Sokol Dluhonice, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.405/2017 Sb., a dle vyhl. č.146/2008 Sb. | kpl | | | |
| Vícepráce na stupni DSP/DPS vyvolané nutností zpracování změny legislativy – zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií, jedná se o nepodstatné změny nezbytné k dokončení | kpl | | | |
| Inženýrská činnost pro SP, včetně podání žádostí o stavební povolení, úkony pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí - součinnost projektanta a předání podkladů pro majetkoprávní vypořádání, které řeší SM Přerov - případné poplatky za vydání správních rozhodnutí a SP | kpl | | | |
| Součinnost projektanta při stavebním řízení pro zajištění nabytí právní moci | kpl. | | | |
| Vypracování dokumentace VD-ZDS stavby: Sportovní areál TJ Sokol Dluhonice, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., zahrnuje: - zpracování konceptu čistopisu VD-ZDS - zpracování čistopisu VD-ZDS - součinnost zhotovitele se zpracováním dodatečných informací při zadávacím řízení a jejich zpracováním do dokumentace | kpl | | | |
| Autorský dozor projektanta - účast na kontrolních dnech, přejímacích řízeních, při projednávání ZBV, zpracování dokumentů na základě změn, odsouhlasených na kontrolních dnech - výkon AD po dobu stavby (předpoklad 12 měs.,75 hod/měs). - fakturace 1xměsíčně dle skutečně odpracovaných hodin, odsouhlasených objednatelem | hod. | | | |
| Cena celkem v Kč | | | | 1 310.000,- |
| Výše DPH 21% | | | | 275.100,- |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | | | | 1 585.100,- |